



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

INFORME TRIMESTRAL



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

Contenido

1	Del estado que guarda la Administración.....	2
1.1	Ejercicio general de recursos presupuestales por capítulo de gasto.....	2
1.2	De los ingresos.....	3
1.3	Ejercicio presupuestal. Ramo 33.....	4
2	Avances del programa presupuestario “Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense”	5
2.1	Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.....	5
2.2	Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.....	5
2.3	Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.....	6
2.3.1	Componente 1. Agua Potable.....	6
2.3.2	Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.....	7
2.3.3	Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.....	8
2.3.4	Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.....	9
2.3.5	Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.....	11
2.3.6	Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador	12
3	Sesiones de consejo y comités.....	15
4	Reportes ciudadanos.....	16
5	Gestión de Programa Obra 2023.....	17
6	Gestión de Adquisiciones.....	18
7	Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.....	19
8	Factibilidades.....	24
9	Comunicación Social.....	24
10	Anexos.....	27




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a star-like mark, and the word 'JECO'.

1 Del estado que guarda la Administración.

1.1 Ejercicio general de recursos presupuestales por capítulo de gasto.




Gráfico 1. Presupuesto de egresos. 5ª Modificación y ejercicio de gasto.

Al cierre del ejercicio se declaran las tres últimas modificaciones autorizadas sobre el presupuesto del Organismo para el año 2023, teniendo como principales componentes la actualización de gasto en los capítulos:

- 2000 y 3000, como modificaciones de gasto para adquisiciones y servicios, además del programa estatal "Suministro de equipos ahorradores".
- 7000 en reconocimiento de importes para el préstamo autorizado para la administración central municipal.
- 6000 recursos de inversión del programa estatal "Agua para todos".

Por lo que en correspondencia, la tabla subsiguiente muestra la evolución incremental del presupuesto de la tercera a la quinta modificación, misma que alcanzó el importe de un mil 292 millones de pesos, respecto de la cual se comprometieron mil noventa y ocho millones, es decir 85% del presupuesto de gasto del cual fueron pagados el 76% de dichos recursos.

Tabla 1. Modificaciones presupuestales 2023.

CAP	DESCRIPCIÓN	3A MODIFICACIÓN	4A MODIFICACIÓN	5A MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	%	PAGADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	133.68	133.68	133.68	124.37	93.03	124.36	99.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.19	45.30	45.90	41.18	89.71	34.61	84.04
3000	SERVICIOS GENERALES	250.62	253.83	255.33	242.88	95.13	234.76	96.66
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.10	1.10	1.10	1.03	93.50	1.03	100
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78.43	76.98	75.48	72.93	96.62	68.30	93.64
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	546.19	546.83	573.95	566.04	98.62	321.91	56.87
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	207.02	207.02	207.02	50.00	24.15	50.00	100
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.18	0.18	0.18	0.06	35.29	0.06	100
	TOTAL PRESUPUESTO 2023	1,258.41	1,264.92	1,292.64	1,098.50	84.98	835.03	76.26

1.2 De los ingresos.

Respecto de ingresos realizados en comparación con periodos previos se tiene, al cierre del 2023, que el Organismo logró incrementar su recaudación y su eficiencia comercial.

Tabla 2. Facturación y cobro de agua potable.

En millones de pesos	2021	2022	2023
Importe facturado	328.29	355.81	400.50
Ingresos por servicio de agua	161.89	222.83	271.11
Eficiencia comercial del periodo	49.31%	62.63%	67.69%

Tabla 3. Pronóstico de ingresos y recaudación JAPAMI.

Ingresos propios		
2022	Pronóstico	435.76
	Recaudado	464.20
	Superávit	28.44
2023	Pronóstico	578.89
	Recaudado	617.67
	Superávit	38.76
2024	Pronóstico	600.70






Respecto las modificaciones en los ingresos, en la quinta modificación se incrementó el pronóstico en 50.1 millones de pesos, respecto ésta se logró un superávit de 38.76 millones adicionales.

1.3 Ejercicio presupuestal. Ramo 33

En cuanto al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS 2023, se listan, a continuación, las acciones e importes contratados al cierre respecto de las concurrencias dadas en el ramo para recursos estatales y municipales

Tabla 4. Recursos concurrentes del R33 -Servicios básicos.

	22,680,094	11,340,047	8,175,929	3,164,118
Nombre de la obra/acción	Importe contratado	Municipal contratado (FAISM)	FAIS Estatal-PSBGTO	FAIS Estatal-PSBMC
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO (SECTORIZACIÓN)	3,707,309	1,853,655	1,853,655	-
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS RODRÍGUEZ (ETAPA 1 DE 3)	4,917,622	2,458,811	2,458,811	-
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (ETAPA 1 DE 3)	1,990,741	995,371	995,371	-
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGON NORTE (ETAPA 1 DE 3)	1,095,785	547,892	547,892	-
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS CARMELITAS (ETAPA 2 DE 5)	4,640,401	2,320,200	2,320,200	-
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL VENADO DE YOSTIRO (ETAPA 4 DE 6)	1,368,151	684,076	-	684,076
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (ETAPA 3 DE 4)	2,356,244	1,178,122	-	1,178,122
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD GRANJA LA COLUMNA.	506,617	253,308	-	253,308
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), CALLES BENEMERITO DE LAS AMERICAS, MESQUITE Y RAMÓN CORONA.	479,424	239,712	-	239,712
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE (ETAPA 2 DE 4)	1,617,800	808,900	-	808,900




2 Avances del programa presupuestario “Dotar de Infraestructura y Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense”


2.1 Nivel FIN. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo		Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
FIN	Procurar el cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica garantizando a la población la cobertura y acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.	Dotación de agua por habitante	221.51	230	Litros/habitante/día
		Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal	94.71%	95%	Aguas saneadas/ Aguas residuales recibidas

2.2 Nivel PROPÓSITO. Indicadores estratégicos de cumplimiento.

Resumen Narrativo		Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
PROPÓSITO	La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.	Continuidad del servicio de agua potable en toma	18.13	13	Horas servicio continuo
		Porcentaje de solución en puntos de encharcamiento	100%	95%	Puntos atendidos/ Puntos programados
		Vigilancia de la calidad del agua en pozos, potabilizadoras y PTAR's	104.49%	100%	Muestras realizadas/ Muestras programadas










2.3 Nivel COMPONENTE. Indicadores de resultados.

2.3.1 Componente 1. Agua Potable.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicio público de agua potable y promoción de consumo de agua tratada, apegados al aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos.	Presión del servicio de agua potable en toma	1.08	0.5	Kg/cm ²
	Porcentaje de atención de reportes por fugas	92.01%	95.00%	Eventos reportados/ Eventos solucionados
	Porcentaje de fuentes y tanques con inspecciones realizadas.	100%	90%	Inspecciones en tanques y pozos realizadas/Inspecciones en tanques y pozos programadas
	Porcentaje de colonias con servicios con continuidad mayor o igual a 12hrs y presión mayor o igual a 0.5kg/cm ²	92%	100%	Colonias o asentamientos con parámetros aceptable de servicio/Totalidad de colonias
Entregables operativos del componente				
Desinfección del agua potable extraída para servicio		41,116,307	44,500,000	Metros cúbicos
Extracción de agua para garantizar el suministro de agua potable		44,809,601	44,500,000	Metros cúbicos
Inspección de las instalaciones de los tanques para cumplimiento de la NOM 230-SSA1-2002		8	8	Inspecciones realizadas
Inspección de las instalaciones de pozos para cumplimiento de la NOM -230-SSA1-2002		94	94	Inspecciones realizadas
Atención a folios por concepto de fuga de agua		11,335	12,319	Folios atendidos
Instalación de tomas por contratos nuevos		308	350	Tomas instaladas
Mantenimiento a tanques elevados		4	4	Tanques atendidos






2.3.2 Componente 2. Drenaje y Alcantarillado.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado	Número de horas de desalojo en puntos de encharcamiento	3 horas	3 horas	Duración máxima del encharcamiento
	Porcentaje de cárcamos en operación	89.09%	100%	Cárcamos operativos/Tot alidad de cárcamos
	Porcentaje de cumplimiento de folios de revisión de drenaje	84.42%	95%	Fallas atendidas/Fall as reportadas
	Porcentaje de modificaciones a procesos operativos realizadas	66.67%	100%	Manuales actualizados/ Manuales susceptibles de actualización
Entregables operativos del componente				
Conservar y mantener funcionando descargas domiciliarias		396	475	Reparaciones de descargas realizadas
Conservar y mantener funcionando líneas generales		868	620	Metros de lineales atendidos
Limpieza y desazolve de líneas generales		119,828	80,000	Metros lineales desazolvados
Revisión de descargas domiciliarias		6,540	9,500	Descargas sanitarias atendidas
Limpieza y desazolve de canales		14.91	12	Kilómetros atendidos
Limpieza y desazolve de ríos		20.57	30	Kilómetros atendidos
Limpieza y mantenimiento preventivo de equipos de bombeo		110	110	Equipos con mantenimientos realizados
Atención a folios por concepto de fallas en drenaje		9,406	11,142	Folios atendidos

Metas asociadas al programa de trabajo de a la Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado.





2.3.3 Componente 3. Saneamiento y calidad del agua.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Verificación de la calidad del agua y tratamiento de aguas residuales de los servicios proporcionados.	Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia de la correcta calidad de agua	92.24%	100%	PTAR's, pozos, potabilizadoras y usuarios no domestico realizados/ programados
	Porcentaje de cumplimiento a programa de mantenimiento preventivo de equipos, e instalaciones, relacionados con el funcionamiento de las PTAR	101.38%	100%	Mantenimientos preventivos realizados/ programado
	Porcentaje de acreditaciones, certificaciones y licenciamientos obtenidos	100%	100%	Acreditaciones y licencias obtenidas/ programadas
Entregables operativos del componente				
Saneamiento de aguas residuales provenientes de la cabecera municipal		31,176,199	32,461,978	Metros cúbicos de agua saneados
Mantener en óptimas condiciones las plantas de tratamiento para su buen funcionamiento		294	290	Mantenimientos realizados
Renovación Anual de la acreditación ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación)		1	1	Acreditación
Levantamiento de muestras mínimas necesarias para vigilancia de calidad de agua		1,163	1,113	Muestreo PTAR, pozos, potabilizadoras y descargas industriales
Verificación de la calidad del agua conforme a la normatividad aplicable		16,359	17,736	Análisis de PTAR, pozos, potabilizadoras y descargas industriales

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

8



2.3.4 Componente 4. Atención de los usuarios de los servicios básicos.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Atención de los usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera del Organismo como parte del servicio proporcionado o contratado	Eficiencia Comercial	67.69%	55%	Importes cobrados/ Importes facturados por servicio de agua potable
	Actualización del padrón de usuarios	2,431	2,000	Usuarios actualizados en el padrón
	Recuperación de cartera vencida	-0.55%	5%	Importes cobrados respecto de la cartera vencida
	Porcentaje de incremento en micromedición	20.66%	10%	Medidores instalados respecto de totalidad de cuentas
	Porcentaje de modificaciones a procesos de comercialización realizadas	100%	100%	Manuales actualizados/ Manuales susceptibles de actualización
Entregables operativos del componente 4		Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Cobrar los trámites y servicios que presta el organismo		\$617.66	\$578.89	Millones de pesos
Realizar convenios para la recuperación de la cartera vencida		4,715	4,622	Convenios realizados
Atención a usuarios de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento)		142,454	125,000	Usuarios atendidos
Contratación de los servicios básicos prestados por el operador (individual)		1,742	1,680	Cuentas contratadas
Facturación de servicios básicos		\$551.47	\$480.00	Millones de pesos
Incremento en cobertura de micromedición		19,801	10,000	Medidores instalados
Suspensión de tomas clandestinas		2,554	3,457	Tomas clausuradas/ Tomas identificadas










Tabla 5. Registros de cuentas por tipo de usuario y giro del servicio.

Cuentas activas						
Tipo de servicio	Doméstico	Mixto	Comercial	Industrial	Público	Totales
Agua	3,697	132	24	103	9	3,965
Agua y Drenaje	1,485	97	8	75	30	1,695
Agua, Drenaje y Tratamiento	107,204	7,750	282	7,420	522	123,178
Drenaje	91	1	0	6	4	102
Drenaje y Tratamiento	1,868	78	7	142	23	2,118
Totales	114,345	8,058	321	7,746	588	131,058
Cuentas cortadas y suspendidas						
Agua	704	17	0	12	2	735
Agua y Drenaje	140	9	0	4	1	154
Agua, Drenaje y Tratamiento	9527	527	1	809	51	10,915
Drenaje	1	0	0	0	0	1
Drenaje y Tratamiento	14	1	0	3	1	19
Totales	10,386	554	1	828	55	11,824
TOTAL GENERAL						142,882





2.3.5 Componente 5. Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales.

Resumen Narrativo	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales, promoviendo la incorporación al organismo del sector objetivo identificado	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	89.23%	100%	Comunidades rurales atendidas/ Comunidades que presentan solicitud de atención
	Porcentaje de actividades de atención en comunidades realizadas	100%	100%	Acciones comunitarias realizadas/ Solicitudes de atención recibidas
	Gestión de infraestructura de servicios en las comunidades rurales	44.47%	100%	Infraestructura realizada/infraestructura programada
Entregables operativos del componente				
Realización de caracterización de servicios e infraestructura por comunidad		130	130	Comunidades clasificadas
Gestión de la incorporación de comunidades rurales al Organismo Operador		2	2	Factibilidad de incorporación
Integración de diagnóstico de comunidades rurales susceptibles de incorporar		16	12	Diagnósticos realizados
Realización acciones de socialización en comunidades rurales		104	102	Informe de socialización
Integración de banco de solicitudes de comunidades rurales		55	42	Solicitudes factibles

El detalle de atención a localidades y asentamientos rurales se presenta en el anexo B adjunto que forma parte integral del informe que se rinde.








2.3.6 Componente 6. Administración y gestión del Organismo Operador

Resumen Narrativo	Indicador de componente	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Administración y gestión del servicio proporcionado	Autonomía financiera del Organismo Operador	77.17%	85%	Ingresos propios/ Ingresos totales
Indicadores operativos por unidad responsable				
U Responsable	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Dirección General	Cumplimiento de metas	91%	90%	Metas logradas/Metas programadas
Órgano Interno de Control	Porcentaje de auditorías realizadas	110%	100%	Auditorías realizadas/ Auditorías programadas
Unidad de Transparencia	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	100%	100%	Solicitudes respondidas en tiempo/ Solicitudes recibidas
Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Porcentaje de expedientes técnicos realizados	109.57%	100%	Expedientes realizados/Expedientes programados
	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	63.19%	70%	Obras terminadas/ Obras programadas
Gerencia de Finanzas y Administración	Porcentaje de recursos humanos capacitados	105.93%	80%	Personal capacitado/ Personal considerado en el programa de capacitación
	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras - Cuenta Pública	100%	100%	Obligación financiera cumplida/ Obligaciones requeridas
	Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones consolidadas cumplido	108%	100%	Adquisiciones consolidadas realizadas/ Adquisiciones consolidadas programadas
	Porcentaje de atención a unidades operativas del Organismo	89.61%	100%	Equipos operativos atendidos y funcionales/ Equipos operativos programados para servicio

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and a star-like mark.



Indicadores operativos por unidad responsable				
U Responsable	Indicadores	Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Coordinación Jurídica	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y convenios	125.5%	100%	Contratos-convenios realizados/ Contratos-convenios susceptibles de ser suscritos
Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Porcentaje de obligaciones de seguimiento cumplidas en tiempo en forma	100%	100%	Seguimiento Integrado/ Seguimiento programado
Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	Porcentaje de cumplimiento de desarrollo y publicación de productos informativos referentes a los servicios JAPAMI	103.87%	100%	Productos informativos realizados/ Productos informativos programados

Entregables operativos del componente 6		Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Órgano Interno de Control	Auditorías realizadas	22	20	Auditorias ejecutadas
	Presentación de obligaciones de presentación de declaraciones patrimoniales	485	500	Servidores públicos en cumplimiento
Unidad de Transparencia	Actualización de obligaciones de transparencia	200	200	Obligaciones de Transparencia cumplidas
	Solicitudes de documentales atendidas	23	18	Solicitudes atendidas
	Baja documental y destrucción de documentos del archivo	-	1	Baja documental realizada
	Solicitudes de acceso a la información atendidas	76	75	Repuestas emitidas
Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Expedientes técnicos integrados	126	115	Expedientes integrados
	Expedientes técnicos validados	72	63	Expedientes validados
	Programa de obra integrado	1	1	Programa anual integrado







Entregables operativos del componente 6		Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Gerencia de Finanzas y Administración	Obligaciones fiscales federales y estatales del organismo	24	24	Declaraciones y líneas de captura para pago
	Proyecto del pronóstico de ingresos integrado	1	1	Proyecto realizado
	Inventario de bienes patrimoniales actualizados	100%	100%	Inventario de los bienes patrimoniales
	Adquisiciones consolidadas realizadas	27	25	Adquisiciones consolidadas
	Funcionamiento en las unidades oficiales que requieran servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y administración del suministro de combustible	250	279	Unidades oficiales atendidas y funcionales
	Funcionamiento en los equipos operativos que requieran servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo	80	80	Equipos operativos atendidos y funcionales
	Igualdad laboral y no discriminación	1	1	Certificación obtenida
	Capacitación y profesionalización de los funcionarios	286	270	Personal capacitado
Promoción de salud entre los funcionarios	6	6	Campañas de salud realizadas	
Coordinación Jurídica	Regularización de títulos de concesión	3	3	Gestión de regularización iniciada
	Convenios para pago de derechos de incorporación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, saneamiento, supervisión de obra y recepción de obra	7	5	Convenios autorizados
	Contratos y convenios (Adquisiciones, Obra, Prestación de Servicios Profesionales, Servicios, Comodato, Abiertos de Servicios, Arrendamiento, Colaboración, Asignación de Recursos	251	200	Contratos y convenios elaborados




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with dates like '24'.



Entregables operativos del componente 6		Resultado del periodo	Meta programada	Métrica
Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Seguimiento de metas institucionales	12	12	Reporte integrado
	Actualización de software	14	14	Implementaciones y/o actualizaciones ejecutadas
	Balance de agua	2	2	Reporte integrado
Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	Campañas de difusión	22	12	Entregables de campaña
	Eventos de difusión para promover el programa de valores de cultura del agua	3	3	Eventos masivos realizados
	Platicas y actividades en escuelas, empresas, colonias y comunidades, para promover el programa de valores de cultura del agua	42	30	Eventos realizados

3 Sesiones de consejo y comités.

En el periodo **octubre – diciembre** se celebraron las siguientes sesiones de Consejo Directivo y los Comités para atender los asuntos que en cada caso competen.

SESIONES DE CONSEJO	
EXTRAORDINARIAS	ORDINARIAS
0	3

COMISIONES UNIDAS
1

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJAENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y
4

COMITÉ DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE SERVICIOS
1

COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
7







4 Reportes ciudadanos. Trimestral



Cierre anual



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

5 Gestión de Programa Obra 2023.

Durante el último trimestre de la anualidad se aprobaron dos modificaciones más respecto del programa obra, ajustándose acciones y adicionando obras relacionadas con recursos aprobados para el programa “Agua para todos” de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Tabla 6. Consolidado programa obra. 5ª Modificación 2023

LOCALIDAD	TIPO	#	Inversión total programada	Importe contratado
Cabecera Municipal	Agua	22	88,998,628	87,458,197
	Alcantarillado	16	109,538,779	107,929,524
	Drenaje	16	42,917,416	39,973,724
	Eficiencia	9	40,160,651	39,419,906
	Saneamiento	2	1,910,000	1,906,309
Total Cabecera Municipal		65	283,525,474	276,687,659
Rural	Agua	10	20,413,396	19,683,275
	Alcantarillado	6	21,142,952	21,048,965
	Drenaje	5	8,535,977	8,398,062
	Saneamiento	2	7,857,048	7,813,085
Total Rural		23	57,949,373	56,943,387
TOTAL OBRA		92	341,474,847	333,631,046
Estudios y proyectos 2023		30	32,849,047	27,829,423
TOTAL GENERAL			374,323,894	361,460,469


En el anexo C del este informe se presenta el desglose del programa obra en correspondencia con las tablas previas.





6 Gestión de Adquisiciones.

Tabla 7. Adquisiciones en el periodo que se informa.

Nombre de la acción / adquisición	Alcance	Importe contratado	Fecha de contrato
Variadores de frecuencia	Adquisición de variadores de frecuencia para fuentes de abastecimiento	1,231,381	20/10/2023
Vehículo	Adquisición de unidad operativa para la dirección de mantenimiento y servicios generales	860,000	26/10/2023
Dispositivos ahorradores de agua	Dispositivos ahorradores de agua beneficiarios de pago oportuno	1,199,997	09/11/2023
Cajeros automáticos	Cajeros automáticos para el cobro de los servicios	696,000	09/11/2023
Licencias de acceso a base de datos	Adquisición de 115 licencias para acceso a base de datos	596,298	17/11/2023
Bombas dosificadoras y dosificadores para gas cloro	Compra de 19 bombas dosificadoras y 19 dosificadores para gas cloro	1,520,760	06/12/2023
Equipo UPS	Un equipo UPS para respaldo de equipos de cómputo -servidores-.	791,396	08/11/2023
Micromedidores	Adquisición de medidores de diferentes diámetros para la actualización de equipos en tomas domiciliarias	1,994,865	13/12/2023
TOTAL GENERAL		8,890,696	





7 Contratos, convenios, concesiones u otros actos jurídicos.

Tabla 8. Instrumentos celebrados en el periodo que se reporta.

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, CONCESIÓN, ENTRE OTROS	OBJETO DE REALIZACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	
JAPAMI/ARREND/2023-02	La arrendadora otorga en vía de arrendamiento a la "Arrendataria" el uso y goce temporal de "El Inmueble" identificado como fracción de terreno ubicado en el Fraccionamiento Villas de Irapuato, con una superficie de 6,099.91 metros cuadrados de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato.
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN	
JAPAMI/ADQ/2023-19	Adquisición de variadores de frecuencia.
JAPAMI/ADQ/2023-22	Adquisición de cajeros automáticos.
JAPAMI/ADQ/2023-23	Adquisición de 115 licencias para base de datos.
JAPAMI/ADQ/2023-24	Adquisición de 19 bombas dosificadoras y 19 dosificadores para gas cloro.
CONTRATOS DE SERVICIOS	
JAPAMI/SERV/2023-14	Servicio de Información digital al usuario de JAPAMI.
JAPAMI/SERV/2023-15	Servicio para alimentar la base de datos GIS en el geoserver de JAPAMI.
JAPAMI/SERV/2023-16	Mantenimiento correctivo a equipo de bombeo sumergible de 300 HP marca NABOHI modelo BCB-24-30010-43 ubicado en el cárcamo 14.
JAPAMI/SERV/2023-17	Servicio de Banquete para evento de fin de año para los trabajadores de JAPAMI.
JAPAMI/SERV/2023-18	Servicio de Mantenimiento a motor propela de 452 HP de la marca John Deere modelo 6125HF070 con número de serie RG6125H063180 ubicado en la Planta de Tratamiento salida a Pueblo Nuevo.
JAPAMI/SERV/2023-19	Contratación del proyecto Google Workspace.
JAPAMI/SERV/2023-20	Proyecto aplicativo para la gestión de lecturas de pozos.
CONTRATOS DE OBRA	
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-38	Suministro e Instalación de micromedidores para cambio de cuota fija a servicio medido 2023.
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-48	Línea de conducción agua potable en la Comunidad de Cuchicuato (etapa 2 de 3).
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-50	Construcción de red de alcantarillado en la Comunidad de Tejamanil (etapa 1 de 3).
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-56	Construcción de tanque elevado en la comunidad de Rosario de Covarrubias.
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-61	Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en la calle hacienda la Sonaja de la Colonia Hacienda La Virgen, en el tramo de Av. Hacienda La Virgen, en el tramo de Av. Hacienda La Virgen a Hacienda Temascatio.




CONTRATOS DE OBRA	
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-87	Ampliación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto. en La Comunidad Nueva Col. El Copalillo (etapa 1 de 3).
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-106	Rehabilitación de red de drenaje en El Municipio de Irapuato, Gto. en La Col. Infonavit (Solidaridad) (etapa 1 de 3)
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-108	Construcción de drenaje sanitario Col. Purísima de las Flores 2da. sección (calle Hidra, Iris y Antonio García)
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-110	Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en la calle poder ejecutivo de la Colonia Municipio Libre, en el tramo de Blvd. San Roque a Pirul.
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-119	Acciones de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial para incorporación y ampliación de red.
JAPAMI/AD/FAISM/2023-53	Construcción de tanque elevado en la comunidad de Cuchicuato.
JAPAMI/AD/FAISM/2023-55	Construcción de tanque elevado en la comunidad San Agustín de los tordos.
JAPAMI/AD/FAISM/2023-60	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la calle La Cañada de la Comunidad Lo de Juárez.
JAPAMI/AD/FAISM/2023-98	Construcción de planta de tratamiento en La Comunidad de Tejamanil (1era etapa).
JAPAMI/AD/FAISM/2023-109	Construcción de red de alcantarillado sanitario en La Comunidad Malvas la Argolla 1era. etapa
JAPAMI/AD/FAISM/2023-114	Ampliación de alcantarillado en la calle Prolongación Calzada de Guadalupe de la Comunidad Aldama
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-101	Proyecto ejecutivo para la construcción de planta de tratamiento en la Comunidad Purísima Temascalío de Abajo, en el Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102	Proyecto ejecutivo para la construcción de sistema de tratamiento y rehabilitación del Cárcamo de rebombeo ubicado en La Colonia Cuarta Brigada, en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-103	Estudio de diagnóstico de tanques de regulación ubicados en la zona Rural del Municipio de Irapuato, Gto. (2023)
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-104	Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento y sistema de alcantarillado sanitario en La Comunidad San Nicolás de Temascalío, en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-105	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de Cárcamo de bombeo y construcción de línea de conducción en La Comunidad El Carmen, en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-52	Video inspección y aforo de pozo profundo en la comunidad de Serrano del Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-58	Instrumentación de la telemetría de los pozos en sectores piloto (1er. Etapa).
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63	Construcción de subestación para equipos de bombeo pluvial en la PTAR salida a Pueblo Nuevo.
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-85	Acciones para el cumplimiento de la Norma Mexicana nmx-aa179-scf1-2018 en diferentes fuentes de abastecimiento (2023).
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-86	Rehabilitación de cárcamo en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la Colonia las Liebres (etapa 1 de 4).
JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116	Construcción de Red de Alcantarillado en el Municipio de Irapuato, Gto., en las localidades de Col. El Guayabo y El Coecillo.

JECO

1033

20

7

CONTRATOS DE OBRA	
JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117	Construcción de Drenaje Pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Colonia Emiliano Zapata II (etapa 2 de 2).
JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-118	Construcción del Sistema de Agua Potable y Equipamiento de Pozo para la Colonia Juan Pablo Segundo en el Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/LS/FAISM/2023-99	Construcción de planta de tratamiento en La Comunidad San Ignacio de Rivera.
JAPAMI/LS/RP/SROP/EEP/2023-46	Elaboración del programa de implementación para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021.
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-83	Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Los Rodríguez (etapa 1 de 3).
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-84	Rehabilitación de red de drenaje en El Municipio de Irapuato, Gto. en La Col. 18 de Agosto (etapa 1 de 4).
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-39	Estudios de Mecánica de suelos, calidad de materiales y control de calidad para las obras y proyectos ejecutivos que realiza JAPAMI en el Municipio de Irapuato, Gto. (2023).
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-47	Evaluación socioeconómica, estudios de mercado y tramitología ante dependencias para la ampliación, rehabilitación y reconfiguración de la PTAR Salida a Pueblo Nuevo para el cumplimiento de la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, en el Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-88	Proyecto ejecutivo para la sustitución de macromedidores, trenes de descarga y obras necesarias en las fuentes de abastecimiento para el cumplimiento de la Norma NMX-AA-179-SCFI-2018, en el Municipio de Irapuato, Gto. (2023)
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-89	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de las líneas de alcantarillado sanitario y cárcamo de bombeo en el Fracc. La Pradera en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-90	Manifiesto de Impacto ambiental para descarga del Colector Pluvial ubicado en La Colonia Las Heras, en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-91	Proyecto ejecutivo para la construcción de planta de tratamiento en la comunidad nueva Col. Copalillo, en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-92	Integración de base de datos de fichas técnicas y planos relativos al catastro hidráulico y combinado (sanitario y pluvial) de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-93	Proyecto ejecutivo para la construcción de colector pluvial en la Av. Victorino de las Fuentes en el tramo que va de Casimiro Liceaga a Blvd. Torres Landa, en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-94	Proyecto ejecutivo para la construcción de sistema de desalojo pluvial en Blvd. Solidaridad tramo: Mega Bandera a Entronque con Av. Siglo XXI en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-95	Proyecto ejecutivo para el acondicionamiento del canal de descarga en la Ciudad de Industrial.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-96	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sistema de rejillas retenedoras de sólidos en los Cárcamos 8, 14b, 18, 26 y 34.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-97	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del Cárcamo de bombeo 6c, en El Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-111	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de líneas pluviales y sanitarias del Fracc. Las Plazas, en el Municipio de Irapuato.

Jaco

10/30

21

[Handwritten mark]

CONTRATOS DE OBRA	
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-112	Estudios geofísico-geohidrológico para Pozos en el Municipio de Irapuato, Gto. (2023)
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-113	Proyecto ejecutivo para la construcción de la Planta de Tratamiento y sistema de alcantarillado en La Comunidad San Antonio El Rico (Rancho Nuevo El Llanito), en el Municipio de Irapuato, Gto.
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-115	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sistema de agua potable, incluye equipamiento de pozo profundo en La Comunidad Guadalupe de Rivera, en El Municipio de Irapuato, Gto
JAPAMI/LPN/RP/2023-107	Rehabilitación de Cárcamo no. 30 en El Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en La Colonia Plan Vivíra (Independencia).
JAPAMI/LPN/PRODDER/2023-62	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la Col.18 de Agosto (etapa 1 de 4).
JAPAMI/LPN/FAISM/2023-100	Construcción de cárcamo de rebombeo y red de alcantarillado sanitario en La Comunidad de San Ignacio de Rivera 1er etapa.
JAPAMI/I3/PRODDER/2023-54	Rehabilitación a 5 tanques de almacenamiento para certificación (2023).
JAPAMI/I3/PRODDER/2023-59	Suministro e instalación de 590 micromedidores para reposición en el 2023 (incluye rehabilitación de tomas domiciliarias y cuadro de medición).
JAPAMI/I3/PRODDER/2023-57	Construcción de colector de drenaje en el municipio de Irapuato, Gto. En la colonia Miguel Hidalgo (de Antonio Torres a Manuel M. Moreno).
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
JAPAMI/PRESTSERV/2023-11	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-28	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-30	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-35	Difusión de los servicios que proporciona JAPAMI, así como informar de las acciones del Organismo Operador a los usuarios.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-36	Realizar estudio actuarial del Organismo al 31 de diciembre 2022, para cumplir con el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-37	Proyecto "Abastecimiento de agua para Irapuato, análisis de agua subterránea y superficial".
JAPAMI/PRESTSERV/2023-39-A	Elaboración, integración tramitación, presentación y seguimiento de las solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado ante el SAT, por los meses de Julio y Noviembre de 2022.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-39	Cobranza de cartera vencida.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-40	Elaboración de análisis que permita determinar la consistencia de la información respecto a los volúmenes extraídos y de aquellos que deriven del proceso de lectura facturación a fin de obtener los parámetros que deban prevalecer respecto a los indicadores de eficiencia comercial, eficiencia física y eficiencia global.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-41	Sistema de atención para oficialía de partes y órdenes de trabajo.




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with asterisks.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN	
PMI-JAPAMI-PSBGTO-01/2023	Especificar las condiciones para la aplicación y transferencia de recursos, para que JAPAMI, directamente o a través de terceros lleve a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras insertas en los anexos de ejecución de <<El programa>> que se deriva del convenio SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2023.
PMI-JAPAMI-PSBMC-01/2023	Especificar las condiciones para la aplicación y transferencia de recursos, para que JAPAMI directamente o a través de terceros lleve a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras insertas en los anexos de ejecución de <<El Programa>> que se derivan del convenio SEDECHU-GTO-PSBMC-17/2023.
CONVENIO MARCO SIMPLIFICADO SOBRE PAGO DE DERECHOS DE INCORPORACIÓN	
JAPAMI/CS/HAB/004/2023- Fraccionamiento Villas del Sur- Tercera Etapa	El desarrollador se obliga a cubrir a JAPAMI el pago de derechos de incorporación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, aportación pluvial, revisión de proyectos, supervisión de obra y recepción de obra, para 95 viviendas de tipo interés social.
ANEXO DE EJECUCIÓN	
Anexo de ejecución No. IRAGTO/E005/01/2023	Los recursos presupuestarios que aportan "LAS PARTES" se aplicaran para la realización de: Recursos Didácticos: Inéditos 1, Reproducidos 1, Eventos: Difusión 2.
CONVENIOS MODIFICATORIOS	
Convenio de derecho de vía para proyecto de ejecutivo de cruce subterráneo.	Autoriza el acceso necesario al derecho de vía para llevar a cabo la construcción de un proyecto ejecutivo de cruce subterráneo con tubería conductora de agua potable, a la altura de kilómetro A-348+817, de la vía férrea México – Ciudad Juárez.
JAPAMI/PRESTSERV/2023-04-01	Modificar la declaración 1.7 y adecuar la forma de pago establecida en el cláusula segunda del contrato principal No. JAPAMI/PRESTSERV/2023-04.
JAPAMI/ASERV/2023-01 (Terminación voluntaria del contrato abierto de servicios)	JAPAMI determina que es procedente formalizar la terminación voluntaria del contrato Abierto de Servicios número JAPAMI/ASERV/2023-01, considerando que fue ejercido en su totalidad.
JAPAMI/SERV/2023-09 (Terminación voluntaria del contrato de servicios)	La terminación voluntaria expresada por las partes se da con fundamento en lo pactado en la cláusula decima sexta, punto 3 tres del contrato de servicios No. JAPAMI/SERV/2023-09.
JAPAMI/SERV/2023-12-01	Modificar la cláusula tercera y cuarta del contrato principal No. JAPAMI/SERV/2023-12.
Convenio de apoyo financiero recuperable	JAPAMI apoyará financieramente con recursos públicos propios a "EL MUNICIPIO", para que éste los destine para el rubro de obra social: Pavimentación de calles, Electrificación y Alumbrado Público.




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a star-like mark, and initials 'b3' and '23'.

8 Factibilidades.

En el periodo que se informa, durante el mes de diciembre sesionó el Comité de Planeación Operación e Incorporación de Servicios, a continuación, presentan las solicitudes revisadas y sus resultados.

Tabla 9. Solicitud de factibilidades atendidas.

#	Razón social	Nombre comercial del desarrollo	Viviendas	Locales comerciales	Superficie comercial (m ²)	Agua	Descarga	Saneamiento
1	Yupashop, S.A. de C.V.	Distrito Matera	258	N/A	4,500	Sí	Sí	Sí
2	Masada Arquitectos Inmobiliaria, S.A. de C.V.	El Lago	124	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí
3	Masada Arquitectos Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Los Aguacates	504	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí
4	Activivienda, S.A. de C.V.	Privada Residencial Las Acacias	76	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí

9 Comunicación Social.

Campaña realizada en el periodo: ¡Mi pago puntual, mi baño ideal!

Objetivo: Contribuir a la cultura del pago oportuno de los usuarios de JAPAMI, proporcionando muebles de baño ahorradores de agua, en reconocimiento a las cuentas con registros al 100% en pago oportuno. Acción realizada con recursos concurrentes de la Comisión Estatal de Agua.

Duración: octubre y noviembre, **medios de difusión:** radio, medios de comunicación impresos y digitales, perifoneo y redes sociales.






Agenda institucional.

JAPAMI 39 años "Cada gota es una historia".

Objetivo: Celebrar el 39 aniversario del Organismo, promoviendo la integración institucional y reconociendo el esfuerzo del equipo de trabajo.



Convenio "Hogares unidos por el agua"

Objetivo: Formalización del convenio entre DIF y JAPAMI en apoyo de niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, capacitándoles como embajadores en el buen uso y rehúso del agua.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
10/30

[Handwritten signature]
25

Aquatianguis 2023, primera edición.

Objetivo: Con la participación de 48 proveedores del estado, se buscó promover la proveeduría local a través de la creación de espacios para la venta de productos amigables con el medio ambiente, difundiendo el mensaje de que el cuidado del agua está en mejorar nuestros hábitos y formas de consumo. Se incluye informe del evento, como anexo D.



Acciones para el fomento de la cultura en el uso y rehúso del agua.

- Platica sobre el agua en Irapuato- Preparatoria Kipling.
- Recorrido de niñas y niños del Instituto Japonés a las plantas de tratamiento.
- Visitas con AquaFeria en mi escuela.
- Participación en el 2do. encuentro Planet Youth – 1500 alumnos de prepa.



JAPAMI en tu Escuela.

Tabla 9. Escuelas visitadas. Programa 2023.

Escuelas primarias	Participantes
Benito Juárez	600
Vicente Guerrero Saldaña	200
General Lázaro Cárdenas del Río	110
Emiliano Zapata (Rancho Nuevo de Yóstiro)	200
Ignacio Manuel Altamirano	150
Jaime Nunó	301
Emiliano Zapata (Calle Vicente Guerrero S/N)	204
Primero de Mayo	418
Octavio Paz	406
Lázaro Cárdenas	342
Hermita Galindo	277
Club de Leones	320
Urbana no.7 Aguiluchos de Chapultepec	450
Bicentenario de la Independencia	300
Emiliano Zapata (Calle Morelos, esquina Guerrero)	197

El programa alcanzó la participación de 4 mil cuatrocientos setenta y cinco menores de edad, en los grados de escolaridad de 1° a 6° año de primaria.

10 Anexos.

ANEXO A

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ESTADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023 4TA MODIF	PRESUPUESTO 2023 5TA MODIF	COMPROMETIDO	PAGADO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,506,907	33,545,974	33,545,974	32,641,150	32,638,596
1132	SUELDO DE CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	59,085,087	57,385,870	57,385,870	55,063,068	55,058,776
1212	HONORARIOS ASIMILADOS	-	-	-	-	-
1231	SERVICIO SOCIAL	-	-	-	-	-
1241	JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	-	-	-	-	-
1321	PRIMA VACACIONAL	2,564,369	3,063,669	3,063,669	2,861,827	2,858,053
1322	PRIMA DOMINICAL	300,000	300,000	300,000	118,300	118,300
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,770,350	11,141,200	11,141,200	10,177,983	10,177,983
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000	450,000	450,000	317,451	317,451
1332	DIAS FESTIVOS	500,000	500,000	500,000	293,920	293,920
1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	200,000	840,000	840,000	412,424	412,424
1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,172,572	14,172,572	14,172,572	12,189,340	12,189,340
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,201,520	5,201,520	5,201,520	3,960,895	3,960,895
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,185,289	5,185,289	5,185,289	4,708,598	4,708,598
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	200,000	200,000	200,000	186,693	186,693
1522	INDEMNIZACIONES	100,000	100,000	100,000	37,103	37,103
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	-	-	-	-	-
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-	-	-	-	-
1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	200,000	200,000	200,000	10,800	10,800
1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-	-	-	-	-
1592	OTRAS PRESTACIONES	392,666	1,392,666	1,392,666	1,390,444	1,390,444
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000	5,000	5,000	-	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	133,683,762	133,683,762	133,683,762	124,369,995	124,359,375
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	388,352	418,924	418,924	392,571	389,149
2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19,500	8,308	8,308	308	308
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	652,716	697,300	697,300	659,564	485,843
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	323,273	313,937	313,937	307,823	276,781
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPAN EN SERVICIOS	-	-	-	-	-
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	312,725	223,024	223,024	147,596	147,596
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	75,403	75,403	75,403	73,714	73,714
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500	1,500	1,500	1,179	1,179
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
2382	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	-	600,000	1,200,000	389,999	389,999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023 4TA MODIF	PRESUPUESTO 2023 5TA MODIF	COMPROMETIDO	PAGADO
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	886,974	757,784	757,784	752,771	732,333
2421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,857,568	2,038,114	2,038,114	1,693,354	1,693,354
2431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	4,246	4,246	4,246	1,345	1,345
2441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	8,055	16,472	16,472	2,784	2,784
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,413,347	2,576,754	2,576,754	2,278,246	1,643,985
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,978,228	6,151,770	6,151,770	4,910,788	3,322,917
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,300,825	9,300,825	9,300,825	9,283,814	7,288,948
2491	MATERIALES DIVERSOS	156,428	163,428	163,428	108,575	108,575
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,272,255	1,877,168	1,877,168	1,791,879	1,150,441
2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	10,000	10,000	10,000	4,137	4,137
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000	60,000	60,000	58,183	58,183
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,584	43,584	43,584	23,882	23,882
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	321,765	741,765	741,765	731,828	731,828
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	16,204,434	3,400,548	3,400,548	3,281,695	2,769,076
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	157,254	1,128,798	1,128,798	1,097,479	483,876
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRE	5,319,399	7,235,392	7,235,392	6,705,794	6,506,283
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO	2,166,635	2,594,346	2,594,346	2,197,330	2,170,474
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,518,540	1,541,540	1,541,540	1,508,438	1,495,291
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD	304,633	410,543	410,543	401,840	353,202
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,500	10,800	10,800	800	800
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-
2911	HERRAMIENTAS MENORES	370,762	769,135	769,135	668,182	617,704
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,579	24,579	24,579	22,369	22,369
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,634	1,634	1,634	716	716
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TE	60,000	99,676	99,676	96,962	81,302
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	813,273	1,367,472	1,367,472	1,269,019	1,264,391
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	218,433	638,316	638,316	313,748	313,748
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,260,821	45,303,088	45,903,088	41,178,713	34,606,514
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,291,507	111,518,620	111,385,047	107,755,187	107,755,187
3121	SERVICIO DE GAS	1,200	13,200	13,200	8,396	8,396
3131	SERVICIO DE AGUA	46,017	46,017	46,017	45,764	45,764
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	325,840	320,840	320,840	320,090	320,090
3151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	317,579	315,033	315,033	300,263	284,333
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,000	13,000	13,000	-	-
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	80,000	138,960	138,960	97,827	97,827
3181	SERVICIO POSTAL	7,924	42,172	42,172	7,296	7,296
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,060,000	1,178,182	1,178,182	1,158,802	1,158,802
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82,907	90,107	90,107	84,650	84,650
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	-	-	-	-	-
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,431,548	13,167,875	13,167,875	12,810,307	12,807,407
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,168,235	1,147,185	1,617,185	1,617,185	778,305
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000	-	-	-	-
3311	SERVICIOS LEGALES	3,111,561	5,254,316	5,254,316	5,184,117	5,109,117

10/20

Handwritten signature and initials.

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023 4TA MODIF	PRESUPUESTO 2023 5TA MODIF	COMPROMETIDO	PAGADO
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	1,005,000	6,353,609	7,383,609	7,383,609	6,047,592
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	-	-	-	-	-
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	693,909	1,176,485	1,176,485	1,125,976	902,429
3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE S	1,703,610	2,536,878	2,536,878	1,894,448	1,868,245
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,023,308	9,834,617	9,834,617	9,834,616	9,834,616
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,822,626	19,551,994	19,551,994	18,287,875	13,939,278
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,153,653	1,613,653	1,613,653	1,589,913	1,589,913
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	50,000	1,300,000	1,300,000	-	-
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	815,000	1,008,700	1,008,700	989,163	989,163
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,449,956	2,927,322	2,927,322	2,274,142	2,274,142
3471	FLETES Y MANIOBRAS	473,819	1,738,373	1,738,373	1,207,972	1,207,972
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,542,213	5,959,519	5,959,519	5,077,824	4,548,398
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI	15,000	15,000	15,000	8,348	8,348
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTIC	330,000	380,000	380,000	339,763	339,763
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM	293,320	1,243,320	1,243,320	933,161	738,788
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉRE	1,648,446	3,965,174	3,965,174	3,852,347	3,653,966
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	5,932,266	14,280,915	14,280,915	14,142,700	14,069,837
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,346,630	1,185,328	1,185,328	1,176,200	1,176,200
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	118,418	131,618	131,618	130,587	130,587
3621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	2,282,397	3,780,945	3,780,945	3,467,409	3,442,409
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100,000	100,000	100,000	-	-
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	50,000	200,000	200,000	8,325	8,325
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DE	64,000	64,000	64,000	40,778	40,778
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	22,587	30,587	30,587	14,824	14,824
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑ	241,463	312,938	312,938	221,754	218,059
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DES	30,000	30,000	30,000	-	-
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	530,065	2,000,665	2,000,665	1,498,445	1,394,085
3852	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y M	75,000	75,000	75,000	14,949	14,949
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,594,654	29,669,283	29,669,283	19,629,044	29,629,044
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,809,511	5,909,511	5,909,511	5,071,119	4,946,658
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,000	167,604	301,177	277,828	277,828
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000	31,565	31,565	22,043	22,043
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,930,000	3,005,000	3,005,000	2,976,716	2,976,716
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	149,627,170	253,825,112	255,325,112	242,881,764	234,762,132
4211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARA ESTA	-	-	-	-	-
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS	72,000	102,000	102,000	30,418	30,418
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,072,000	1,102,000	1,102,000	1,030,418	1,030,418

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023 AUTORIZADO	PRESUPUESTO 2023 4TA MODIF	PRESUPUESTO 2023 5TA MODIF	COMPROMETIDO	PAGADO
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,733,748	186,922	186,922	162,770	162,770
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	655,000	1,134,788	1,134,788	1,086,307	739,102
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	197,874	2,503,828	2,503,828	2,435,043	1,318,304
5192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-	-	-	-	-
5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	-	-	-	-	-
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,120,981	12,442,301	12,442,301	12,442,301	12,442,301
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-	350,472	350,472	350,472	179,092
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	330,882	869,371	869,371	862,592	862,592
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,985,343	49,783,559	49,783,559	48,487,608	48,487,608
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERAC	187,367	1,026,255	1,026,255	1,026,035	1,026,035
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-
5661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-	-	-	-	-
5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000	2,373,076	2,373,076	2,253,076	27,747
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	225,555	1,872,817	1,872,817	1,609,039	1,609,039
5691	OTROS EQUIPOS	1,574,600	1,637,164	1,637,164	942,959	168,403
5811	TERRENOS	4,232,380	-	-	-	-
5891	INFRAESTRUCTURA	4,232,380	-	-	-	-
5911	SOFTWARE	1,220,997	2,720,997	1,220,997	1,193,673	1,193,673
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,867,109	76,981,549	75,481,549	72,931,873	68,296,666
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACI	192,607,088	437,944,693	465,067,429	458,734,306	283,604,641
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	35,122,298	35,122,298	34,660,247	12,363,760
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRO	-	-	-	-	-
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACI	3,210,000	35,101,555	35,101,555	35,043,391	17,553,268
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	11,100,000	38,659,095	38,659,095	37,601,308	8,386,280
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPE	-	-	-	-	-
6000	INVERSION PUBLICA	206,917,088	546,827,642	573,950,377	566,039,251	321,907,948
7471	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTI	-	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	-	107,016,400	107,016,400	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	-	207,016,400	207,016,400	50,000,000	50,000,000
8531	OTROS CONVENIOS	-	180,681	180,681	63,770	63,770
8000	PARTICIPACIONES Y APOCACIONES	-	180,681	180,681	63,770	63,770
TOTAL PRESUPUESTO 2023		567,427,950	1,264,920,233	1,232,642,969	1,098,495,784	835,026,824

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large signature on the left, a star-like mark in the center, and several other scribbles and initials on the right side.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
93	Guadalupe de Rivera	02/10/2023	Revisión de línea de drenaje en escuela primaria	Se revisó conexión de baños de la escuela primaria a la línea de agua residual.
465	Purísima de Temascatio de Abajo	02/10/2023	Revisión de presiones	Se revisaron presiones en las líneas de agua en la comunidad en conjunto de personal de operación, ya que existen problemas de abastecimiento.
132	San Agustín de los Tordos	02/10/2023	Socialización de las obras a realizar en la comunidad de San Agustín de los Tordos	Reunión con Delegación, Comité de agua, Desarrollo Rural y JAPAMI Rural para dar a conocer los alcances de las obras a realizar en la comunidad de San Agustín de los Tordos.
173	Tejamanil	02/10/2023	Socialización de las obras a realizar en la comunidad de Tejamanil	Reunión con Delegación, comité de agua potable y drenaje, Desarrollo Rural y JAPAMI Rural para dar a conocer los alcances de las obras a realizar en la comunidad de Tejamanil.
62	La Calera	03/10/2023	Socialización de las obras a realizar en la comunidad La Calera	Reunión con Delegación, Comité de agua potable y drenaje, Desarrollo Rural y JAPAMI Rural para dar a conocer los alcances de las obras a realizar en la comunidad de La Calera.
99	Lo de Juárez	03/10/2023	Socialización de las obras a realizar en la comunidad de Lo de Juárez	Reunión con Delegación, Comité de agua potable y drenaje, Desarrollo Rural y JAPAMI Rural para dar a conocer los alcances de las obras a realizar en la comunidad Lo de Juárez.
835	Loma Bonita	03/10/2023	Revisión de presiones	Revisión en la comunidad en conjunto de personal de operación por problemas en la fuente de abastecimiento quedando pendiente.
92	Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)	04/10/2023	Seguimiento a donación de predios para el servicio de tanque elevado, fuente de abastecimiento y PTAR	Reunión con Comité de Agua y mesa ejidal para dar seguimiento a la donación de los predios para los servicios de agua potable, se indicó la necesidad de una asamblea para tratar los temas y que el ejido de su aprobación para la donación de los predios.
N/A	La Candelaria	04/10/2023	Sistema de cloración	Se revisó el sistema de cloración encontrando uno de sus componentes en mal estado por tal motivo el funcionamiento no es el adecuado, Comité de agua se compromete adquirir la pieza faltante para nosotros apoyar con la instalación.
N/A	Arandas	05/10/2023	Atención con camión para limpieza de fosas	Se limpiaron con camión hidroneumático 10 fosas sépticas.
162	Santa Bárbara	05/10/2023	Sistema de cloración	Se purgó la línea de inyección de hipoclorito de sodio, ya que contaba con aire y no inyectaba, se le dio mantenimiento correctivo al cabezal y al diafragma. Se dejó funcionando adecuadamente todos los componentes del sistema de cloración y la línea de inyección de hipoclorito.
92	Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)	06/10/2023	Revisión de presión en la comunidad y dar un diagnóstico del motivo de la baja presión	Se revisó presión en tubería de 2" en diferentes puntos estratégicos del sistema determinando que existe un problema en el cruce de la carretera por lo que se solicitará un fontanero y la cámara de inspección para la revisión de dicho problema.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
67	El Carmen	09/10/2023	Desazolve de calle Pipila y calle Juan Escutia	Se sondearon 120 m en calle Pipila y 550 m en calle Juan Escutia con 10 pozos succionados y limpiados en ambas calles se trabajaron 6 horas.
N/A	Purísima de las Flores	09/10/2023	Reunión para socializar obra de drenaje	Se realizó reunión con regidora y colonos de la colonia Purísima de las Flores para acordar el costo para cada casa por la obra de drenaje.
95	Aldama	10/10/2023	Levantamiento topográfico	Se realizó levantamiento topográfico del predio señalado para la perforación de la nueva fuente de abastecimiento, que actualmente se encuentra en proceso de adquisición.
N/A	Arandas	10/10/2023	Revisión de calle Emiliano Zapata para proyecto de drenaje pluvial	Revisión por parte de la Dirección de JAPAMI, departamento de Ingeniería y Proyectos y Gerencia de Atención a Comunidades Rurales, para platicar con los habitantes y conocer a fondo la problemática.
67	El Carmen	10/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
188	La Zahúrda	10/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
160	San Nicolás Temascatio	11/10/2023	Levantamiento de mecánica de suelo	Se realizó mecánica de suelo en el predio donado para la PTAR en la comunidad. Se realizó dicha supervisión en compañía de personal del área de proyectos.
N/A	Arandas	11/10/2023	Revisión de la calle López Mateos por encharcamiento a causa de las lluvias	Se revisó el trabajo realizado en la calle López Mateos de la comunidad de Arandas, el camión hidroneumático succionó el agua encharcada en la calle nombrada y área de supervisión de obra rellena con tepetate.
825	Colonia los Laureles (Los Pirules)	11/10/2023	Incorporación	Reunión de seguimiento a incorporación, donde se proporcionó información a los habitantes.
N/A	Antigua Presa de San José	12/10/2023	Solicitud de agua	Se solicitó a Desarrollo Rural una reunión con los afectados para una posible solución al problema de falta de agua.
161	San Roque	12/10/2023	Revisión de acceso para camión hidroneumático	Se realizó una revisión de acceso para el camión hidroneumático sobre la línea de agua residual que va hacia la PTAR de la comunidad.
864	Nueva Italia	16/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
118	Purísima de Covarrubias	16/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
844	Las Presitas	17/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
103	San José de Marañón (La Mocha)	17/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
81	Cuarta Brigada	19/10/2023	Revisión de línea de drenaje	Se revisó línea de drenaje que llega a la ptar de la comunidad con personal de proyectos y topografía.
132	San Agustín de los Tordos	06/10/2023	Revisión de fosa de Escuela Primaria	Se revisó y se sondeó con varillas la línea que conduce de los baños a la fosa séptica.
99	Lo de Juárez	20/10/2023	Revisión de fosa séptica en Jardín de niños "Justo Sierra"	Se revisó y se observó que tienen un biodigestor por lo que se acordó con la directora una segunda visita para revisar si el nivel aumenta, de ser así se requiere el camión hidroneumático para desazolvear.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
132	San Agustín de los Tordos	20/10/2023	Revisión de la red de drenaje sanitario	Se realizó revisión del sistema de red de drenaje en la comunidad para diagnosticar las condiciones y poder hacer la entrega de la misma, (se programará camión hidroneumático).
132	San Agustín de los Tordos	23/10/2023	Sondeo y limpieza del sistema de drenaje sanitario	Se sondeó el sistema de drenaje sanitario para dejarlo en óptimas condiciones de operación y así entregar la infraestructura a la comunidad, para su operación y mantenimiento.
887	Colonia el Guayabo	24/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
118	Purísima de Covarrubias	24/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
137	San Antonio el Rico	24/10/2023	Seguimiento a donación de predio para proyecto de PTAR	Las autoridades de la comunidad tendrán una reunión con el dueño del predio para revisar las condiciones del mismo y se agendó una reunión para el día 07 de noviembre a las 10 a.m. para dar seguimiento.
835	Loma Bonita	18/10/2023	Incorporación	Reunión de seguimiento a incorporación para informar el avance a los habitantes de la comunidad.
132	San Agustín de los Tordos	24/10/2023	Seguimiento a acciones de contratistas	Se realizaron los cortes de 6 medias cañas de pozos de visita que no se habían realizado, esto para entregar la infraestructura al comité de agua y delegación de la comunidad, par su operación y mantenimiento.
148	San José de Bernalejo (El Guayabo)	25/10/2023	Limpieza con camión hidroneumático	Limpieza con camión hidroneumático, se sondeó 390 mts. de líneas de drenaje de las calles: Calle Real, la Charca y 10 pozos de visita, se dejó funcionando.
N/A	La Candelaria	26/10/2023	Sistema de cloración	Se apoyó en la instalación de la válvula de inyección (tobera), se dejó trabajando y clorando el sistema de cloración
99	Lo de Juárez	26/10/2023	Fosa de jardín de niños	Se revisaron los niveles de las fosas sépticas observando que se mantienen y no suben los niveles del liquido dentro de la fosa.
N/A	Purísima del Jardín	27/10/2023	Actualización de KML con comité de agua	Se reunió con el comité de agua potable y drenaje, para preguntar sobre las calles que cuentan y no cuentan con línea de agua potable y drenaje y actualizar el KML de la comunidad.
77	Comedero Grande	30/10/2023	Sistema de cloración	Se dio apoyo técnico en la revisión del sistema de cloración encontrando la válvula de pie (pichancha) mal instalada, se instaló correctamente dejando el equipo trabajando y clorando.
113	Peñuelas	30/10/2023	Revisión de fosas sépticas de kínder	Se revisó fosa séptica y se informó que esta casi a su máxima capacidad, se le informó a la Directora del kínder Pablo Montesino que deberán realizar el pago del servicio para limpiar la fosa séptica.
132	San Agustín de los Tordos	30/10/2023	Sondeo de líneas de drenaje	Se sondearon las líneas de drenaje que conducen hacia el cárcamo y se succionaron 5 pozos de visita.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
132	San Agustín de los Tordos	30/10/2023	Entrega recepción de drenaje y PTAR	Se llevó a cabo la entrega de red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en San Agustín de los Tordos, en compañía de la Dirección de Desarrollo Rural y del Órgano de Control de JAPAMI, así como la colocación del brocal en la calle Adolfo Mateos de la Comunidad de San Agustín de los Tordos.
132	San Agustín de los Tordos	31/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
171	Taretán	31/10/2023	Gira con la autoridades municipales	Se acudió a Taretán para entrega de calle principal, revisión de otras necesidades.
171	Taretán	01/11/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
N/A	Arandas	06/11/2023	Gira con la autoridades municipales	Se entregó obra de electrificación y se comentaron los avances del proyecto en la calle López Mateos.
173	Tejamanil	06/11/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
N/A	Purísima del Jardín	07/11/2023	Revisar petición de obra	Se realizó recorrido con Presidente de comité para realizar diagnóstico de infraestructura sin que se pueda realizar debido a que está oculta, recorriendo 3 calles para tal efecto, Jacaranda, Camelina y Priv. Siempre en Domingo.
137	San Antonio el Rico	07/11/2023	Reunión para seguimiento de donación del predio para PTAR	El comité realizará reunión con el dueño del predio para tratar el precio del mismo y platicar con la comunidad para la adquisición del mismo.
166	San Vicente de Malvas (La Oreja)	07/11/2023	Revisión de cloro residual libre en la red de agua potable	Se revisó sistema de cloración encontrado que el equipo no cuenta con la válvula de pie (pichancha) por tal motivo no se mantiene cargada la línea de succión de hipoclorito y no inyecta a la red de agua potable.
146	San Javier	08/11/2023	Instación de hipoclorador nuevo	Se apoyo en la instalación de la bomba hipoclorada (nueva), se dejó trabajando y clorando tomando muestra de cloro residual libre dando como resultado 0.29 ppm en la zona más alejada de la comunidad.
166	San Vicente de Malvas (La Oreja)	08/11/2023	Revisión de presiones de agua en pozo por falta de suministro	Se realizó medición de presiones de agua y niveles estático y dinámico para diagnóstico.
835	Loma Bonita	09/11/2023	Reunión de seguimiento a incorporación	Se actualizó a los usuarios de la comunidad en el proceso y estatus de la incorporación al organismo operador.
343	Purísima del Progreso	10/11/2023	Actualización de caracterización	Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
161	San Roque	10/11/2023	Actualización de caracterización	Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
402	San Francisco de la Cruz	10/11/2023	Análisis clínico y presiones del agua/Actualización de caracterización	Análisis dentro del rango y falta de agua en determinados sectores. Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
132	San Agustín de los Tordos	13/11/2023	Información obra tanque elevado.	Información sobre detalles a inicio de obra en pozo de agua.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
166	San Vicente de Malvas (La Oreja)	13/11/2023	Sistema de cloración/Revisión de caracterización	Se instaló válvula de pie y válvula de inyección, también se dio mantenimiento correctivo al diafragma y cabezal, se dejó trabajando y clorando con una dosificación de 20 speed y 30 stroke. Se reunió con comité del agua de la comunidad para recaudar información respecto a la infraestructura de la red de agua y drenaje.
167	Serrano	13/11/2023	Aforo y sus etapas, así como tema de incorporación	Se informó del proceso de aforo y video inspección que se llevara a cabo en la comunidad y se le solicitó al comité avisara a la comunidad de los 7 días que no se contara con el servicio por motivo de las actividades a realizar en la fuente de abastecimiento.
82	Cuchicuato	14/11/2023	Obra que se realiza en la comunidad	En conjunto con comité de agua, supervisión de JAPAMI y Gerencia de Atención a Comunidades Rurales, se revisaron alcances de las obras de drenaje y red de conducción que se están realizando en la comunidad.
161	San Roque	14/11/2023	Revisión de drenaje	Se revisó línea de drenaje en calle Justo Sierra encontrando un taponamiento, se les comentó realizar el pago de 2 horas de camión hidroneumático para resolver el problema, se revisaron 4 pozos de visita encontrando 2 con problema y 2 con nivel bajo.
203	Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)	16/11/2023	Incumplimiento de normas indicadas por la Jurisdicción Sanitaria así como tema de incorporación	Se les explicó como atender la anomalías observadas por la Jurisdicción Sanitaria, comprometiéndose el Comité del Agua, Delegación y comunidad a realizar la acción de las anomalías y cumplir con la norma.
79	Ex-Hacienda del Copal	17/11/2023	Desabasto de agua en la presa de San José	El comité de Ex - Hacienda el Copal ayudará a los usuarios de la presa de San José con pipas para abastecer a la comunidad únicamente por esta ocasión, el comité de Valencianita se comprometió a poner una llave para que la comunidad.
107	Noria de Camarena	17/11/2023	Sistema de cloración	Se instaló equipo de cloración y sus componentes, se dejó trabajando y clorando a una dosificación de 40 speed y 40 stroke, se tomó muestra de cloro residual libre dando como resultado 0.58 ppm.
162	Santa Bárbara	17/11/2023	Revisión de fuga de agua potable	Se revisó fuga de agua potable en camino principal de la comunidad en compañía de la presidenta del comité observando que la fuga puede ser por una reparación anterior en el tramo que cruza la carretera.
161	San Roque	21/11/2023	Limpieza línea de drenaje en calle Justo Sierra	Se limpiaron y sondearon 210 metros de línea de drenaje y se succionó un pozo de visita.
128	El Romeral	22/11/2023	Revisión de caracterización	Se reunió con comité del agua de la comunidad para recaudar información respecto a la infraestructura de la red de agua y drenaje.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
163	Santa Elena de la Cruz	22/11/2023	Revisión de caracterización/Sistema de cloro	Se reunió con comité del agua de la comunidad para recaudar información respecto a la infraestructura de la red de agua y drenaje. Se revisó sistema de cloración encontrando que está fuera de servicio debido a que no tiene electricidad la caseta de cloro y le falta la válvula de inyección (tobera), comprometiéndose el presidente a comprar los componentes.
N/A	Ex Hacienda de Márquez	23/11/2023	Sistema de cloración.	Se revisó sistema de cloro encontrando el equipo funcionando adecuadamente.
62	La Calera	23/11/2023	Revisión de caracterización	Se reunió con el comité del agua de la comunidad para revisar la información de la infraestructura del agua potable y drenaje de la comunidad.
91	La Garrida	23/11/2023	Revisión de caracterización	Se reunió con el comité del agua de la comunidad para recaudar información respecto a la infraestructura de la red de agua potable y drenaje.
115	Potrero de la Noria de Camarena	24/11/2023	Revisión de caracterización	Se reunió con el comité del agua de la comunidad para revisar la información de la infraestructura del agua potable y drenaje de la comunidad.
78	El Conejo	24/11/2023	Revisión de caracterización	Se reunió con el comité del agua de la comunidad para revisar la información de la infraestructura del agua potable y drenaje de la comunidad.
115	Potrero de la Noria de Camarena	24/11/2023	Sistema de cloración	Se revisó el sistema de cloración y se encontró fuera de servicio por falta de varios componentes. Presidente del comité de agua se compromete a comprar los componentes faltantes.
217	Tamahula	24/11/2023	Recorrido por bordo para determinar la maquinaria necesaria para el desazolve del bordo	Se determinó la maquinaria necesaria para el desazolve del bordo y las cantidades de obra aproximadas así como el tiempo necesario en la realización del trabajo.
169	La Soledad	25/11/2023	Desazolve	.Se sondearon 400 metros aproximadamente de línea de tubería y se limpiaron 8 pozos de visita con el camión hidroneumático.
N/A	Loma Bonita	27/11/2023	Seguimiento a tema de incorporación/Actualización de caracterización	Reunión para dar seguimiento al tema de incorporación, siguiendo el tema de la donación del terreno de la fuente de abastecimiento. El propietario entregará documentos para la firma del comodato ante notario público. Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
92	Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)	27/11/2023	Seguimiento a tema de incorporación	Reunión con habitantes de la Comunidad de Guadalupe Paso Blanco, para tema de las donaciones de los predios para la construcción del tanque elevado, fuente de abastecimiento y cárcamo.
214	Colonia la Soledad	28/11/2023	Sistema de cloración y caracterización	Se reunió con el comité del agua de la comunidad para actualizar la Infraestructura y revisar el sistema de cloración.
81	Cuarta Brigada	28/11/2023	Información del proyecto de drenaje sanitario y PTAR	Reunión de información técnica del proceso de rehabilitación de la PTAR en relación a los contratos, además se dio la información de los proyectos en puerta para el drenaje sanitario y la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
93	Guadalupe de Rivera	28/11/2023	Información del pozo y el posible apoyo	Reunión de información técnica del proceso de aforo y lo necesario que es para diagnosticar la fuente de abastecimiento.
121	Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)	28/11/2023	Revisión de caracterización	Se reunió con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
148	San José de Bernalejo (El Guayabo)	28/11/2023	Actualización de caracterización	Se reunió con comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
154	San Juan Temascalio	28/11/2023	Entrega de obra	Reunión de entrega de obra de conducción con comité y delegado para entrega de obra para administración, operación y mantenimiento.
93	Guadalupe de Rivera	29/11/2023	Actualización de KML	Reunión con la comunidad y comité del agua para actualizar la infraestructura de la comunidad.
89	San Antonio de Bernales	29/11/2023	Actualización de caracterización	Reunión con el comité del agua de la comunidad para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
138	San Cristóbal	29/11/2023	Revisión de niveles de drenaje	Se realizó levantamiento topográfico de la línea de drenaje en la calle Guerrero.
365	San Miguel del Brete	29/11/2023	Actualización de caracterización	Reunión con el comité del agua de la comunidad para actualizar la infraestructura de la comunidad.
174	Tinaja de Bernales	29/11/2023	Actualización de KML	Reunión con el comité del agua de la comunidad para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
99	Lo de Juárez	30/11/2023	Supervisión de obra que se está realizando en la calle La Cañada	Reunión con Delegación para dar información de la obra que se está realizando además de brindar información a los habitantes de la calle en mención y resolver dudas.
106	Munguía	30/11/2023	Actualización de KML	Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
772	Tinajita de Crucitas	30/11/2023	Actualización de caracterización	Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
176	Tomelópez	30/11/2023	Actualización de KML	Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
180	Valenciana de Yósti	30/11/2023	Actualización de caracterización	Reunión con el comité del agua para actualizar la información de la infraestructura de la comunidad.
81	Cuarta Brigada	01/12/2023	Revisión de taponamiento en la línea de drenaje	Reunión para revisar la línea de drenaje en la calle Abraham Lincoln determinado taponamiento se encuentra a 2 pozos de visita antes de llegar al templo de la comunidad sobre la calle Emiliano Zapata.
N/A	Malvas Revolución	01/12/2023	Socialización de incorporación	Reunión con comunidad y comité para revisar tema de incorporación.
93	Guadalupe de Rivera	01/12/2023	Gira con la autoridades municipales	Acompañamiento de giras de la alcaldesa para revisar esquemas de atención.
160	San Nicolás Temascalio	01/12/2023	Recolección documentos de la mesa directiva del ejido	Se reunió con el comisario de la comunidad para sellar documentos y recoger copias de credencial, así como la copia del acta de nombramiento.
138	San Cristóbal	02/12/2023	Atención con camión hidroneumático	Se atendió con camión hidroneumático y se dejó el sistema de drenaje funcionando de manera óptima.
183	El Venado de Yósti	04/12/2023	Levantamiento de censo en la comunidad	Se realizó un censo en las calles por las que se instalara el drenaje en la comunidad.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
138	San Cristóbal	04/12/2023	Levantamiento de censo en la comunidad	Se realizó un censo en las calles por las que se instalará el drenaje en la comunidad.
103	San José de Marañón (La Mocha)	04/12/2023	Revisión de línea de drenaje	Se revisó línea de drenaje en la comunidad para diagnosticar donde se encuentra el taponamiento.
163	Santa Elena de la Cruz	04/12/2023	Levantamiento de censo en la comunidad	Se realizó un censo en las calles por las que se instalará el drenaje en la comunidad.
887	Colonia el Guayabo	05/12/2023	Actualización de caracterización y sistema de cloración	Se reunió con comité del agua de la comunidad para actualizar la Información de caracterización. Se revisó el sistema de cloración observando un equipo nuevo y en perfecto estado al momento de la revisión no se pudo realizar una muestra de cloro residual libre porque el pozo se encontró apagado por falta de electricidad de CFE.
81	Cuarta Brigada	05/12/2023	Actualización de caracterización	Se reunió con comité del agua de la comunidad para actualizar la Información de caracterización. Se revisó el sistema de cloración observando un equipo nuevo y en perfecto estado al momento de la revisión no se pudo realizar una muestra de cloro residual
102	Hacienda de Márquez	05/12/2023	Gira con la autoridades municipales	Se realizó visita a la comunidad para revisar tema de agua potable y drenaje en la calle Vicente Guerrero.
343	Purísima del Progreso	05/12/2023	Gira con la autoridades municipales	Se realizó visita a la comunidad para revisar tema de agua potable y drenaje en la calle Ignacio Zaragoza.
134	San Antonio de Chico	05/12/2023	Actualización de caracterización	Se reunió con comité del agua de la comunidad para actualizar la Información de caracterización. Se revisó el sistema de cloración observando un equipo nuevo y en perfecto estado al momento de la revisión no se pudo realizar una muestra de cloro residual.
N/A	Purísima del Jardín	06/12/2023	Limpieza de línea de drenaje	Se realizó sondeo de 340 mts de línea de drenaje y se limpiaron 3 pozos de visita.
887	Colonia el Guayabo	06/12/2023	Revisión de predios (censo de población)	Se recorrió la comunidad en compañía del comité del agua para levantar censo de población.
67	El Carmen	06/12/2023	Levantamiento de censo en la comunidad y socialización	Se realizó un censo en la comunidad Ampliación El Carmen para el proyecto de agua potable.
72	El Coecillo	06/12/2023	Revisión de predios (censo de población) y socialización	Se recorrió la comunidad en compañía del comité del agua para levantar censo de población.
217	Tamahula	06/12/2023	Revisión de bordo	Visita en campo para la revisión del tipo de maquinaria y necesaria y cantidad e obra para el reforzamiento del bordo.
81	Cuarta Brigada	07/12/2023	Limpieza de línea de drenaje	Se sondearon 260 m y se limpiaron 2 pozos de visita.
93	Guadalupe de Rivera	07/12/2023	Revisión de conexión descarga	Revisión para conexión de descarga drenaje en la escuela de la localidad.
887	Colonia el Guayabo	08/12/2023	Recolección de firmas del censo de la población	Reunión con el comité de la comunidad para firma del censo de la población. ✓
82	Cuchicuato	08/12/2023	Actualización de KML	Se reunió con el comité de la comunidad para actualizar KML.
72	El Coecillo	08/12/2023	Recolección de firmas del censo de la población	Se reunió con el comité de la comunidad para firma del censo de la población.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
128	El Romeral	15/12/2023	Revisión de tanque elevado para proyecto de rehabilitación	Visita en campo para la revisión del tanque elevado, debido a un reporte por parte de Desarrollo Rural de Municipio, se platicó con el comité de agua y comentamos que el tanque tiene fugas, pero están próximos a repararlas, no obstante ingresarán una petición para la rehabilitación del mismo o cambio si es posible.
103	San José de Maraón (La Mocha)	16/12/2023	Atención con camión hidroneumático	Se atendió con camión hidroneumático, pero no se pudieron terminar labores debido a que cárcamo de la comunidad no pudieron bajar los niveles de la línea de drenaje quedaron con nivel al igual que el cárcamo.
104	Molino de Santa Ana	18/12/2023	Revisión de perforación de fuente de abastecimiento	Se revisión predio a un costado de 1 pozo de agua potable de la comunidad y efectivamente realizaron una nueva excavación para fuente de abastecimiento.
132	San Agustín de los Tordos	18/12/2023	Revisión de conexión descarga de drenaje	Revisión para ver la factibilidad de conexión de descarga de posible Centro de recreación para personas con autismo.
72	El Coecillo	19/12/2023	Seguimiento a la construcción de drenaje sanitario en las comunidades	Reunión con Delegación, comité de agua para dar a conocer la noticia de la construcción del sistema de drenaje en la comunidad.
122	Rancho Nuevo el Llanito	19/12/2023	Desazolve de línea general de drenaje	Se sondearon 120 mts. En Priv. sin nombre y se limpió y succiono 1 pozo de visita, también en la calle Allende esq. Avenida del Trabajo, se sondearon 60 mts. y 1 pozo de visita limpiando y succionado.
92	Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)	21/12/2023	Seguimiento a donaciones	Definición de los predios factibles para la donación.
N/A	San José de Jorge López	22/12/2023	Desazolve de línea de drenaje	Se desazolvaron aproximadamente 120 ml de tubería en la línea general y se limpiaron 2 pozos de visita con el camión hidroneumático.
177	Tomelopitos	22/12/2023	Desazolve de líneas de drenaje	Se desazolvaron aproximadamente 260 ml. De tubería en la línea general y se limpiaron 5 pozos de visita con el camión hidroneumático.
92	Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)	26/12/2023	Seguimiento a donaciones	Reunión con mesa ejidal para resolver inquietudes de las donaciones.
465	Purísima de Temascatío de Abajo	26/12/2023	Revisión de los puntos de estudios geofísicos y geohidrológicos	Revisión de los puntos de estudios geofísicos y geohidrológicos .
203	Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)	27/12/2023	Recorrido en la calle Grillito Cantor	Se reunió con el comité del agua de la comunidad para revisar la calle Grillito Cantor y los alcances de la obra de red de agua potable en esa calle.
146	San Javier	29/12/2023	Desbordamiento de agua residual en línea de drenaje de casa habitación	Se revisó fuga de agua residual haciendo un chequeo de niveles en la línea principal de drenaje encontrando niveles bajos, comentan los usuarios del predio afectado que días atrás realizaron la conexión de la descarga afectada y se indicó que vuelvan a excavar ya que lo más probable es que hayan hecho una conexión mal.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'L30' and another signature on the right.

INEGI 2020		De atención REALIZADA	Tema	Observaciones
Clave	Nombre de localidad			
138	San Cristóbal	08/12/2023	Actualización de KML	Se reunió con el comité de la comunidad para actualizar KML.
N/A	Vista Alegre	08/12/2023	Sistema de cloración y actualización de caracterización	Se revisó sistema de cloro encontrando un funcionamiento adecuado, se tomó muestra de cloro residual libre dando como resultado 0.20 ppm, y se actualizó caracterización.
101	Ejido de Malvas (La Argolla)	11/12/2023	Alcances de la obra de drenaje a realizar en la comunidad	Reunión para revisar y dar a conocer los alcances de la obra de drenaje que se realizara en la comunidad.
93	Guadalupe de Rivera	11/12/2023	Revisión de aforo de fuente de abastecimiento	Se revisó aforo de la fuente de abastecimiento encontrando que aún no se instala la bomba, se programará nueva visita el miércoles.
N/A	Pedro Arteaga	11/12/2023	Introducción de drenaje sanitario en la comunidad	Se informó que se está dando seguimiento al tema de drenaje, se cuenta con proyecto y se gestionará el recurso para su construcción.
99	Lo de Juárez	12/12/2023	Avance de obra en calle	Supervisión de avance de obra de drenaje revisando línea de drenaje y descargas domiciliarias.
92	Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)	12/12/2023	Donación de predios	Reunión con mesa ejidal, para resolver inquietudes de las donaciones.
76	Comederito	13/12/2023	Actualización de caracterización	Se acudió con comité de agua para la revisión de sistema de cloración y actualización de caracterización.
93	Guadalupe de Rivera	13/12/2023	Supervisión de aforo - Revisión de conexión de drenaje de la escuela primaria	Supervisión de aforo para saber y dar a conocer los tiempos en los que se tendrán los resultados del aforo y comunicárselo a la comunidad. Reunión con DIF, representante de la escuela, Delegada y JAPAMI Rural para revisar la conexión de drenaje, para lo que se recomendó la rehabilitación del mismo debido a que ya tiene más de 20 años.
200	La Morada	13/12/2023	Revisión a petición de ampliación de tubería de agua potable	Se revisó la petición de apoyo para ampliación de tubería de agua potable.
113	Peñuelas	13/12/2023	Actualización de caracterización	Se acudió a la comunidad con el tesorero del comité, pero no quiso dar información. Por lo que su esposa firmó la caracterización de que no puede dar información.
137	San Antonio el Rico	13/12/2023	Revisión de predio para PTAR	Se acudió con delegación de la comunidad para revisar nuevo predio que se donara para la PTAR.
164	Santa Rosa Temascatio (Santa Rosa de la Cruz)	13/12/2023	Actualización de caracterización y KML	Se acudió con comité de agua para la revisión y actualización de KML.
92	Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)	14/12/2023	Topografía terrenos del pozo y cárcamo	Se realizó levantamiento topográfico.
N/A	Arandas	14/12/2023	Actualización de caracterización y KML	Se revisó con Presidenta del Comité de Agua de la comunidad, para actualizar, informe sobre la caracterización y KML de la comunidad.
N/A	Arandas	15/12/2023	Estancamiento de agua pluvial	Se atendió con camión hidroneumático la calle López Mateos para retirar el agua estancando.

PROGRAMA OBRA - 5a Modificación

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA MEXICANA NMX-AA179-SCFI-2018 EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO (2023)	6,500,000	6,144,637
		ACCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA DE 5 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO.	3,000,000	2,999,312
		AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD ALDAMA	2,500,000	2,474,078
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. LAS HERAS 3RA SECCIÓN (ETAPA 1 DE 4)	2,500,000	2,420,995
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COMUNIDAD NUEVA COL. EL COPALILLO (ETAPA 1 DE 3)	1,000,000	991,216
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE (ETAPA 2 DE 4)	1,618,237	1,617,800
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD GRANJA LA COLUMNA.	545,159	506,617
		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL VENADO DE YOSTIRO (ETAPA 4 DE 6)	1,399,314	1,368,151
		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (ETAPA 3 DE 4)	2,356,400	2,356,244
		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS	3,000,000	2,998,866

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA 1ER ETAPA	9,500,000	9,441,403
		CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA	2,000,000	1,997,765
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMASCATÍ (ETAPA 2 DE 2)	1,000,000	998,314
		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (1ERA ETAPA)	2,357,048	2,315,163
		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA	5,500,000	5,497,921
		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), CALLES BENEMERITO DE LAS AMERICAS, MESQUITE Y RAMÓN CORONA.	480,263	479,424
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (ETAPA 1 DE 3)	2,500,000	2,396,814
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ (ETAPA 1 DE 4)	1,892,952	1,891,771
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LA CAÑADA DE LA COMUNIDAD LO DE JUÁREZ	1,500,000	1,496,659
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD MALVAS LA ARGOLLA 1ERA. ETAPA	3,000,000	2,999,401
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA (ETAPA 2 DE 5)	1,800,000	1,797,430
		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. DEL POZO 54 A LA COL. EXPO FRESAS (ETAPA 1 DE 3)	6,000,000	5,972,263

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO (SECTORIZACIÓN)	3,950,174	3,707,309
		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO	3,000,000	2,998,102
		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS	3,000,000	2,998,922
		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	15,032,567	14,614,694
		INSTRUMENTACIÓN DE LA TELEMETRÍA DE LOS POZOS EN SECTORES PILOTO (1ER. ETAPA)	5,000,000	4,912,517
		LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO MARTÍN NEGRETE 2DA ETAPA	1,600,000	1,569,973
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CUCHICUATO (ETAPA 2 DE 3)	2,680,000	2,559,606
		REHABILITACIÓN A 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA CERTIFICACIÓN (2023)	3,000,000	2,991,086
		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PASO BLANCO (INCLUYE EQUIPAMIENTO)	2,570,000	2,016,068
		REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 1) (2023)	7,500,000	7,496,447
		REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (2023)	7,500,000	7,494,648
		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. SAN PEDRO (ETAPA 1 DE 3)	900,000	890,593
		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4)	6,000,000	5,990,352

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
1	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGON NORTE (ETAPA 1 DE 3)	1,103,462	1,095,785
		REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (ETAPA 1 DE 3)	1,990,798	1,990,741
		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS RODRÍGUEZ (ETAPA 1 DE 3)	4,921,801	4,917,622
		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE (CONSTITUCIÓN MEXICANA A PRÍNCIPE JORGE)	1,050,000	1,048,511
		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. TULIPANES (DE BUGAMBILIAS A DANIEL BAUTISTA) (ETAPA 1 DE 2)	500,000	499,292
		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TABACALEROS DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL TRAMO DE ABASOLO AL FONDO.	2,700,000	2,678,921
		REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LAS TROJES (ETAPA 2 DE 2)	1,800,000	1,797,128
		REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. LAS ROSAS (ETAPA 2 DE 3)	12,750,000	12,090,367
		REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. Y FRACC. LAS PALOMAS	3,150,000	3,143,960
		REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA LA SONAJA DE LA COLONIA HACIENDA LA VIRGEN, EN EL TRAMO DE AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATIO.	2,000,000	1,996,886

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
	Atender las demandas de agua de todos los habitantes del Municipio en cantidad y calidad suficiente	REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOLA BELTRÁN DEL FRACCIONAMIENTO EL PÍPILA, EN EL TRAMO DE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ A JORGE NEGRETE.	950,000	948,362
		REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PODER EJECUTIVO DE LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, EN EL TRAMO DE BLVD. SAN ROQUE A PIRUL.	3,050,000	2,810,259
		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD EL CARMEN (1ERA ETAPA)	2,750,000	2,745,652
		SECTORIZACIÓN DE DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE IRAPUATO 1ER. ETAPA	3,710,478	3,699,634
		SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (2023)	5,000,000	4,980,052
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 590 MICROMEDIDORES PARA REPOSICIÓN EN EL 2023 (INCLUYE REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDICIÓN)	2,500,000	2,491,882
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9591 MICROMEDIDORES TIPO CHORRO MÚLTIPLE CLASE C PARA SUSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2023)	10,000,000	9,989,974
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LECTURA REMOTA EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA EN CD INDUSTRIAL (2023).	500,000	497,460
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDOR 2023.	3,000,000	2,996,441
Total <<Atender las demandas de agua de todos...>>			187,108,652	183,821,489

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
4	Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL PARA INCORPORACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED.	3,000,000	2,994,639
		ACCIONES PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN EL INFORUM	800,000	798,815
		AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 37) (ETAPA 1 DE 3)	25,000,000	24,897,004
		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 4 DE 5)	10,000,000	9,892,405
		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LAS HERAS (ETAPA 2 DE 3)	7,000,000	6,988,926
		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (DE ANTONIO TORRES A MANUEL M. MORENO)	3,000,000	2,998,686
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II (ETAPA 2 DE 2).	3,949,891	3,662,383
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. PURÍSIMA DE LAS FLORES 2DA SECCIÓN (CALLE HIDRA, IRIS Y ANTONIO GARCÍA)	1,466,937	0
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 38)	10,000,000	9,986,368
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE: COL. EL GUAYABO Y EL COECILLO.	8,140,278	7,828,163

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 1 DE 5)	17,348,610	16,937,020
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACIÓN MORELOS	1,750,000	1,277,201
4	Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTILLAS DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS	300,000	299,057
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MÉXICO DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS	1,100,000	1,098,156
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL FRACCIONAMIENTO MARTÍN NEGRETE 2DA ETAPA	2,100,000	2,046,796
		CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA EQUIPOS DE BOMBEO PLUVIAL EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO	6,500,000	6,498,294
		OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 6TA ETAPA DEL BLVD. SOLIDARIDAD	2,000,000	1,997,883
		REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 1 DE 4)	4,400,000	3,994,475
		REHABILITACION DE CARCAMO NO. 30 EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA PLAN VIVIRA (INDEPENDENCIA)	8,000,000	7,999,773
		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS CARMELITAS (ETAPA 2 DE 5)	4,650,479	4,640,401
		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CASUARINA DE LA COLONIA DEL BOSQUE, EN EL TRAMO DE AV. GUANAJUATO A ENCINO.	1,400,000	1,397,028

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL COBANO, EN EL TRAMO DE MÉXICO AL FONDO.	1,283,719	1,067,595
		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ GUADALUPE POSADAS DE LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE, EN EL TRAMO DE JOSÉ LÓPEZ LIRA A FRANCISCO J. MUJICA.	1,500,000	1,421,726
4	Reducir el riesgo de inundaciones en las localidades del municipio	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPE ALBERTO DE LA COLONIA LOS PRINCIPIES, EN EL TRAMO DE PRINCIPE EDUARDO A PRINCIPE PEDRO.	1,416,281	1,399,420
		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TLAXCALA DE LA COLONIA EL COBANO, EN EL TRAMO DE MÉXICO AL FONDO.	1,600,000	1,590,677
		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. TULIPANES (DE BUGAMBILIAS A DANIEL BAUTISTA) (ETAPA 1 DE 2)	1,580,000	1,577,345
		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4)	8,000,000	7,537,050
		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. INFONAVIT (SOLIDARIDAD) (ETAPA 1 DE 3)	1,670,000	1,667,653
		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN PASEO CAMPESTRE DEL FRACC. VILLAS DE IRAPUATO (DE PASEO DEL ALTIPLANICIE A PASEO DE LA PRIMAVERA)	3,000,000	2,959,558
		REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2023 (DISTRITO 1)	3,500,000	3,461,051
		REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2023 (DISTRITO 2)	3,500,000	3,499,905
		REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS 2023	3,500,000	3,487,795
		Total <<Reducir el riesgo de inundaciones...>>	152,456,195	147,903,248

#	Objetivo Especifico	Nombre de la obra/acción	Importe programado	Importe contratado
5	Aprovechar las aguas residuales para su reúso con la perspectiva de una economía circular	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO (2023).	1,000,000	999,076
		CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y MUROS EN EL CUARTO DE SOPLADORES EN PTAR FRACC. VILLA SAN ÁNGEL	910,000	907,233
		Total <<Aprovechar las aguas residuales...>>	1,910,000	1,906,309
Total general			341,474,847	333,631,046

ANEXO D



aqua
tianguis
japami



PRIMERA EDICIÓN

f.

Handwritten blue ink scribbles and signatures, including a large signature that appears to be 'Jaco'.

OBJETIVO

EL OBJETIVO DEL "AQUATIANGUIS" ES PROMOVER EL CUIDADO DEL USO Y REHÚSO DEL AGUA, DANDO UN ESPACIO A GRANDES Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA DIFUSIÓN DE SUS PRODUCTOS, QUE TIENEN EL OBJETIVO DE PRESERVAR "EL AGUA QUE NOS UNE", Y LA NATURALEZA, QUE ES NUESTRO HOGAR.

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

AQUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN

PARTICIPANTES



1

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

2

PRODUCTOS
ARTESANALES

3

ALIMENTOS
ORGÁNICOS

4

PRODUCTOS
AHORRADORES DE
AGUA


japami
el agua tiene un

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AQUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN

2100WATANDU
W013K11 0815448-11

Evento en el cual asistieron más de tres mil personas




japami
el agua nos une

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AQUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN

48 proveedores ecológicos, sustentables y artesanales



japami
el agua tiene un

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones scattered across the bottom half of the page.

**AQUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**AQUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN**

AGUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

AQUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN

Foro cultural



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**AQUATIANGUIS
PRIMERA EDICIÓN**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]