

Contraloría Municipal



Informe de Actividades

Periodo octubre - diciembre de 2025

1

Índice

I. Introducción.....	4
II. Estado del avance presupuestal	6
Modificaciones Presupuestales	8
III. Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal	9
Avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).....	9
Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en la Contraloría Municipal.....	13
Coadyuvar en la difusión de cursos, talleres o seminarios de actualización con la finalidad de fortalecer los conocimientos técnicos del personal de la Contraloría Municipal.....	13
Implementación del programa de difusión de las actividades y servicios que ofrece y realiza la Contraloría Municipal.....	14
Participar en los consejos, comisiones y comités en los que, por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo de Ayuntamiento se deba formar parte.....	14
Atención a Obligaciones en Materia de Transparencia.....	18
Dirección de Auditoría.....	20
Auditorías en Proceso.....	20
Auditorías concluidas.....	23
Revisiones Preventivas.....	24
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.....	25
Informe de avance de las declaraciones patrimoniales presentadas.....	26
Actos de Entrega – Recepción.....	27
Actos de verificación.....	30
Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública.....	32
Atender convocatorias emitidas por los entes para los actos de entrega-recepción de obra pública.....	32
Atender convocatorias emitidas por los entes de los procesos de licitación para adjudicación de obra pública.....	41
Auditorías a la obra pública.....	46
Realizar visitas de inspección física de las obras contratadas en el proceso de ejecución de la obra pública.....	50
Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.....	65
Seguimiento a la atención de las quejas y denuncias ciudadanas presentadas, y atendidas en un plazo máximo de 15 días hábiles.....	65
Elaboración de Protocolo de Actuación para el Proceso de Conciliación en la atención de quejas ciudadanas.....	68
Realizar actos de investigación de hechos denunciados en contra de servidores públicos y/o particulares.....	68
Emitir la determinación de acuerdo de conclusión y archivo y/o informes de presunta responsabilidad administrativa derivados de Expedientes de Investigación.....	70
Emitir la determinación de acuerdo de conclusión y archivo y/o informes de presunta responsabilidad administrativa derivados de Expedientes de Investigación integrados en ejercicios 2023 y 2024.....	72
Participar en las aperturas de los Buzones del Programa "MAS" Mejor Atención y Servicio en las Direcciones participantes.....	74
Diseño del Protocolo de actuación del Personal de Contraloría Municipal del Programa "MAS"	77

Participar en el Programa para el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los servidores públicos a través de actividades de Usuario Simulado en Direcciones de Área y Entidades de la Administración Municipal, informando los resultados.....	77
Participar y capacitar a los ciudadanos que integran los Comités Constituidos de Contraloría Social de Obra Pública Realizada.....	78
Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades	83
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.....	83
Concluir y emitir resolución de expedientes de responsabilidad administrativa integrados en los ejercicios 2023 y 2024, por falta No Grave.....	83
Realizar emplazamiento o notificación de inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en un periodo máximo de 10 días hábiles (faltas Graves y No Graves), a partir del acuerdo de admisión.....	84
Substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas No graves, en un plazo máximo de 6 meses, a partir del acuerdo de admisión.....	85
Difundir el código de ética y conducta a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada.....	88
Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en materia de procedimientos administrativos competencia de la Contraloría Municipal, cuando así lo requieran o lo disponga el Contralor Municipal. (Artículo 86 fracción VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato).....	89
Intervenir y dar seguimiento al trámite de los juicios o procedimientos en los que la Contraloría Municipal sea parte.....	90
Proyecto de Lineamientos para la Integración y Operación del Comité de Ética del Municipio de Irapuato, Guanajuato.....	90
Glosario	92

I. Introducción

La Contraloría Municipal de Irapuato es el Órgano Interno de Control responsable de supervisar, orientar y fortalecer la observancia de la legalidad en la Administración Pública Municipal. En el ejercicio de sus atribuciones, actúa como instancia garante de la integridad institucional y del adecuado desempeño gubernamental, procurando que la gestión pública se conduzca con apego a los principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, a fin de consolidar la confianza ciudadana y proteger el interés público.

Bajo un enfoque integral, la Contraloría articula funciones de auditoría gubernamental y auditoría de obra pública para verificar la correcta aplicación de los recursos, la conformidad normativa de los procesos y la eficacia de los controles internos, privilegiando la identificación temprana de riesgos y la implementación de medidas preventivas. Estas acciones permiten no solo detectar posibles desviaciones, sino también emitir recomendaciones técnicas y correctivas que fortalezcan la gestión, la disciplina administrativa y la calidad del gasto público.

Asimismo, cuando los hallazgos de auditoría, las actuaciones oficiosas o las quejas y denuncias ciudadanas lo ameriten, la Contraloría despliega su función de investigación, determinando la existencia o inexistencia de faltas administrativas. En su caso, integra los expedientes correspondientes y da curso a la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, garantizando el debido proceso, la objetividad, la exhaustividad probatoria y la certeza jurídica. Tratándose de faltas no graves, se conduce hasta la resolución administrativa; y, respecto de faltas graves, se realizan las actuaciones que correspondan para su remisión a la autoridad competente, en términos de la normatividad aplicable.

El alcance institucional de la Contraloría se proyecta tanto al interior de la administración como hacia la ciudadanía. Por un lado, acompaña a las dependencias y entidades municipales mediante asesoría técnica, capacitación y fortalecimiento del control interno; por otro, tutela el interés público mediante mecanismos efectivos de vigilancia, atención y seguimiento, asegurando que los asuntos de relevancia se gestionen con oportunidad y transparencia.

Finalmente, la Contraloría incorpora una función estratégica de contención: acciones encaminadas a inhibir riesgos, detener oportunamente prácticas irregulares y evitar la materialización de daños al erario o a los derechos de la población, mediante alertas tempranas, seguimiento de recomendaciones y mejora continua. Con ello, se consolida como un órgano técnico y confiable que no se limita a sancionar, sino que impulsa una administración pública íntegra, profesional, eficiente y orientada a resultados, en beneficio directo de la sociedad irapuatense.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132, fracción XVI, 176, fracción VIII, 177, fracción I, y 179 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; los artículos 87, fracción IV y 88 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Irapuato, Gto.; el artículo 11, fracción XIV, 50, fracción IV, 116, fracción II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Gto.; así como en los numerales 1 al 9 de los Lineamientos Generales para la Integración y Presentación de Informes Periódicos de Actividades al Ayuntamiento por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Irapuato, Guanajuato, aprobados en la Sesión Pública Ordinaria número 13, celebrada el 27 de marzo de 2025, me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento el presente Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal 2025, comprendido de octubre a diciembre.

El presente documento da cuenta, de manera clara y verificable, del grado de avance y el nivel de cumplimiento de los objetivos, acciones e indicadores programados para las cuatro Direcciones que integran este Órgano Interno de Control. Cada una, desde el ámbito de su competencia, contribuye de forma directa al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Trabajo del ejercicio 2025, permitiendo valorar resultados, identificar áreas de oportunidad y reforzar decisiones institucionales con base en evidencia.

En este informe se presentan los resultados alcanzados durante el periodo de referencia en los principales procesos sustantivos de la Contraloría Municipal, particularmente en:

- Prevención, control interno y mejora de la gestión gubernamental
- Gobierno abierto, transparencia y vinculación institucional
- Auditoría, verificación y fiscalización
- Vigilancia, investigación y derecho disciplinario

Asimismo, se reportan las acciones desarrolladas en materia de fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos; la prevención, detección e integración de presuntas faltas administrativas y, en su caso, su substanciación y sanción conforme a derecho; así como el acompañamiento técnico y la verificación de procesos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con el propósito de fortalecer el cumplimiento normativo y otorgar certeza jurídica y administrativa en la ejecución de la función pública.

Atentamente,



Contralor Municipal,
Gustavo Sánchez Guerrero.

II. Estado del avance presupuestal

PRESUPUESTO CONTRALORÍA MUNICIPAL 2025					
ÁREA	CAPÍTULO 1000	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 5000	TOTAL
Despacho de la Contraloría Municipal	\$ 2,440,262.55	\$ 80,596.00	\$ 1,531,939.44	\$ 102,645.00	\$ 4,155,442.99
Dirección de Auditoría	\$ 4,293,774.80	\$ 40,700.00	\$ 108,394.20	\$	\$ 4,442,869.00
Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades	\$ 1,498,131.97	\$ 33,470.00	\$ 60,662.53	\$	\$ 1,592,264.50
Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública	\$ 2,228,429.65	\$ 59,538.00	\$ 55,901.04	\$	\$ 2,343,868.69
Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias	\$ 2,809,016.38	\$ 40,580.00	\$ 103,106.39	\$	\$ 2,952,702.77
Total	\$ 13,269,615.35	\$ 254,884.00	\$ 1,860,003.60	\$ 102,645.00	\$15,487,147.95

Fuente: Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025

https://irapuatogob.mx-ry.sharepoint.com/:x/r/personal/noel_becerra_irapuate_gob_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9D706A23-56F3-404A-B74C-95405AA70B19%7D&file=13.%20CONTRALORIA_PE_2025.xlsx&action=default&mobileredirect=true

La plantilla actual de personal de la Contraloría Municipal es de 37 servidores públicos:

Área y/o Dirección	Número de servidores públicos	Niveles por área
Despacho de la Contraloría Municipal	6	1 N-35 2 N-19 1 N-13 1 N-06 1 N-05
Dirección de Auditoría	11	1 N-29 4 N-19 6 N-14
Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades	4	1 N-29 1 N-19 2 N-14
Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública	7	1 N-29 2 N-19 2 N-14 1 N-13 1 N-Eventual
Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias	9	1 N-29 1 N-22 1 N-19 5 N-14 1 N-09
TOTAL	37	

PRESUPUESTO CONTRALORÍA MUNICIPAL A DICIEMBRE 2025

ÁREA	PRESUPUESTO APROBADO 2025	4TA. MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	EJERCIDO	POR EJERCER	% DE AVANCE
Despacho de la Contraloría Municipal	\$ 4,155,442.99	\$ 3,688,466.91	\$ 212,476.91	\$ 2,581,580.09	\$ 891,527.40	75.75%
Dirección de Auditoría	\$ 4,442,869.00	\$ 3,703,455.60	\$ -	\$ 3,693,348.38	\$ 10,053.59	99.73%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades	\$ 1,592,264.50	\$ 1,395,545.36	\$ 1,282.58	\$ 1,385,626.07	\$ 9,080.27	99.38%
Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública	\$ 2,343,868.69	\$ 2,224,152.84	\$ -	\$ 2,211,680.79	\$ 17,333.19	99.44%
Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias	\$ 2,952,702.76	\$ 2,746,681.19	\$ -	\$ 2,710,287.00	\$ 35,460.93	98.67%
Total	\$ 15,487,147.94	\$ 13,758,301.90	\$ 213,759.49	\$ 12,582,522.33	\$ 963,455.38	93.01%

Fuente: Informe de Recursos Ejercidos al mes de diciembre del 2025. Cierre preliminar.

https://irapuato.gob.mx-my.sharepoint.com/:xrm/personal/noel_becerra_irapuato_gob_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B235A4D11-0C82-4A3E-8B48-DE9CCC0A96D7%7D&file=13.CONTRALORIA_RE_DICIEMBRE_2025.xlsx&action=default&mobileRedirect=true

RECURSOS NO EJERCIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

Partida	Descripción	Estatus	Monto	Referencia
3310	Servicios Legales	No ejercido	\$ 157,000.00	Para Peritajes
3330	Servicios de Consultoría Administrativa	No ejercido	\$ 205,798.50	Para consultoría
3340	Servicios de Capacitación	No ejercido	\$ 150,000.00	Para capacitaciones
3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	No ejercido	\$ 141,329.58	Para impresión códigos y reglamentos
3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	No ejercido	\$ 120,000.00	Para pruebas de control y confianza
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	No ejercido	\$ 83,321.63	Para eventos, reuniones

RECURSOS POR EJERCER

Partida	Descripción	Estatus	Monto	Referencia
5150	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Por ejercer	\$ 102,645.00	Para equipos informáticos

Modificaciones Presupuestales

PRESUPUESTO APROBADO 2025	4ta. MODIFICACIÓN	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
\$15,487,147.95	\$13,758,301.90	\$1,728,846.05	La diferencia corresponde al pago de pasivos del Ejercicio 2024, mismos que fueron pagados en 2025, así como disminución por concepto de Aportaciones IMSS: PRIMERA MODIFICACIÓN \$15,515,653.01 +Impresión de folletos para hacer difusión de actividades que realiza la Contraloría Municipal \$16,182.00 +Adquisición de multifuncional portátil: \$12,323.06 SEGUNDA MODIFICACIÓN \$15,285,399.03 -Disminución por concepto de Aportaciones IMSS: \$230,253.98 TERCERA MODIFICACIÓN \$13,744,273.23 -Disminución en partidas relacionadas con Capítulo 1000: \$1,541,125.79 - Traspaso de recurso (disminución en partida 2110 papelería): \$1,000.00 + Traspaso de recurso (aumento en partida 3180 servicio postal): \$1,000.00 CUARTA MODIFICACIÓN \$13,758,301.90 +Incremento en partidas relacionadas con Capítulo 1000: \$271,704.74 -Disminución en partidas relacionadas con Capítulo 1000: \$257,676.07

Fuente: Cuarta Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025

https://irapuato.gob.mx-ory.sharepoint.com/:x/r/personal/noel_becerra_irapuato_gob_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B88637D45D0254-4723-B9C2-DE23763AEAF8%7D&file=13.%20CONTRALORIA_4TA%20MOD_2025.xlsx&action=default&mobileRedirect=true

III. Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal

Avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

A continuación, se presentan los avances alcanzados, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos durante el periodo correspondiente, en el marco del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Contraloría Municipal:

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA ENERO A DICIEMBRE 2025	AVANCE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	AVANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2025
Fin	Fortalecer los mecanismos institucionales de control, vigilancia y rendición de cuentas en las dependencias y entidades municipales.	Porcentaje de ciudadanos que consideren que el gobierno municipal rinde cuentas.	60% De ciudadanos encuestados que respondan positivamente.	67% De ciudadanos encuestados que respondan positivamente.	67% De ciudadanos encuestados que respondan positivamente.
Propósito	Fortalecer los mecanismos institucionales de control, vigilancia y rendición de cuentas en las dependencias y entidades municipales.	Porcentaje de auditorías programadas realizadas en tiempo y forma.	100% Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías.	50% Cumplimiento de programa de auditorías.	50% Cumplimiento del programa de auditorías.
C1	Acciones de actualización en normativas y procesos implementadas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Número de acciones de actualización a dependencias y entidades en normativas y procesos institucionales.	2 Acciones de actualización.	2 Acciones: Sistema de Control Interno Implementado. Códigos de Ética y Conducta difundidos.	2 Acciones: Sistema de Control Interno Implementado. Códigos de Ética y Conducta difundidos.
C1A1	Implementación del Sistema de Control Interno en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Número de dependencias y entidades de la APM con sistema de control interno implementado.	28 Dependencias y entidades de la APM con sistema de control interno implementado.	0 No se recibió información de dependencia pendiente de implementación.	27 Dependencias y entidades que han implementado el sistema de control interno.
C1A2	Implementación de la difusión del Código de Ética y Código de Conducta hacia funcionarios públicos de la Administración Pública Municipal.	Número de servidores públicos informados sobre la difusión de los códigos de Ética y Conducta.	4000 Servidores Públicos de la APM informados sobre la difusión de códigos.	700 700 de 4000 servidores públicos informados, que corresponde al 17.50% de avance.	3865 3865 de 4000 servidores públicos informados, que corresponde al 96.62% de avance.
C2	Acciones de actualización técnica implementadas para el personal de la Contraloría Municipal.	Número de acciones de actualización técnica a personal de la Contraloría Municipal.	3 Acciones de actualización.	3 Acciones: Sistema de Control Interno Implementado en la CM. Acreditación de curso de Código de Ética. Acreditación de curso de Control Interno.	3 Acciones: Sistema de Control Interno Implementado en la CM. Acreditación de curso de Código de Ética. Acreditación de curso de Control Interno.
C2A1	Acreditación de curso de capacitación sobre Código de Ética por parte de los servidores públicos de la Contraloría Municipal.	Número de servidores públicos de la Contraloría Municipal que acreditó el curso de Código de Ética.	36 Servidores Públicos.	34 34 servidores públicos de la CM acreditaron curso Código de Ética.	34 34 servidores públicos de la CM acreditaron curso Código de Ética.
C2A2	Acreditación de curso de Control Interno por parte de los servidores públicos de la Contraloría Municipal.	Número de servidores públicos de la Contraloría Municipal que acreditó el curso de Control Interno.	36 Servidores Públicos.	34 34 servidores públicos de la CM acreditaron curso Control Interno.	34 34 servidores públicos de la CM acreditaron curso Control Interno.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA ENERO A DICIEMBRE 2025	AVANCE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	AVANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2025
C2A3	Coadyuvar en la difusión de cursos, talleres o seminarios de actualización con la finalidad de fortalecer los conocimientos técnicos del personal de la Contraloría Municipal.	Número de convocatorias difundidas para acciones de capacitación técnica.	12 Convocatorias.	2 Convocatorias emitidas.	12 Convocatorias emitidas.
C3	Acciones de información y comunicación institucional implementadas para dar a conocer las funciones de la Contraloría Municipal.	Número de acciones de información y comunicación sobre las actividades y responsabilidades de la Contraloría Municipal.	1 Campaña de difusión.	1 Campaña de difusión: Colocación de posters y entrega de folletos.	1 Campaña de difusión: Colocación de posters y entrega de folletos.
C3A1	Implementación del programa de difusión de las actividades y servicios que ofrece y realiza la Contraloría Municipal.	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de actividades y servicios de la Contraloría Municipal.	100% Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión.	50% Entrega de folletos informativos a la ciudadanía.	100% Colocación de posters en dependencias y entrega de folletos informativos a la ciudadanía.
C4	Auditorías ejecutadas conforme al programa anual en las dependencias y entidades.	Total, de Auditorías realizadas conforme al calendario y programa anual de trabajo.	28 Auditorías.	5 De las 28 auditorías iniciadas, se concluyeron 5 auditorías.	7 De las 28 auditorías iniciadas, se concluyeron 7 auditorías.
C4A1	Realización de auditorías a las Dependencias y entidades de la administración municipal, de conformidad al programa anual, en el plazo establecido (plazo de 4 meses).	Porcentaje de cumplimiento de auditorías realizadas en plazo establecido (plazo de 4 meses)	100% Cumplimiento de auditorías en plazo establecido.	17.85% De las 28 auditorías iniciadas, 5 se concluyeron y de las 21 en proceso se lleva un avance del 58%.	25% De las 28 auditorías iniciadas, 7 se concluyeron y de las 21 en proceso se lleva un avance del 58%.
C5	Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos (anuales) presentadas en el plazo normativo establecido.	Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses (anuales) de los servidores públicos presentadas	4000 Declaraciones anuales presentadas.	0 No se presentaron declaraciones anuales.	4007 Declaraciones anuales presentadas.
C5A1	Difusión del calendario anticipado para la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses (anuales) de los Servidores Públicos.	Número de dependencias y entidades informadas sobre el calendario anticipado para la presentación de Declaraciones Patrimoniales (anuales).	28 Dependencias y entidades informadas.	Meta cumplida en 1er trimestre.	28 Dependencias y entidades informadas sobre calendario anticipado.
C6	Actos de entrega-recepción institucional intervenidos por la Contraloría Municipal.	Intervenciones en los actos de Entrega-Recepción en cumplimiento al Art. 25 fracción II, III y IV del Reglamento de Entrega - Recepción.	48 Actos de Entrega - Recepción.	17 Intervención en 17 actos de E-R.	63 Intervención en 63 actos de E-R.
C6A1	Inspección a las Dependencias y Entidades que den cumplimiento al Art 25 fracción I del Reglamento de Entrega - Recepción.	Número de dependencias y entidades que fueron inspeccionadas a fin de que den cumplimiento al Art. 25 fracción I del Reglamento de Entrega - Recepción.	14 Dependencias y entidades inspeccionadas.	21 21 dependencias y entidades inspeccionadas.	21 21 dependencias y entidades inspeccionadas.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA ENERO A DICIEMBRE 2025	AVANCE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	AVANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2025
C7	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa hacia funcionarios públicos integrados.	Número de Procedimientos integrados de Responsabilidad Administrativa hacia funcionarios públicos en plazos establecidos.	25 Expedientes integrados (faltas graves y no graves).	2 2 expedientes integrados, están por desahogarse la audiencia inicial (1 falta grave y 1 falta no grave).	10 Expedientes integrados (faltas graves y no graves).
C7A1	Remisión al Tribunal de Justicia Administrativa de expedientes de Responsabilidad Administrativa por Falta Grave.	Número de expedientes de responsabilidad administrativa por falta grave remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa dentro del plazo de 30 días a partir del acuerdo de admisión.	5 Expedientes por falta grave remitidos al TJA.	0 En este periodo no se remitió expediente al TJA.	1 2 expedientes integrados por falta grave 1 remitido al TJA 1 pendiente de remitir al TJA.
C7A2	Substanciación y resolución de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por Faltas Administrativas No Graves.	Número de procedimientos por faltas administrativas No graves substanciados y resueltos dentro del plazo de 6 meses a partir del acuerdo de admisión.	20 Expedientes por falta no grave.	1 1 expediente integrado. Se encuentra en periodo de desahogo de audiencia inicial.	8 8 expedientes integrados. 1 con resolución 1 como no presentado 4 en periodo de pruebas 2 en periodo de desahogo de audiencia inicial
C7A3	Emplazamiento de inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en un periodo máximo de 10 días hábiles (faltas Graves y No Graves), a partir del acuerdo de admisión.	Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa emplazados dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del acuerdo de admisión.	25 Procedimientos emplazados.	4 2 dentro del plazo establecido y 2 fuera de tiempo.	8 De los 10 expedientes integrados, 7 fueron notificados y/o emplazados dentro del plazo establecido 1 se tuvo por no presentado, y 2 se emplazaron fuera de tiempo
C8	Seguimiento a actos protocolarios de entrega-recepción y licitación de obra aplicado según la normatividad actual.	Atender convocatorias emitidas por los entes para los actos de entrega-recepción y licitaciones de obra pública.	390 Actos protocolarios.	104 Actos protocolarios atendidos.	484 Actos protocolarios atendidos.
C8A1	Acompañamiento en los actos de entrega-recepción de obra pública.	Número de convocatorias para los actos de entrega-recepción de obra pública atendidas.	350 Actos de Entrega - Recepción.	90 Acompañamiento a actos de Entrega - Recepción.	439 Acompañamiento a actos de Entrega - Recepción.
C8A2	Inspección de los procesos de licitación para la adjudicación de obra pública.	Número de procedimientos de licitación de obra pública inspeccionados conforme a la normativa aplicable.	40 Licitaciones.	14 Licitaciones inspeccionadas.	45 Licitaciones inspeccionadas.
C9	Auditorías y Revisión a la obra pública ejecutadas conforme al programa anual en las dependencias y entidades.	Auditorías y revisión realizadas conforme al calendario y programa anual de trabajo.	27 Auditorías y Revisión.	20 26 auditorías iniciadas 20 concluidas 6 en proceso con 85% de avance 1 revisión iniciada con 85% de avance	20 26 auditorías iniciadas 20 concluidas 6 en proceso con 85% de avance 1 revisión iniciada con 85% de avance
C9A1	Realización de auditorías a la Obra Pública, de conformidad al programa anual, en el plazo establecido (plazo de 4 meses)	Porcentaje de cumplimiento de auditorías y revisión realizadas en plazo establecido (plazo de 4 meses).	100% Cumplimiento de auditorías y revisión en plazo establecido.	77% 26 auditorías iniciadas 20 concluidas 6 en proceso con 85% de avance	77% 26 auditorías iniciadas 20 concluidas 6 en proceso con 85% de avance

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META ANUAL PROGRAMADA ENERO A DICIEMBRE 2025	AVANCE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	AVANCE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2025
C9A2	Revisión preventiva para verificar el cumplimiento a la normativa aplicable a la Dirección de Fraccionamientos y Dirección de Zona.	Número de inspecciones preventivas realizadas a la Dirección de Fraccionamientos y Dirección de Zona para verificar cumplimiento normativo.	1 Revisión.	0 1 revisión iniciada con 83% de avance.	0 1 revisión iniciada con 85% de avance.
C10	Actos de investigación de denuncias y atención de quejas en contra de servidores públicos y/o particulares, realizados.	Número de investigaciones iniciadas y atención de quejas por denuncias atendidas oportunamente.	305 Expedientes de Investigación y Quejas	45 14 investigaciones iniciadas 31 quejas recibidas.	243 94 investigaciones iniciadas 149 quejas recibidas.
C10A1	Realización de actos de investigación de hechos denunciados en contra de servidores públicos y/o particulares.	Número de investigaciones iniciadas por denuncias atendidas oportunamente.	125 Expedientes de Investigación.	14 14 investigaciones iniciadas.	94 94 investigaciones iniciadas.
C10A2	Seguimiento y atención de las quejas y denuncias ciudadanas presentadas.	Número de quejas y denuncias ciudadanas atendidas en tiempo y forma dentro del plazo máximo de 15 días hábiles.	180 Quejas.	31 31 quejas recibidas, de las cuales 23 fueron atendidas y las 8 pendientes se encuentran dentro del plazo establecido.	149 149 quejas recibidas, 141 atendidas y 8 pendientes que se encuentran dentro del plazo establecido.
C11	Intervenciones de la Contraloría Municipal en comités de Contraloría Social de obra pública realizadas.	Número de comités de Contraloría Social de obra pública con participación efectiva de la Contraloría Municipal.	26 Comités.	23 Comités de Contraloría Social en Obra Pública conformados.	25 Comités de Contraloría Social en Obra Pública conformados.
C11A1	Participación de la Contraloría Municipal realizada en programa de integración de comités ciudadanos de Contraloría Social de obra pública.	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación de la Contraloría Municipal en comités de Contraloría Social de obra pública.	100% Porcentaje de cumplimiento de participación de la CM en programa de integración de comités.	88% Porcentaje de cumplimiento del programa.	96% Porcentaje de cumplimiento del programa.
C12	Evaluaciones mediante usuario simulado realizadas e informadas a las áreas y entidades municipales.	Número de evaluaciones mediante usuario simulado realizadas e informadas a las áreas y entidades municipales.	12 Evaluaciones.	5 Evaluaciones de usuario simulado realizadas.	12 Evaluaciones de usuario simulado realizadas.
C12A1	Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas a partir de los resultados de las evaluaciones mediante usuario simulado.	Porcentaje de recomendaciones derivadas de usuario simulado que fueron atendidas.	100% Recomendaciones atendidas.	No se han originado observaciones.	No se han originado observaciones.

Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en la Contraloría Municipal.

Durante el periodo que se informa, y en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato, el 19 de diciembre de 2025 se celebró sesión ordinaria del Comité de Control Interno de la Contraloría Municipal, con el propósito de actualizar su integración mediante el nombramiento de las personas integrantes que lo conformarán.

Lo anterior derivó de los cambios efectuados en la titularidad de diversas Direcciones que integran la Contraloría Municipal, a fin de asegurar la continuidad operativa del Comité y mantener la debida supervisión, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, conforme al marco normativo aplicable.

Coadyuvar en la difusión de cursos, talleres o seminarios de actualización con la finalidad de fortalecer los conocimientos técnicos del personal de la Contraloría Municipal.

Esta actividad tiene como propósito apoyar en la promoción y difusión de espacios formativos como cursos, talleres o seminarios, dirigidos al personal de la Contraloría Municipal, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos técnicos y contribuir a su desarrollo profesional continuo.

En el trimestre que se informa, se emitieron las siguientes convocatorias:

CONVOCATORIAS PARA EL PERSONAL DE LA CM PARA PARTICIPAR EN CURSOS Y CAPACITACIONES			
Referencia	Fecha	Tema	Responsable
Correo electrónico: Convocatoria a Capacitación	24/10/2025	Convocatoria para el personal de la Contraloría Municipal para asistir a la capacitación que impartirá el Contralor Municipal, Lic. Gustavo Sánchez Guerrero el día 27 de octubre del 2025 en sala de usos múltiples del Centro de Gobierno, en la cual se abordarán los siguientes temas: • Recursos Federales Transferidos • Criterios Asumidos por la SCJM • Reformas en materia de Transparencia	Contralor Municipal
Mensaje electrónico Microsoft Teams: Convocatoria para asistir a reunión del SESEA.	11/12/2025	Invitación al personal de la Contraloría Municipal a participar en la capacitación que será impartida por la Dirección de Vinculación de la SESEA el día 15 de diciembre del 2025, en la cual se impartirá el siguiente tema: • Reunión de En/ace Municipal Irapuato	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA)

Implementación del programa de difusión de las actividades y servicios que ofrece y realiza la Contraloría Municipal.

Con el objetivo de difundir entre la ciudadanía y el personal de las dependencias y entidades municipales los principios que rigen a la Contraloría Municipal, y de fortalecer la cultura institucional de legalidad, ética y rendición de cuentas, se llevó a cabo la entrega de folletos informativos sobre los principios que rigen el actuar de la Contraloría Municipal a la ciudadanía asistente a ediciones de los Miércoles Ciudadanos, con la finalidad de lograr un amplio alcance de esta información.

Estos materiales hacen referencia a los principios que orientan el actuar de los servidores públicos.

A continuación, se presentan evidencias fotográficas de la acción realizada:



Evidencias del Programa de Difusión de los Principios que rigen el actuar de la Contraloría Municipal.

Participar en los consejos, comisiones y comités en los que, por disposición legal, reglamentaria o por acuerdo de Ayuntamiento se deba formar parte.

Durante el periodo de referencia, se registró una participación institucional en un total de 39 reuniones de trabajo, en las cuales se acordaron asuntos estratégicos vinculados a los mecanismos de control, evaluación, rendición de cuentas y fortalecimiento de la gestión pública municipal.

Los mismos se mencionan a continuación:

PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS, COMISIONES Y COMITÉS					
No.	FECHA	LUGAR	QUIEN CONVOCA	TEMA	QUIEN ATIENDE
1	02/10/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor.- Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Inicio de Procedimiento de Licitación Pública Nacional presencial para la contratación del servicio integral de suministro y aplicación de pintura	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
2	09/10/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor.- Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Aprobación de convocatoria, bases y anexos de Licitación Pública Nacional LPN-06/2025	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
3	13/10/2025	Sala de Usos Múltiples del Centro de Gobierno	Dirección General del INMIRA	Capacitación a Funcionarios Públicos municipales en temas de "violencia laboral"	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal Lic. José Salomón Sámano Hernández Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias
4	15/10/2025	Sala de Usos Múltiples del Centro de Gobierno	Secretaría Técnica	Capacitación "Construcción de paz con un enfoque de desarrollo sostenible", tema: Planeación estratégica, operativa y financiera	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
5	20/10/2025	Virtual	Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)	Reunión virtual resultados de la Evaluación al Desempeño	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
6	20/10/2025	Sala de juntas de la Contraloría Municipal	Dirección General de Tecnologías de la Información	Reunión para la presentación del sistema de Procesos Internos de la Contraloría Municipal	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal y Directores de Áreas de la Contraloría Municipal
7	21/10/2025	Virtual	Secretaría de la Honestidad	Conferencia virtual "El rol de las Contralorías Municipales en el nuevo modelo de transparencia"	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
8	24/10/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor.- Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Junta de aclaraciones Licitación Pública Nacional LPN-06/2025	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
9	24/10/2025	Salón Juárez	Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato	Toma de protesta como vocal del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
10	28/10/2025	Tribunal de Justicia Administrativa	Sistema Estatal Anticorrupción	Presentación de informe Anual del Comité Coordinador del SEA	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
11	29/10/2025	Sala de Juntas del 4to piso del Centro de Gobierno Municipal	Secretaría Ejecutiva del COPLADEMI y Directora General de Desarrollo Social y Humano	Sesión Ordinaria número 10/25 del Comité Técnico FINURPRO "Jardines de Arandas".	Arq. José Sabino Rosales Sierra Director de Evaluación y Control de Obra Pública
12	30/10/2025	Salón de reunión de las instalaciones del CAM	Secretario Técnico del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato	Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato	Lic. José Salomón Sámano Hernández Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias

PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS, COMISIONES Y COMITÉS

13	30 y 31/10/2025	Municipio de Guanajuato, Gto.	Presidente de la CONAFA y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato	Octava Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción AC	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
14	04/11/2025	Parque IREKUA	Sistema DIF	1er Informe de actividades de la Presidenta del DIF Municipal	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
15	04/11/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor. - Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Fallo Licitación Pública Nacional LPN-06/2025	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
16	04/11/2025	Sala de Síndicos	Ma. del Rocío Jiménez Chávez	Convocatoria 028 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.	C.P. Diana del Pilar Fernández Guerrero Supervisora de Auditoría
17	06/11/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor. - Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Fallo Licitación Pública Nacional LPN-07/2025	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
18	07/11/2025	Sala de Regidores	Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción	Revisión de informe de actividades de la Contraloría Municipal, periodo julio-septiembre 2025	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal Directores de las Áreas de la Contraloría Municipal
19	11/11/2025	Sala de Síndicos	Ma. del Rocío Jiménez Chávez	Convocatoria 029 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.	C.P. Diana del Pilar Fernández Guerrero Supervisora de Auditoría
20	13/11/2025	Sala de Síndicos	Ma. del Rocío Jiménez Chávez	Convocatoria 030 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.	C.P. Diana del Pilar Fernández Guerrero Supervisora de Auditoría
21	14/11/2025	Virtual	Presidente de la Región IV de la Alianza de Contralores Estado-Municipios	Reunión virtual 4ta ordinaria de la Región IV de la Alianza de Contralores Estado-Municipios	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
22	18/11/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor. - Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Autorización de inicio de procedimiento Licitación Pública Nacional para la adquisición de vehículos y uniformes	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
23	21/11/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor. - Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Aprobación de convocatoria, bases y anexos de Licitación Pública Nacional LPN-08/2025	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
24	25/11/2025	Salón de reunión de las instalaciones del CAM	Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato	Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato	Lic. José Salomón Sámano Hernández Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias
25	26/11/2025	Parque Explora	Pleno del IACIP	22 Informe de actividades del IACIP	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
26	26/11/2025	Sala de Síndicos	Ma. del Rocío Jiménez Chávez	Convocatoria 031 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.	C.P. Diana del Pilar Fernández Guerrero Supervisora de Auditoría
27	26/11/2025	Sala de Juntas del IMUVII	Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso FINURPRO "Jardines de Arandas".	Sesión Ordinaria número 11/25 del Comité Técnico FINURPRO "Jardines de Arandas"	Arq. Sergio Moreno Herrera Director de Evaluación y Control de Obra Pública

PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS, COMISIONES Y COMITÉS

28	28/11/2025	Sala de Juntas del 4to piso del Centro de Gobierno Municipal	Secretaría Ejecutiva del COPLADEMI y Directora General de Desarrollo Social y Humano	Tercera Sesión Ordinaria del 2025 del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Irapuato	Arq. Sergio Moreno Herrera Director de Evaluación y Control de Obra Pública
29	05/12/2025	Municipio de Salamanca, Gto.	Alianza de Contralores Estado-Municipios	CL Asamblea Plenaria de Contralores	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
30	05/12/2025	Sala de juntas del Módulo 5 del Centro DIF.	Liliana del Carmen Torero García, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno.	-Presentación del Proyecto de Matrices de Indicadores de Resultados 2026. - Presentación del Proyecto de Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026.	C.P. Octavio Espinosa Pérez Director de Auditoría
31	05/12/2025	Salón de reunión de las instalaciones del CAM	Secretario Técnico del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato	Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato	Lic. José Salomón Sámano Hernández Director de Quejas, Denuncias y Sugerencias
32	05/12/2025	Sala de Usos Múltiples del Centro de Gobierno	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del Municipio de Irapuato	Junta de aclaraciones	Lic. Elizabeth Dueñez González Directora de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades
33	09/12/2025	Edificio del Tribunal de Justicia Administrativa	Tribunal de Justicia Administrativa	Presentación de informe de actividades 2025 del Tribunal de Justicia Administrativa	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
34	10/12/2025	Sala de Usos Múltiples del Centro de Gobierno	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación del Municipio de Irapuato	Presentación y apertura de ofertas	Lic. Elizabeth Dueñez González Directora de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades
35	11/12/2025	Sala de Síndicos	Ma. del Rocío Jiménez Chávez	Convocatoria 032 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.	C.P. Diana del Pilar Fernández Guerrero Supervisora de Auditoría
36	15/12/2025	Sala de Síndicos	Ma. del Rocío Jiménez Chávez	Convocatoria 033 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.	C.P. Diana del Pilar Fernández Guerrero Supervisora de Auditoría
37	17/12/2025	Sala de Juntas de Oficialía Mayor	Oficialía Mayor. - Presidenta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Sesión 37 ordinaria del Comité de Adquisiciones, presentación y análisis de las propuestas técnicas-económicas para la adquisición de vehículos y uniformes	Lic. Gustavo Sánchez Guerrero Contralor Municipal
38	18/12/2025	Sala de Usos Múltiples del Centro de Gobierno	Secretaría Ejecutiva del COPLADEMI y Directora General de Desarrollo Social y Humano	Cuarta Sesión Ordinaria del 2025 del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Irapuato	Arq. Sergio Moreno Herrera Director de Evaluación y Control de Obra Pública
39	19/12/2025	Sala de Juntas del INMUVII	Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso FINURPRO "Jardines de Arandas".	Sesión Ordinaria número 12/25 del Comité Técnico FINURPRO "Jardines de Arandas"	Arq. Sergio Moreno Herrera Director de Evaluación y Control de Obra Pública

Atención a Obligaciones en Materia de Transparencia

Se remitieron los siguientes 6 oficios en atención a solicitudes presentadas durante el periodo que se informa:

NUM.	SOLICITUD		ASUNTO	RESPUESTA	
	FECHA	No. SOLICITUD		OFICIO	
1	07/10/2025	110196500072525	Solicito información de la empleada Andrea Cervantes González que actualmente labora en la Dirección de Sustentabilidad. 1. Anteriormente laboro en la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicito conocer: A) Que puesto desempeñaba. B) Cuanto percibe mensualmente C) Motivo por el cual fue despedida. 2. Actualmente en la Dirección que labora solicito: A) Para ser contratada le realizaron un proceso de reclutamiento incluidos exámenes psicológicos? B) Que puesto desempeña? C) Cuanto recibe mensualmente? D) Que antigüedad tiene. E) Solicito se me proporcione sus declaraciones patrimoniales 2023, 2024 y 2025.	CM/494/2025	14/10/2025
2	22/10/2025	110196500074025	Por medio del presente se solicita la versión pública del Documento de Seguridad, en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En su defecto se solicita las razones, fundadas y motivadas, por las cuales no se cuenta con el Documento de Seguridad (s.c).	CM/508/2025	23/10/2025
3	22/10/2025	110196500075725 OFICIO UT/3094/2025	Solicito ejercer mi derecho de acceso, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para conocer qué datos personales obran en poder del H. Ayuntamiento de Irapuato relacionados con mi persona. Agradezco se me informe el uso que se les da, el tiempo durante el cual se conservarán y las medidas de seguridad implementadas para su resguardo. Mis datos personales podrían encontrarse en los registros del H. Ayuntamiento de Irapuato relacionados con trámites o servicios municipales, como programas sociales, solicitudes ciudadanas o padrones de beneficiarios.	CM/519/2025	28/10/2025
4	10/11/2025	110196500079725	Expedientes o procedimientos administrativos iniciados contra servidores públicos de Desarrollo Urbano por irregularidades relacionadas con el inmueble Relación de sanciones impuestas por Contraloría Municipal a personal de esta Dirección (2010-2025) por irregularidades relacionadas con el inmueble	CM/533/2025	10/11/2025
5	20/11/2025	110196500082725 OFICIO UT/3334/2025	Busco se me entreguen desde el 2022 y hasta 2025 las declaraciones patrimoniales que ha realizado durante este periodo de tiempo la alcaldesa Lorena Alfaro García, la misma que vengan separadas por año de presentación.	CM/540/2025	24/11/2025

NUM.	SOLICITUD		ASUNTO	RESPUESTA	
	FECHA	No. SOLICITUD		OFICIO	
6	09/12/2025	110196500088125	1.- ¿Cuántos procedimientos por responsabilidad administrativa han sido instaurados en el año 2000 al 2025? Anexar versión pública de todos ellos, a excepción de aquellos que todavía siguen en trámite. 2.- ¿Cuántas investigaciones por responsabilidad administrativa han sido iniciadas? Del año 2000 al 2025. Anexar acuerdo de admisión versión pública 3.- ¿Cuántos procedimientos por responsabilidad administrativa han sido turnados para resolver al tribunal de justicia administrativa? anexar versión pública de dichos procedimientos (sic).	CM/0571/2025	15/12/2025

Dirección de Auditoría.

El estatus del programa anual de auditorías autorizado y de revisiones preventivas, es el siguiente:

Programa Anual autorizado 2025				
Tipo de Auditoría	Autorizadas	Iniciadas	En proceso	Terminadas
Cumplimiento	15	15	10	5
Financieras	13	13	11	2
Total	28	28	21	7

Revisión Preventiva		2	1	1
---------------------	--	---	---	---

Auditorías en Proceso

De las **28** auditorías autorizadas en el programa anual de trabajo para el ejercicio 2025, se encuentran en proceso 21, de las cuales 10 son auditorías de cumplimiento y 11 auditorías financieras, estas se detallan a continuación.

No.	Id	Dependencia	Rubro	Fecha de inicio	Plan.	Ejec.	Res.	Total	Comentarios
1	001.CUM01.C5.01.25	Oficialía Mayor/ Dirección de Servicios Generales	Verificación del cumplimiento del contrato de seguridad privada, limpieza y seguros.	27/08/2025	30%	35%	0%	65%	En integración de papeles de trabajo.
2	002.CUM02.C1.01.25	Oficialía Mayor/ Dirección de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Verificar que se cumpla la normatividad en los diferentes procesos de adquisiciones y/o contratación de servicios, así como que las distintas Dependencias integren el soporte con la justificación y la evidencia de contar con las instalaciones y especificaciones necesarias para la instalación de equipos especializados	08/05/2025	30%	40%	5%	75%	En elaboración de Pliego de observaciones.
3	004.FIN01.C2.02.25	Tesorería Municipal/Dirección de Contabilidad y Presupuesto	Verificar que las cuentas bancarias a nombre del municipio se encuentren debidamente conciliadas y depuradas, asimismo que la Tesorería Municipal cuente con políticas de depuración de movimientos en conciliación	12/05/2025	30%	40%	15%	85%	En elaboración de informe de resultados.
4	006.FIN03.C1.02.25	Instituto de las Mujeres Irapuatenses	Revisar los Estados Financieros, así como la evidencia documental de las operaciones financieras de la entidad.	12/05/2025	30%	40%	15%	85%	En plazo para responder pliego de observaciones.

No.	Id	Dependencia	Rubro	Fecha de inicio	Plan.	Ejec.	Res.	Total	Comentarios
5	007.FIN04.C 3.02.25	Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, Guanajuato	1. Verificar que los ingresos recaudados se encuentren soportados y registrados contablemente y correspondan con los depósitos en la cuenta bancaria. 2. Verificar que los egresos se encuentren contabilizados, justificados, autorizados y soportados con los CFDI vigentes y que estos reúnan los requisitos fiscales y la documentación soporte, asimismo verificar que los gastos se realicen en apego a la normatividad vigente y aplicable en cuanto al manejo de los recursos públicos.	05/08/2025	30%	30%	0%	60%	En elaboración de cédulas de hallazgos.
6	009.CUM05. C3.03.25	Dirección General de Movilidad y Transporte	Verificar que el cobro de las infracciones sea acorde a la normatividad y se lleve un control de los folios de infracciones.	15/05/2025	30%	40%	15%	85%	En plazo para responder pliego de observaciones y recomendaciones.
7	010.CUM06. C2.03.25	Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto.	Verificar que se cuente con un proceso para la adquisición de bienes y el cumplimiento del mismo, así como el control y resguardo de los bienes muebles.	04/08/2025	30%	40%	15%	85%	En plazo para responder pliego de observaciones y recomendaciones.
8	011.FIN05.C 3.04.25	Dirección General de Economía y Turismo	Verificar que los egresos ejercidos por los diferentes eventos realizados con cargo al presupuesto de su centro gestor, se encuentren justificados, autorizados y soportados.	16/12/2025	30%	5%	0%	35%	Trabajos en ejecución.
9	012.CUM07. C4.03.25	Oficialía Mayor/ Dirección de Recursos Humanos	Verificar que la información de los reportes de incidencias sea real, para garantizar la confiabilidad de los controles de incidencias.	25/09/2025	30%	40%	0%	70%	Elaboración del Pliego de observaciones y recomendaciones.
10	013.FIN06.C 2.04.25	Oficialía Mayor/Dirección de Recursos Humanos	Verificar que el cálculo de los conceptos de percepción que se incluyen en los finiquitos sea acorde a la normatividad aplicable y comprobar que en los casos de reintegros de los finiquitos sea a una cuenta bancaria a nombre del municipio.	19/12/2025	30%	5%	0%	35%	Trabajos en ejecución.
11	014.CUM08. C1.03.25	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal/Dirección de Juzgados Cívicos	Verificar el cumplimiento al proceso de la atención de quejas de infractores no flagrantes	15/12/2025	30%	5%	0%	35%	Trabajos en ejecución.
12	016.CUM10. C1.04.25	Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, Guanajuato	Verificar el control en el proceso de inscripciones y/o pago de los talleres impartidos por el IMCAR, así como que cuenten con el soporte documental de los pagos realizados.	07/11/2025	30%	20%	0%	50%	En integración de papeles de trabajo.
13	017.CUM11. C2.05.25	Dirección General de Servicios Públicos/ Dirección de Alumbrado Público.	Verificar que se lleve a cabo un control de inventarios en la Bodega de Alumbrado Público y que se encuentre actualizado.	23/10/2025	30%	20%	0%	50%	En integración de papeles de trabajo.

No.	Id	Dependencia	Rubro	Fecha de inicio	Plan.	Ejec.	Res.	Total	Comentarios
14	018.FIN07.C 3.05.25	Tesorería Municipal/Dirección de Contabilidad y Presupuesto	Verificar el cierre financiero del Fideicomiso del Desarrollo del Fraccionamiento "Jardines de Arandas"	16/12/2025	30%	5%	0%	35%	Trabajos en ejecución.
15	019.FIN08.C 2.06.25	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Guanajuato	Verificar que los egresos se encuentren debidamente contabilizados, justificados, autorizados y soportados con los CFDI vigentes y que estos reúnan los requisitos fiscales y la documentación soporte, asimismo verificar que los gastos se realicen en apego a la normatividad vigente y aplicable en cuanto al manejo de los recursos públicos.	17/12/2025	30%	5%	0%	35%	Trabajos en ejecución.
16	020.FIN09.C 1.05.25	Tesorería Municipal/Dirección de Contabilidad y Presupuesto	Verificar que el saldo contable de las cuentas del rubro de derechos a recibir bienes y/o efectivo esté soportado, asimismo que se cuente con políticas de depuración. Así como efectuar los cruces de las Reglas de Validación para comprobar que los saldos contables de los Estados Financieros sean correctos.	11/12/2025	30%	0%	0%	30%	Trabajos en ejecución.
17	021.FIN10.C 4.05.25	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.	1. Verificar la suficiencia Presupuestal de las partidas seleccionadas. 2. Corroborar que los egresos se encuentren contabilizados, justificados, autorizados y soportados, así como se anexe el CFDI vigente y que este reúna los requisitos fiscales.	06/10/2025	30%	40%	10%	80%	En revisión Pliego de observaciones y recomendaciones.
18	022.FIN11.C 2.07.25	Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Guanajuato	Revisar los Estados Financieros, así como la evidencia documental de las operaciones financieras de la entidad.	17/12/2025	30%	5%	0%	35%	Trabajos en ejecución.
19	023.FIN12.C 3.06.25	Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato, Guanajuato	Revisar los Estados Financieros, así como la evidencia documental de las operaciones financieras de la entidad.	15/05/2025	30%	40%	15%	85%	En plazo para responder Pliego de observaciones y recomendaciones.
20	024.CUM12.C 1.06.25	Secretaría del Ayuntamiento/Dirección del Archivo Municipal	Verificar que se esté llevando a cabo por parte de la Dirección del Archivo Municipal el seguimiento a la elaboración e implementación de los instrumentos de consulta y control archivístico para la administración pública municipal	12/09/2025	30%	30%	0%	60%	En elaboración de cédulas de hallazgos.
21	026.CUM14.C 3.07.25	Dirección General de Educación/Dirección de Programas de Apoyo a la Educación	Verificar el proceso para la recepción, validación, revisión y atención de las solicitudes de apoyos, en el sistema de Apoyos Económicos Educativos.	16/12/2025	30%	5%	0%	35%	Trabajos en ejecución.

Auditorías concluidas.

No.	Id	Dependencia	Rubro	Fecha de notificación de oficio de informe de resultados	Número de oficio de informe de resultados
1	003.CUM03.C2.01.25	Tesorería Municipal/ Dirección de Fiscalización	1. Verificar que los expedientes de las constancias de factibilidad expedidas por la Dirección de Fiscalización tengan completa la documentación establecida en el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Irapuato, Guanajuato. 2. Verificar que los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas cuenten con la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes.	22/10/2025	IR/CM/0502/2025
2	005.FIN02.C4.01.25	Tesorería Municipal/ Dirección de Contabilidad y Presupuesto	Verificar la suficiencia presupuestal de las partidas seleccionadas, corroborar que los egresos se encuentren contabilizados, justificados, autorizados y soportados, así como se anexe el CFDI vigente y que este reúna los requisitos fiscales.	18/12/2025	IR/CM/0585/2025
3	008.CUM04.C4.02.25	Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato, Gto.	1. Verificar que los expedientes estén integrados con los documentos requeridos por el Instituto para el trámite de escrituración de lotes de asentamientos regularizados. 2. Corroborar que los cobros efectuados por el servicio escrituración de lotes de asentamientos regularizados sean acorde a la normatividad.	20/10/2025	IR/CM/0500/2025
4	015.CUM09.C4.04.25	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal/ Dirección de Tránsito	Verificar que los vehículos depositados en terreno propiedad municipal y/o particular se realice de forma objetiva; así como se cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad para la liberación del vehículo.	20/10/2025	IR/CM/0500/2025
5	025.CUM13.C4.06.25	Dirección General de Desarrollo Social y Humano/ Dirección de Desarrollo Rural	Verificar de un programa de apoyos que estos se otorguen para el fin que refieren las reglas de operación y que los recursos se comprueben e integren conforme a las mismas en tiempo y forma.	14/11/2025	CM/0534/2025
6	027.FIN13.C4.07.25	Parque Irekua, La Casa de las Familias, del Municipio de Irapuato, Guanajuato	Verificar que los egresos se encuentren contabilizados, justificados, autorizados y soportados con los CFDI vigentes y que estos reúnan los requisitos fiscales y la documentación soporte, asimismo verificar que los gastos se realicen en apego a la normatividad vigente y aplicable en cuanto al manejo de los recursos públicos.	19/09/2025	IR/CM/0443/2025
7	028.CUM15.C1.07.25	Tesorería Municipal/ Dirección de Impuestos Inmobiliarios	Verificar el cumplimiento del proceso de declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles	17/12/2025	IR/CM/0591/2025

Revisiones Preventivas.

De las 2 revisiones preventivas iniciadas durante el ejercicio 2025, 1 se encuentra en proceso y 1 concluida:

Revisión en proceso:

No.	Id	Dependencia	Rubro	Fecha de Inicio	Plan.	Ejec.	Res.	Total	Comentarios
1	PRE02.C4.08.25	Oficialía Mayor/Dirección de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Proceso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Luminarios	14/10/2025	30%	10%	0%	40%	Se encuentra en revisión del proceso.

Revisión concluida.

No.	Id	Dependencia	Rubro	Comentario
1	Pre1.C1.8.25	Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Guanajuato	Procedimiento de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de Irapuato, Gto; en todas sus etapas de formulación y difusión; en el proceso de las bases de consulta; así como en las opiniones que se generen con motivo de este trámite, partiendo de la reposición de la Consulta Pública.	* Esta Revisión Preventiva, deriva de la minuta dictamen de fecha 13 de febrero del 2025, en el punto sexto, cuarto párrafo, para lo cual se diseñó un Programa de Trabajo autorizado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Planeación, se han emitido 3 documentos con hallazgos, con los siguientes números de oficio CM/0189/2025, de fecha 08 de mayo del 2025, CM/0190/2025, de fecha 08 de mayo del 2025 y CM/0266/2025 de fecha 02 de junio del 2025. Se da por concluida con el número de oficio IMPLAN/5-1708/2025, de fecha 26 de septiembre del 2025, donde se emitió la versión integral del PMDUOET.

Resultados de Auditorías y Revisiones Concluidas.

Auditorías concluidas.

No.	ID	Dependencia	Informe de Resultados	Observ.	Rec.	Solventadas		Parcialmente		Persisten	
						Obs.	Rec.	Obs.	Rec.	Obs.	Rec.
1	003.CUM03.C2.01.25	Tesorería Municipal/ Dirección de Fiscalización	IR/CM/0502/2025	4	3	3	3	0	0	1	0
2	005.FIN02.C4.01.25	Tesorería Municipal/ Dirección de Contabilidad y Presupuesto	IR/CM/0585/2025	6	4	4	4	1	0	1	0
3	008.CUM04.C4.02.25	IMUVII	IR/CM/0500/2025	2	2	1	0	0	2	1	0
4	015.CUM09.C4.04.25	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal/ Dirección de Tránsito	IR/CM/0501/2025	5	5	0	0	1	5	4	0

No.	ID	Dependencia	Informe de Resultados	Observ.	Rec.	Solventadas		Parcialmente		Persisten	
						Obs.	Rec.	Obs.	Rec.	Obs.	Rec.
5	025.CUM13.C4.06.25	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	CM/0534/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
6	027.FIN13.C4.07.25	Parque Irekua, La Casa de las Familias, del Municipio de Irapuato, Guanajuato.	IR/CM/0443/2025	7	7	4	7	1	0	2	0
7	028.CUM15.C1.07.25	Dirección de Impuestos Inmobiliarios, adscrita a la Tesorería Municipal	IR/CM/0591/2025	6	4	6	4	0	0	0	0
Totales				30	25	18	18	3	7	9	0

Revisión Preventiva Concluida

No.	ID	Dependencia	Número de oficio	Hallazgos	Atendidos	Parcialmente	Persisten
1	Pre1.C1.8.25	Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Guanajuato.	CM/0189/2025	4	1	2	1
			CM/0190/2025	2	2	0	0
			CM/0266/2025	13	6	0	7
Totales				19	9	2	8

Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.

Del padrón para presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses.

Se recibieron por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2025, **17 formatos** con movimientos de **Altas, Bajas, Promociones, Personal Comisionado u otro concepto**, denominados plantillas, de las diferentes Entidades y de la Dirección de Recursos Humanos con relación a lo correspondiente de la Administración Pública Centralizada, por las **catorcenas 20-26** del ejercicio 2025, aplicando la actualización en el sistema "Declaranet Irapuato".

Seguimiento a presentación de Declaración Patrimonial y de Intereses.

Al 1 de octubre conforme al Sistema Declaranet, había **29 servidores públicos pendientes** para presentar su declaración inicial de meses anteriores. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se registraron 160 altas de personal.

De gestiones realizadas con los Enlaces de Declaración Patrimonial designado en cada una de las Entidades o Dependencias, para hacer extensivo el requerimiento de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses Inicial, a los correspondientes Servidores Públicos, los pendientes a diciembre de 2015 son 134, conforme a lo siguiente:

No.	Dependencia / Entidad	Al 1 de octubre	Al 31 de diciembre
1	Contraloría Municipal	0	1
2	Comisión del Deporte y Atención a la Juventud COMUDAJ	3	11
3	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	1	2
4	Dirección General de Desarrollo Urbano.	1	1
6	Dirección General de Salud	0	1
7	Dirección General de Servicios Públicos	3	9
8	Dirección General de Sustentabilidad.	0	2
10	Dirección General de Educación.	0	1
12	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato JAPAMI	2	11
13	Oficialía Mayor	5	9
14	Regidores	0	1
15	Tesorería Municipal	3	22
16	Secretaría Técnica	0	1
18	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	5	51
19	Secretaría Particular	2	2
20	Sistema para el Desarrollo Integral del Familia del Municipio de Irapuato DIF	4	9
Total		29	134

Informe de avance de las declaraciones patrimoniales presentadas.

En resumen, el seguimiento a la presentación de declaración patrimonial y de intereses por el periodo de octubre a diciembre (inicial, anual y final), es el siguiente:

Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Declaraciones iniciales ejercicio 2025.	21	23	24	68
Declaración anual ejercicio 2024.	0	0	0	0
Declaraciones finales ejercicios 2024 y 2025.	27	18	11	56

Al mes de agosto de 2025, se cumplió la obligación de presentar declaración la declaración anual de 2024, con el padrón de 4,007 obligados de las dependencias y entidades, conforme a lo siguiente:

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses:	Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses Presentadas												%
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1. Anuales	0	597	2500	778	127	3	1	1	0	0	0	0	100%
Total	4007												

Actos de Entrega – Recepción.

Actos de entregas recepción supervisados por la Contraloría Municipal.

Durante el trimestre de octubre, noviembre y diciembre del 2025, se llevaron a cabo **17** supervisiones de Entrega – Recepción ordinaria, por parte de la Contraloría Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 26 primer párrafo del Reglamento para la Entrega – Recepción del Municipio de Irapuato, desglosados a continuación:

No.	Dependencia / Entidad	Cargo	Fecha	Servidor público saliente	Servidor Público entrante
1	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	24/10/2025	Luis Ricardo Benavides Hernández	María del Consuelo Cruz Galindo
2	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Coordinador General de Supervisión y Gestión de la SSCM	24/10/2025	Jorge Luis Gándara Herrera	Alejandro Romero Parra
3	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Directora de Proximidad Ciudadana de la SSCM	24/10/2025	María del Rosario Gutiérrez Sandoval	José Hernández Espinoza (Provisional)
4	Regidores	Regiduría	29/10/2025	Araceli Raquel Beltrán Ramírez	Ma. Del Rocio Jiménez Chávez
5	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Director General Jurídico de la SSCM	04/11/2025	Luis Javier Amaya Rodríguez	Maura Patricia Flores Villa (Provisional)
6	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Director de Tránsito de la SSCM	11/11/2025	Juan Martín López Aranda	José Luis León Ramírez (Provisional)
7	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Directora de Juzgados Civicos de la SSCM	21/11/2025	Yaneth López Zarate	Leticia Del Carmen Paz Mendoza
8	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Director Operativo de Policía de la SSCM	21/11/2025	José Trinidad Méndez Ramírez	Miguel Ángel Torres Duran
9	Contraloría Municipal	Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal	24/11/2025	Sandra Eugenia Parra Pérez	Leticia Aguilera Espinosa (Provisional)
10	Contraloría Municipal	Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Contraloría Municipal	24/11/2025	José Sabino Rosales Sierra	Abigail Martínez Romero (Provisional)

No.	Dependencia / Entidad	Cargo	Fecha	Servidor público saliente	Servidor Público entrante
11	Contraloría Municipal	Director de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría Municipal	26/11/2025	Gustavo Sánchez Guerrero	Elizabeth Dueñez González
12	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Directora General Jurídica de la SSCM	26/11/2025	Maura Patricia Flores Villalpando	Marcelo Márquez Martínez
13	Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Encargado de Despacho de la Dirección de Tránsito de la SSCM	26/11/2025	José Luis León Ramírez	Francisco Aguilar Velázquez
14	JAPAMI	Coordinador de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión JAPAMI	03/12/2025	Marco Antonio Pérez Martínez (Provisional)	Samantha Michelle Basilio Saavedra (Provisional)
15	Contraloría Municipal	Director de Evaluación y Control de Obra Pública de la Contraloría Municipal	18/12/2025	Abigail Martínez Romero (Provisional)	Sergio Moreno Herrera
16	Contraloría Municipal	Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal	19/12/2025	Leticia Aguilera Espinosa (Provisional)	Octavio Espinosa Pérez
17	Tesorería Municipal	Dirección de Inversiones Públicas	31/12/2025	Enrique González Ibarra	Juan Pablo Rodríguez Esparza

Vigilar que las Dependencias y Entidades den cumplimiento al Art. 25 fracción I del Reglamento de Entrega-Recepción.

Por medio del formato denominado *"Reporte de Control de los Actos de Entrega – Recepción Ordinaria"*, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal informaron a la Contraloría Municipal, mediante oficio en los meses de octubre, noviembre y diciembre los Actos de Entrega – Recepción de los servidores públicos pertenecientes al Artículo 25. Fracc. I del Reglamento para la Entrega – Recepción del Municipio de Irapuato, Guanajuato., conforme a lo siguiente:

Dependencia/Entidad	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Dirección General de Desarrollo Social y Humano	1	2	2	5
Dirección General de Desarrollo Urbano	3	4	0	7
Dirección General de Servicios Públicos	8	11	8	27
Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación	1	4	3	8
Dirección General de Obras Públicas	2	1	0	3
Oficialía Mayor	5	8	5	18
Regidores	1	0	0	1
Secretaría Particular	1	1	2	4

Dependencia/Entidad	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Secretaría Técnica	1	1	2	4
Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	13	24	30	67
Tesorería Municipal	3	3	2	8
Parque Irekua, La Casa de las Familias	1	0	0	1
Comisión del Deporte y Atención a la Juventud (COMUDAJ)	2	1	2	5
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI)	3	6	8	17
Dirección General de Economía y Turismo	0	1	0	1
Dirección General de Salud	0	1	0	1
Dirección General de Movilidad de Transporte	0	3	0	3
Secretaría de Ayuntamiento	0	1	2	3
Contraloría Municipal	0	0	1	1
Dirección General de Educación	0	0	1	1
Suma	45	72	68	185

Con los reportes de Control de los Actos de Entrega – Recepción Ordinaria y los movimientos de altas, bajas, promociones y comisiones del personal reportados por las dependencias (Dirección de Recursos Humanos) y entidades se realizaron cruces de información para así verificar que se estén reportando y llevando a cabo todos los actos de entrega – recepción.

Adicional, se llevó a cabo revisión del cumplimiento al reglamento y lineamientos de Entrega – Recepción a las siguientes Dependencias y Entidades, revisando el contenido de expedientes que proporcionaron los organismos siguientes:

Dependencia y/o Entidad	Fecha de entrega
1. Contraloría Municipal	03-12-2025
2. Dirección General de Desarrollo Social y Humano	03-12-2025
3. IMCAR	03-12-2025
4. IREKUA	03-12-2025
5. Oficialía Mayor	03-12-2025
6. Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	03-12-2025
7. Secretaría del Ayuntamiento	03-12-2025
8. Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación	03-12-2025
9. COMUDAJ	04-12-2025
10. Dirección General de Desarrollo Urbano	04-12-2025
11. DIF	04-12-2025
12. INMIRA	04-12-2025
13. Síndicos	04-12-2025
14. Dirección General de Salud	04-12-2025
Dependencia y/o Entidad	Fecha de entrega
Dependencia y/o Entidad	Fecha de entrega
15. Tesorería Municipal	04-12-2025
16. Dirección General de Movilidad y Transporte	04-12-2025
17. IMUVII	05-12-2025
18. JAPAMI	05-12-2025
19. Dirección General de Servicios Públicos	05-12-2025
20. Secretaría Técnica	05-12-2025
21. Dirección General de Servicios Públicos	05-12-2025

Actos de verificación.

Durante el trimestre de octubre a diciembre, se realizaron los siguientes trabajos de verificación en diversas dependencias y entidades.

No	Concepto	Resultados de la verificación
1	Tercer proceso de pago de becas a los beneficiarios del programa Becas.	Se asistió el día 06 de octubre del 2025 a las instalaciones de la Dirección General de Educación para presenciar la entrega de cinco sobres a los tutores de los beneficiarios con el apoyo económico, verificando que los tutores se identificaran con su INE, y entregaran copia de la misma, que fueran los autorizados a recibir el sobre de acuerdo con el listado de nómina, que firmaran el listado y que la firma coincidiera con la plasmada en su identificación oficial y que les fuera entregado el sobre correspondiente.
2	Apertura de la bodega del CEDECOM de San Juan de Retana.	Se asistió el día 15 de octubre del 2025 a las instalaciones del CEDECOM de San Juan de Retana para presenciar la apertura de la bodega del Centro Comunitario, así como presenciar que los brigadistas de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano sacaran el material y herramientas que se encontraban en la bodega para concentrarlo en uno de los salones y resguardarlos.
3	Destrucción de acreditaciones 2024	Se asistió el día 21 de octubre del 2025 a las instalaciones de la Dirección de Fiscalización para presenciar la destrucción de 141 acreditaciones correspondientes al ejercicio 2024.
4	Dictaminación y premiación del concurso de Catrinas y catrines	Se asistió el día 31 de agosto del 2025 a los murales de la Rinconada (Teatro de la Ciudad) para presenciar la dictaminación de los 14 participantes y la premiación simbólica de los 3 ganadores del concurso de Catrinas y Catrines.
5	Aplicación de exámenes toxicológicos	Se asistió el día 03 de noviembre del 2025 a las instalaciones de la Academia de Seguridad Municipal para presenciar la aplicación de 66 pruebas toxicológicas, verificando: - Una muestra de la caducidad de los reactivos, - Que todo el personal se identificara ya fuera con INE, licencia de conducir o credencial oficial del trabajo, las cuales se cotejaron con los rasgos fisonómicos - Se supervisó el depósito de la muestra en el recipiente y que el mismo se haya presentado ante el médico para la aplicación de la prueba Se comprobó el resultado arrojado de la prueba toxicológicas, resultando todos negativos.
6	Aplicación de exámenes toxicológicos	Se asistió el día 10 de noviembre del 2025 a las instalaciones de la Academia de Seguridad Municipal para presenciar la aplicación de 62 pruebas toxicológicas, verificando: - Una muestra de la caducidad de los reactivos, - Que todo el personal se identificara ya fuera con INE, licencia de conducir o credencial oficial del trabajo, las cuales se cotejaron con los rasgos fisonómicos - Se supervisó el depósito de la muestra en el recipiente y que el mismo se haya presentado ante el médico para la aplicación de la prueba Se comprobó el resultado arrojado de la prueba toxicológicas, resultando todos negativos.
7	4to Concurso de fotografía de la Semana de la Conservación del Área Natural Protegida Cerro de Arandas, Área Natural	Se asistió el día 01 de diciembre del 2025 a las instalaciones del Parque Irekua para presenciar la entrega del premio en efectivo a los 10 ganadores del concurso de fotografía de la Semana de la Conservación del Área Natural

No	Concepto	Resultados de la verificación
	Protegida Municipal Los Encinos y Zona de Recarga Las Cañadas	Protegida Cerro de Arandas, Área Natural Protegida Municipal Los Encinos y Zona de Recarga Las Cañadas
8	Entrega de informes de comités de participación ciudadana y delegados	Se asistió el día 18 de diciembre del 2025 a las instalaciones del salón Shekinah verificándose el cumplimiento del servicio integral para 850 personas mismo que consistió en salón de eventos, alimentos, bebidas, servicio de meseros, música, ambientación, mobiliario, centros de mesa, personal de cocina, servicios de primeros auxilios, así como se contaron los 1000 aguinaldos y los 58 regalos para rifa constatando la realización del sorteo y la entrega de los mismos.
9	Concurso de piñatas	Se asistió el día 05 de diciembre del 2025 al Andador Juárez para presenciar la evaluación de las piñatas concursantes, asimismo el día 08 de diciembre se asistió a la explanada del templo para presenciar la entrega de premios en especie a los ganadores del concurso
10	Entrega de bienes relativos al contrato OM/EAGS/CV-1209/02/25.	Se asistió el día 30 de diciembre del 2025 a las instalaciones del CIPOL para corroborar la entrega de bienes referentes al contrato de compraventa número OM/EACS/CV-1209/02/25 para lo cual se seleccionó una muestra verificando las especificaciones técnicas de los bienes recibidos referidos en el anexo 1 (propuesta técnica) adjunto al contrato.

Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública.

Atender convocatorias emitidas por los entes para los actos de entrega-recepción de obra pública.

Intervenir en los actos de entrega-recepción de obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

Durante el periodo que se informa, se recibieron 82 invitaciones para participar en actos de entrega-recepción de obras y fraccionamientos por parte de la Dirección General de Obras Públicas, la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato y Desarrollo Urbano. Dichas invitaciones fueron atendidas en su totalidad, y como resultado se asistió a un total de 90 actos de entrega-recepción de obra.

Actos convocados	No. Obras	octubre	No. Obras	noviembre	No. Obras	diciembre	Total, No. Obras	Total, asistencias
Dirección General de Obras Públicas	21	21	20	20	10	10	51	53
JAPAMI	4	4	16	16	17	17	37	38
Dirección General de Desarrollo Urbano	1	1	1	1	0	0	2	2
Total	26	26	37	37	27	27	90	90

El detalle se muestra a continuación:

Dirección General de Obras Públicas.

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega-Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
OCTUBRE	1	DGOP-RM-AD-PU-SD-2025-034	Urbanizadora Kurama, S.A. de C.V.	Construcción de alcantarilla pluvial en la calle Manzano de la comunidad El Copal, en el municipio de Irapuato, Gto.	X		02-oct-25
	2	DGOP-ISM-LPN-PU-UB-2024-157	Constructora Allien, S.A. de C.V.	Construcción de camino rural en el tramo del entronque a la comunidad lo de Sierra km. 3+400.00 al acceso a la comunidad Santa Rosa Temascatio km. 11+463.00 del municipio de Irapuato, Gto.		X	03-oct-25
	3	DGOP-FFM-AD-PU-UB-2025-028	Corporativo en Liberación de Derechos de Vía, S.C.	Servicios de liberación de derecho de vía para la pavimentación de los caminos rurales: "Ex Hacienda de Márquez - Castro del Río", "El Romeral - Castro del Río", "El Romeral - Guadalupe de Rivera", y "Loma Bonita - Tocatín" de este municipio de Irapuato, Gto.		X	07-oct-25

Mes							
OCTUBRE	4	DGOP-FFM-AD-PU-SI-2025-050	Ing. José Jesús Navarro Fonseca	Análisis estructural complementario del proyecto del puente sobre el Río Guanajuato de acceso a la comunidad de El Carrizalito, en el municipio de Irapuato, Gto.	X		07-oct-25
	5	DGOP-FFM-AD-PU-SI-2025-049	Ing. José Jesús Navarro Fonseca	Proyecto de ampliación del puente sobre el Río Silao en Blvd de la Altiplanicie o Blvd a Villas, en el municipio de Irapuato, Gto.		X	07-oct-25
	6	DGOP-FFM-AD-PU-SD-2025-010	Construlam, S.A. de C.V.	Iluminación escénica de puente peatonal "CBTIS" en Irapuato, Gto.		X	07-oct-25
	7	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-036	A&E Arquitectura y Restauración, S.A. de C.V.	Rehabilitación de pintura mural en pasillos del edificio de Presidencia Municipal en el municipio de Irapuato, Gto.	X		08-oct-25
	8	DGOP-CODE-LPN-PU-SL-2024-109	Grupo Constructor Alerave, S.A. de C.V. en participación conjunta con I&A Asociados, S.A. de C.V.	Construcción del Centro Acuático en la Unidad Deportiva Norte (1era. Etapa) en Irapuato, Gto.		X	10-oct-25
	9	DGOP-FFM-AD-PU-SL-2025-051	C.P. Noemí Ruth Téllez Aguilar	Actualización de análisis costo eficiencia para la terminación del centro acuático y obras complementarias en la unidad Deportiva Norte, en Irapuato, Gto.		X	10-oct-25
	10	DGOP-ISM-LS-PU-SI-2025-044	Ptimher Pavimentos, S.A. de C.V.	Rehabilitación vial del Blvd. Solidaridad, tramo C-4 a la Gasa del Distribuidor Vial (cuerpo sur) frente a Rancho Grande en la ciudad de Irapuato, Gto.	X		14-oct-25
	11	DGOP-FFM-AD-PU-EG-2025-026	José Luis Joel García Aguilar	Construcción de Andador para comunicar a la Dirección de Parques y Jardines e Imagen Urbana del Complejo Siglo XXI, en Irapuato, Gto.		X	17-oct-25
	12	DGOP-FFM-AD-PU-SD-2025-041	Ing. José Arturo Rosales Solís	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias (paquete 2) por afectaciones derivadas de la obra de urbanización de la calle Guanajuato, tramo: de calle Agricultores a Av. Independencia en la Col. El Zapote del Milagro, en Irapuato, Gto.		X	21-oct-25
	13	DGOP-FFM-AD-PU-SI-2025-050	José Jesús Navarro Fonseca	Análisis estructural complementario del proyecto del puente sobre el Río Guanajuato de acceso a la comunidad de El Carrizalito, en el municipio de Irapuato, Gto.		X	24-oct-25
	14	DGOP-FFM-AD-PU-SD-2025-007	J. Guadalupe Delgado Chávez	Rehabilitación de fachadas en calle Pipila de Galeana a Ramón Corona y calle Galeana de calle Manuel M. Flores a calle Pipila, en Irapuato, Gto.		X	24-oct-25
	15	DGOP-RM-AD-PU-SD-2025-034	Urbanizadora Kurama, S.A. de C.V.	Construcción de alcantarilla pluvial en la calle Manzano de la comunidad el Copal en el municipio de Irapuato, Gto.		X	27-oct-25
	16	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2025-033	Figueroa Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para la pavimentación del camino rural del panteón de Los Olivos a Loma de los Conejos en el municipio de Irapuato, Gto.		X	28-oct-25

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
OCTUBRE	17	DGOP-FFM-AD-PU-5D-2025-012	Ing. Hilda Gabriela Flores Silva	Proyecto Ejecutivo para la integración urbana de la zona del acceso a Parque Irekua sobre la calle Reverte Mexicano, Estancia y calle Roberto Gaona conectando con andador comercial del IMSS, en Irapuato, Gto.	X		28-oct-25
	18	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-036	A&E Arquitectura y Restauración, S.A. de C.V.	Rehabilitación de pintura mural en pasillos del edificio de Presidencia Municipal en el municipio de Irapuato, Gto.		X	29-oct-25
	19	DGOP-CODE-LPN-PU-SL-2024-109	I&A Asociados, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo Constructor Alerave, S.A. de C.V.	Construcción del Centro Acuático en la Unidad Deportiva Norte (1era. Etapa), en Irapuato, Gto. (entrega recepción con la normativa).		X	30-oct-25
	20	DGOP-FFM-AD-PU-5D-2025-043	Arq. Ma. Elizabet Negrete Dávalos	Trabajos de restitución de fachadas y obras complementarias (paquete 3) por afectaciones derivadas de la obra de Urbanización de la calle Guanajuato, tramo: de calle Agricultores a Av. Independencia en la Col. El Zapote del Milagro, en Irapuato, Gto.		X	31-oct-25
	21	DGOP-FFM-AD-PU-EG-2025-015	Fernando González García	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación e intervención de terraza de oficina de Presidencia y Secretaría Particular, de Presidencia Municipal en Irapuato, Gto.	X		31-oct-25

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
NOVIEMBRE	1	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-078	Ing. José Luis Joel García Aguilar	Rehabilitación de Centro Cultural, en la Col. 1ro. de Mayo, en Irapuato, Gto.	X		03-nov-25
	2	DGOP-RM-AD-PU-5D-2025-038	Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.	Intervención integral de paisajismo urbano en intersección de Av. Mariano J. García y calles Jabalí y Cebú, en Irapuato, Gto.	X		03-nov-25
	3	DGOP-ISM-LS-PU-SI-2025-044	Primher Pavimentos, S.A. de C.V.	Rehabilitación Vial del Blvd. Solidaridad, tramo: C-4 a la gasa del distribuidor vial (cuerpo sur) frente a Rancho Grande en la ciudad de Irapuato, Gto.		X	03-nov-25
	4	DGOP-RM-AD-PU-5D-2024-181	Corporación Del, S.A. de C.V.	Mantenimiento de áreas verdes, camellones y espacios públicos en vialidades principales, en Irapuato, Guanajuato.		X	06-nov-25
	5	DGOP-FFM-AD-PU-E-2025-062	Arq. Julio César Mendoza Claderón	Elaboración de 66 avalúos comerciales en diferentes puntos de la ciudad de Irapuato, Gto.	X		07-nov-25
	6	DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-221	I&A Asociados, S.A. de C.V.	Construcción del Centro de Atención Municipal (CAM), en Irapuato, Gto.		X	11-nov-25
	7	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-088	Ing. Juan Evaristo Jaime Hernández	Proyecto de adecuación de cimentación y estructura de cubiertas en CECyTE Guanajuato Plantel III, en Irapuato, Gto.	X		12-nov-25

Mes	No.	Contrafo	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
NOVIEMBRE	8	DGOP-FFM-AD-PU-5D-2025-012	Hilda Gabriela Flores Silva	Proyecto ejecutivo para la integración de la zona el acceso a Parque Irekua sobre la calle Reverte Mexicano, Estancia y calle Rodolfo Gaona conectando con andador comercial del IMSS, en Irapuato, Gto.		X	19-nov-25
	9	DGOP-FFM-AD-PU-EG-2025-015	Fernando González García	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación e intervención de terraza de oficina de Presidencia y Secretaría Particular, de Presidencia Municipal, en Irapuato, Gto.		X	19-nov-25
	10	DGOP-ISM-LPN-PU-SI-2025-047	PRmher Pavimentos, S.A. de C.V.	Rehabilitación vial de la calle Santo Domingo, tramo: Av. Héroe de Nacozari a calle División del Norte, Col. Las Heras, en el municipio de Irapuato, Gto.	X		21-nov-25
	11	DGOP-RM-AD-PU-SI-2025-086	Dier, S.C.	Estudio topohidráulico del río Silao para el encauzamiento y ampliación del puente vehicular en su intersección con el Blvd. Paseo de la Altiplanicie del Municipio de Irapuato.	X		21-nov-25
	12	DGOP-RM-AD-PU-EG-2024-173	Arq. Paloma Paola Paéz Picón	Proyecto ejecutivo para la intervención a áreas anexas y atrio del Templo de Santiaguito (Escuela Diocesana), en Irapuato, Gto.	X		25-nov-25
	13	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-078	Ing. José Luis Joel García Aguilar	Rehabilitación de Centro Cultural, en la Col. 1ro. de Mayo, en Irapuato, Gto.		X	25-nov-25
	14	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-089	Arq. J. Guadalupe Delgado Chávez	Línea de abastecimiento de agua potable para sanitarios de las oficinas de Síndicos en Irapuato, Gto.	X		26-nov-25
	15	DGOP-RM-AD-PU-U9-2023-218	Supervisión y Diseño, S.A. de C.V.	Supervisión externa para la Construcción del Centro de Atención Municipal en Irapuato, Gto.	X		26-nov-25
	16	DGOP-RM-AD-PU-5D-2025-037	Ing. J. Salud Medina Sánchez	Intervención de arbolado e imagen urbana en el andador Juan Álvarez esq. Cortázar, en Irapuato, Gto.		X	27-nov-25
	17	DGOP-RM-AD-PU-5D-2025-038	Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.	Intervención integral de paisajismo urbano en intersección de Av. Mariano J. García y calle Jabali y Cebú, en Irapuato, Gto.		X	27-nov-25
	18	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-088	Ing. Juan Evaristo Jaime Hernández	Proyecto de adecuación de cimentación y estructura de cubiertas en CECyTE Guanajuato Plantel III, en Irapuato, Gto.		X	27-nov-25
	19	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2025-087	Alcúri Grupo Comercial	Gestión e implementación Digital, de Estudio Diagnóstico de Pavimentos en vialidades secundarias y locales del Municipio de Irapuato, Gto.	X		28-nov-25

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
	20	DGOP-RM-AD-PU-EG-2023-180	Sistemas de Ingeniería y Procesos, S.A. de C.V.	Gerenciamiento del proyecto integral para la rehabilitación integral de Estadio Sergio León Chávez (fase de revisión, supervisión y validación de proyectos ejecutivos) en Irapuato, Gto. Considerando: paquete 1 (área de cancha y baño vestidores) paquete 2 (rehabilitación de palcos) paquete 3 (instalación eléctrica y alumbrado en cache), paquete 4 (estructura de concreto, techumbre perimetral y recubrimiento de fachada principal).	X		28-nov-25

es	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
DICIEMBRE	1	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2025-087	Alcuri Grupo Comercial, S.A. de C.V.	Gestión e implementación Digital del Estudio Diagnóstico de Pavimentos en vialidades secundarias y locales del Municipio de Irapuato, Gto.		X	03-dic-25
	2	DGOP-RM-AD-PU-EG-2024-173	Arq. Paloma Paola Pérez Picón	Proyecto ejecutivo para la intervención a áreas anexas y atrio del Templo de Santiaguito (Escuela Diocesana), en Irapuato, Gto.		X	10-dic-25
	3	DGOP-RM-AD-PU-SI-2025-086	Deir, S.C.	Estudio topohidráulico del río Silao para el encauzamiento y ampliación del puente vehicular en su intersección con el Blvd. Paseo de la Altiplanicie del Municipio de Irapuato.		X	10-dic-25
	4	DGOP-FFM-AD-PU-SE-2025-062	Julio César Mendoza Calderón	Elaboración de 66 avalúos comerciales en diferentes puntos de la ciudad de Irapuato, Gto.		X	11-dic-25
	5	DGOP-RM-AD-PU-EG-2025-089	J. Guadalupe Delgado Chávez	Líneas de abastecimiento de agua potable para sanitarios de las oficinas de Síndicos en Irapuato, Gto.		X	11-dic-25
	6	DGOP-RM-AD-PU-U9-2023-218	Supervisión y Diseño, S.A. de C.V.	Supervisión externa para la construcción del Centro de Atención Municipal en Irapuato, Gto.		X	11-dic-25
	7	DGOP-FFM-AD-PU-EG-2025-108	Arq. J. Guadalupe Delgado Chávez	Obras complementarias en edificio Cortázar, en Irapuato, Gto.	X		19-dic-25
	8	DGOP-PCI-AD-PU-EG-2025-052	Ing. Paúl Alfonso Cazares Vázquez	Obras complementarias en centro Nuevo Comienzo Benito Juárez, Irapuato, Gto.		X	19-dic-25
	9	DGOP-FIBIR-AD-PU-TG-2025-053	Edificadora Alba, S.A. de C.V.	Construcción, rehabilitación, desazolve y ampliación de obras de bordería en diversas comunidades del municipio de Irapuato, Gto.	X		19-dic-25
	10	DGOP-FIBIR-AD-PU-TG-2025-053	Edificadora Alba, S.A. de C.V.	Construcción, rehabilitación, desazolve y ampliación de obras de bordería en diversas comunidades del municipio de Irapuato, Gto.		X	19-dic-25

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato.

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
OCTUBRE	1	JAPAMI-LPN-RP-2024-29	Peferco, S.A. de C.V.	Construcción de Tanque de Vidrio fusionado al acero en la Zona Alta de Villas de Irapuato.	X		08-oct-25
	2	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2024-050	Sanort Ingeniería, S.A. de C.V.	Plan Maestro para uso y aprovechamiento del agua tratada en el municipio de Irapuato, Gto.	X		14-oct-25
	3	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2024-50	Sanort Ingeniería, S.A. de C.V.	Plan Maestro para uso y aprovechamiento del agua tratada en el municipio de Irapuato, Gto.		X	14-oct-25
	4	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-07	Consorcio Urbanizador Areco, S.A. de C.V.	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario Col. Martín Negrete (3ª Etapa).		X	23-oct-25

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
NOVIEMBRE	1	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-31	SANORT Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo eléctrico para el Cárcamo de Cuarta Brigada, para energizar Bombas sumergibles por medio de Planta de Emergencia (incluye revisión de equipos de bombeo).	X		03-nov-25
	2	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-30	SANORT Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para la Construcción de Línea morada de la PTAR Primero de Mayo a Campo de Golf Santa Margarita (Villas de Irapuato).	X		03-nov-25
	3	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-035	Hugo Enrique Ortega Álvarez	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Redes de Agua Potable en las localidades de Paso Blanco, Guadalupe Paso Blanco y San Antonio Texas, en el Municipio de Irapuato, Gto y Rehabilitación de la Red de drenaje sanitario en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Roque.	X		04-nov-25
	4	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-36	Hugo Enrique Ortega Álvarez	Proyecto ejecutivo para la Construcción de Plantas expendedoras de garrafrones en diversas zonas de la ciudad.	X		11-nov-25
	5	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-32	José Luis Ayala Ramírez	Proyecto ejecutivo para la Construcción de redes de agua potable en las localidades de el Romeral, Rivera de Guadalupe y Laguna Larga, en el municipio de Irapuato, Gto.	X		11-nov-25
	6	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-31	SANORT Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo eléctrico para el Cárcamo de Cuarta Brigada, para energizar Bombas sumergibles por medio de Planta de Emergencia (incluye revisión de equipos de bombeo).		X	13-nov-25

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
NOVIEMBRE	7	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-30	SANORT Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para la Construcción de Línea morada de la PTAR Primero de Mayo a Campo de Golf Santa Margarita (Villas de Irapuato).		X	13-nov-25
	8	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-32	José Luis Ayala Ramírez	Proyecto ejecutivo para la Construcción de redes de agua potable en las localidades de el Romeral, Rivera de Guadalupe y Laguna Larga, en el municipio de Irapuato, Gto.		X	13-nov-25
	9	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-36	Hugo Enrique Ortega Álvarez	Proyecto ejecutivo para la Construcción de Plantas expendedoras de garrafrones en diversas zonas de la ciudad.		X	14-nov-25
	10	JAPAMI-AD-RP-OP-2024-26	Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Cárcamo en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Las Liebres (Etapa 2 de 4).		X	14-nov-25
	11	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-035	Hugo Enrique Ortega Álvarez	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Redes de Agua Potable en las localidades de Paso Blanco, Guadalupe Paso Blanco y San Antonio Texas, en el Municipio de Irapuato, Gto y Rehabilitación de la Red de drenaje sanitario en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Roque.		X	14-nov-25
	12	JAPAMI-AD-RP-OP-2024-28	Julio Cesar Mendoza Calderón	Trabajos de adecuación para oficina de recaudación y atención a usuarios en Zona Poniente.		X	18-nov-25
	13	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-33	Oscar Figueroa Hernández	Proyecto ejecutivo para la Construcción de redes de agua potable en las localidades de Cuarta Brigada y Ex Hacienda Buenavista en el municipio de Irapuato, Gto.	X		20-nov-25
	14	JAPAMI-AD-RP-SROP-EEP-2025-33	Oscar Figueroa Hernández	Proyecto ejecutivo para la Construcción de redes de agua potable en las localidades de Cuarta Brigada y Ex Hacienda Buenavista en el municipio de Irapuato, Gto.		X	21-nov-25
	15	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-04	Servicios Hidráulicos Consultoría y Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la Col. Plan Guanajuato (1er Etapa).	X		27-nov-25
	16	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-16	Calher Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación por Colapso Sanitario de la calle pirul, del tramo de Presidencia de la República a calle Poder Ejecutivo.	X		27-nov-25

Mes	No.	Contrato	Contratista	Nombre de la Obra	Asistencia a Entrega- Recepción		Fecha de la Entrega
					Física	Final	
DICIEMBRE	1	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-08	Arturo Rosales Solís	Ampliación de Red de Agua Potable Col. Martín Negrete (3a Etapa).		X	01-dic-25
	2	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-53	Grupo Akher, S.A. de C.V.	Construcción de Descargas Sanitarias en la localidad Colonia Arteaga.	X		08-dic-25
	3	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-16	Calher Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación por Colapso Sanitario de la calle Pirul, del tramo de Presidencia de la República a calle Poder Ejecutivo.		X	08-dic-25
	4	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-53	Grupo Akher, S.A. de C.V.	Construcción de Descargas Sanitarias en la localidad Colonia Arteaga.		X	08-dic-25
	5	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-05	Astulido Especialista, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura menor (brocales, patas, bocas de tormenta).	X		09-dic-25
	6	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-05	Astulido Especialista, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura menor (brocales, patas, bocas de tormenta).		X	11-dic-25
	7	JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-39	Concesionaria Mexicana del Agua, S.A. de C.V.	Obras de Sectorización en la ciudad de Irapuato, Glo. (2da. Parte).	X		16-dic-25
	8	JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-39	Concesionaria Mexicana del Agua, S.A. de C.V.	Obras de Sectorización en la ciudad de Irapuato, Glo. (2da. Parte).		X	16-dic-25
	9	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-17	Mireya Vianey Moreno Meza	Acciones para atender contingencia en calle Granada, colonia Bernardo Cobos (tramo de calle Coruña a calle Gerona).	X		17-dic-25
	10	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-17	Mireya Vianey Moreno Meza	Acciones para atender contingencia en calle Granada, colonia Bernardo Cobos (tramo de calle Coruña a calle Gerona).		X	17-dic-25
	11	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-04	Servicios Hidráulicos Consultoría y Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la Col. Plan Guanajuato (1er. Etapa).		X	18-dic-25
	12	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-29	Reaga construcciones del Bajío, S.A. de C.V.	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Guyana Col. Ampliación Las Américas.	X		17-dic-25
	13	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-29	Reaga construcciones del Bajío, S.A. de C.V.	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Guyana Col. Ampliación Las Américas.		X	17-dic-25
	14	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-18	Oswaldo Corona Amador	Rehabilitación por Colapso en Red Sanitario calle Darién tramo: Av. Arandas a calle Maracaibo, Las Américas.	X		18-dic-25
	15	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-18	Oswaldo Corona Amador	Rehabilitación por Colapso en Red Sanitario calle Darién tramo: Av. Arandas a calle Maracaibo, Las Américas.		X	18-dic-25
	16	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-48	Astudillo Especialista, S.A. de C.V.	Construcción del Colector Pluvial Gerardo Murillo (Acciones complementarias).	X		19-dic-25
	17	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-48	Astudillo Especialista, S.A. de C.V.	Construcción del Colector Pluvial Gerardo Murillo (Acciones complementarias).		X	19-dic-25

Apertura de Bitácora.

Dirección General de Desarrollo Urbano.

Mes	No.	Nombre del fraccionamiento	Convocante	Asistencia a la Apertura de Bitácora	Fecha de la Entrega
OCT.	1	Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (habitacional-Comercial) denominado Villa Asturiana.	Dirección General de Desarrollo Urbano.	X	13-octubre-25



DGDU_1_Apertura de Bitácora, Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional – Comercial) denominado "Villa Asturiana".

Mes	No.	Nombre del fraccionamiento	Convocante	Asistencia a la Apertura de Bitácora	Fecha de la Entrega
NOV.	1	Desarrollo en Condominio Habitacional (Horizontal) denominada "Casa Azul"	Dirección General de Desarrollo Urbano.	X	27-noviembre-25



DGDU_1_Apertura de Bitácora, Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional – Comercial) denominado "Villa Asturiana".

Atender convocatorias emitidas por los entes de los procesos de licitación para adjudicación de obra pública.

Vigilancia de los procesos de licitación para adjudicación de obra pública a la DGOP y JAPAMI.

Actos convocados	No. Obras	octubre	No. Obras	noviembre	No. Obras	diciembre	Total, No. Obras	Total, asistencias
Dirección General de Obras Públicas	3	3	2	2	0	0	5	5
JAPAMI	1	1	8	8	0	0	9	9
Total	4	4	10	10	0	0	14	14

Dirección General de Obras Públicas.

No	Oficio de invitación	Numero de licitación y obra	Visita al sitio	Junta de Aclaraciones	Apertura de Propuestas	Fallo	Dictamen
OCTUBRE							
1	DGOP/DAO/0221/2025 01-octubre-2025	MIG-DGOP-SENCO-LS-DE-25-012 Equipamiento e instalación de calentadores solares en Irapuato, Gto., localidades varias.	03-oct-25	03-oct-25	10-oct-25	17-oct-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
2	DGOP/DAO/2296/2025 09-octubre-2025	MIG-DGOP-SECAM-LS-DIV-25-013 Primera etapa de rehabilitación de camino rural en la localidad colonia Pedro Arteaga, en el tramo de la carretera federal 45 a la entrada de la localidad de Carrizal Grande (cadenamiento 0+ 000 al 0+480), en el municipio de Irapuato, Gto., (Rehabilitación de camino rural Pedro Arteaga).	13-oct-25	13-oct-25	20-oct-25	27-oct-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
3	DGOP/DAO/2428/2025 22-octubre-2025	MIG-DGOP-RM-LPN-DIV-25-006 Ampliación del puente vehicular cuerpo sur sobre el río Silao en su intersección con el Boulevard Paseo de la Altiplanicie de esta ciudad de Irapuato, Gto.	30-oct-25	30-oct-25	06-nov-25	13-nov-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.

No	Oficio de invitación	Numero de licitación y obra	Visita al sitio	Junta de Aclaraciones	Apertura de Propuestas	Fallo	Dictamen
NOVIEMBRE							
1	DGOP/DAO/2649/2025 18-noviembre-2025	MIG-DGOP-RM-LPN-DIV-25-007 Construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, calle Guanajuato (tramo: de Gabriel García Márquez a Independencia).	27-nov-25	27-nov-25	04-dic-25	11-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
2	DGOP/DAO/2653/2025 18-noviembre-2025	MIG-DGOP-RM-LPN-DE-25-008 Intervención integral de paisajismo urbano en Blvd. Solidaridad de la calle Benito Juárez a puente de autopista, en Irapuato, Gto.	27-nov-25	27-nov-25	04-dic-25	11-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato.

No	Oficio de invitación	Numero de licitación y obra	Visita al sitio	Junta de Aclaraciones	Apertura de Propuestas	Fallo	Dictamen
OCTUBRE							
1	JAPAMI/4897/2025 20-octubre-2025	JAPAMI-LE-RP-LPN-2025-002 Construcción de Línea Morada de la PTAR Primero de Mayo a Campo de Golf Santa Margarita (Villas de Irapuato).	23-oct-25	23-oct-25	30-oct-25	10-nov-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.

No	Oficio de invitación	Numero de licitación y obra	Visita al sitio	Junta de Aclaraciones	Apertura de Propuestas	Fallo	Dictamen
NOVIEMBRE							
1	JAPAMI/5168/2025 31-octubre-2025	JAPAMI-LE-RP-LS-2025-005 Ampliación de red de drenaje sanitario en Col. Zapote del Milagro, 2da. Sección.	06-nov-25	06-nov-25	13-nov-25	25-nov-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
2	JAPAMI/5440/2025 13-noviembre-2025	JAPAMI-LE-FAISM-LPN-2025-004 Rehabilitación de la red de drenaje en la calle Geranio, en Purísima del Jardín.	21-nov-25	21-nov-25	28-nov-25	10-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
3	JAPAMI/5435/2025 13-noviembre-2025	JAPAMI-LE-RP/SAMA-LPN-2025-003 Rehabilitación y Reconfiguración de la PTAR salida a Pueblo Nuevo.	21-nov-25	24-nov-25	09-dic-25	23-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
4	JAPAMI/5485/2025 19-noviembre-2025	JAPAMI-LE-FAISM-LS-2025-007 Rehabilitación de Tanques de Regulación en la Zona Rural (2025).	25-nov-25	25-nov-25	02-dic-25	11-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
5	JAPAMI/5479/2025 19-noviembre-2025	JAPAMI-LE-FAISM-LS-2025-006 Rehabilitación de Tanques de Regulación en la Zona Rural (2025).	25-nov-25	25-nov-25	02-dic-25	11-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.

No	Oficio de invitación	Numero de licitación y obra	Visita al sitio	Junta de Aclaraciones	Apertura de Propuestas	Fallo	Dictamen
NOVIEMBRE							
6	JAPAMI/5547/2025 24- noviembre-2025	JAPAMI-LE-RP-LPN-2025-005 Supervisión externa y control de calidad de obra para la Rehabilitación y reconfiguración de la PTAR salida a Pueblo Nuevo.	27-nov-25	27-nov-25	04-dic-25	16-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
7	JAPAMI/5548/2025 24-noviembre-2025	JAPAMI-LE-RP-LPN-2025-006 Construcción de Sistema de Alcantarillado Pluvial del Colector Clavel (Fracc. Valle Verde) (1er. Etapa).	27-nov-25	27-nov-25	04-dic-25	16-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.
8	JAPAMI/5610/2025 25-noviembre-2025	JAPAMI-LE-RP-LS-2025-008 Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Col. Las Huertas.	28-nov-25	28-nov-25	05-dic-25	16-dic-25	Adjudicación del contrato en el evento del fallo.

Evidencias fotográficas.

Participar en los actos convocados de licitación, para llevar a cabo la adjudicación de la obra pública.

OCTUBRE DGOP y JAPAMI



Obra_1_MIG-DGOP-SENCO-LS-DE-25-012 Equipamiento e instalación de calentadores solares en Irapuato, Gto., localidades Varias. **Fallo.**



Obra_2_MIG-DGOP SECAM-LS-DIV-25-013 Primera Etapa de la Rehabilitación de camino rural en la localidad colonia Pedro Arteaga, en el tramo de la Carretera federal 45 a la entrada de la localidad de Carrizal Grande (cadenamiento 0+000 al 0+480), en el municipio de Irapuato, Gto., (Rehabilitación de camino rural Pedro Arteaga). **Fallo.**



Obra_3_MIG-DGOP-RM-LPN-DIV-25-006 Ampliación del Puente vehicular cuerpo sur sobre el río Silao en su intersección con el Boulevard Paseo de la Altiplanicie de esta ciudad de Irapuato, Gto.. **Fallo.**



Obra_4_JAPAMI-LE-RP-LPN-2025-002 Construcción de Línea Morada de la PTAR Primero de Mayo a Campo de Golf Santa Margarita (Villas de Irapuato). **Fallo.**

NOVIEMBRE DGOP y JAPAMI



Obra_1_MIG-DGOP-RM-LPN-DIV-25-007 Construcción de pavimento con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, calle Guanajuato (tramo: de Gabriel García Márquez a Independencia). **Fallo.**



Obra_2_MIG-DGOP-RM-LPN-DE-25-008 Intervención integral de paisajismo urbano en Blvd. Solidaridad de la calle Benito Juárez a Puente de autopista, en Irapuato, Gto. **Fallo.**



Obra_3_JAPAMI-LE-RP-LS-2025-005 Ampliación de red de drenaje sanitario en Col. Zapote del Miagro 2da. Sección. **Fallo.**



Obra_4_JAPAMI-LE-FAISM-LPN-2025-004 Rehabilitación de la red de drenaje en la calle Geranio, en Purísima del Jardín. **Fallo.**



Obra_5_JAPAMI-LE-RP/SAMA-LPN-2025-003 Rehabilitación y Reconfiguración de la PTAR salida a Pueblo Nuevo. **Fallo.**



Obra_6_JAPAMI-LE-FAISM-LS-2025-007 Rehabilitación de Tanques de Regulación en la Zona Rural (2025). **Fallo.**



Obra_7_JAPAMI-LE-FAISM-LS-2025-006 Rehabilitación de Tanques de Regulación en la Zona Rural (2025). **Fallo.**



Obra_8_JAPAMI-LE-RP-LPN-2025-005 Supervisión externa y control de Calidad de obra para la Rehabilitación y Reconfiguración de la PTAR salida a Pueblo Nuevo. **Fallo.**



Obra_9_JAPAMI-LE-RP-LPN-2025-006 Construcción de Sistema de Adecuación Pluvial del Colector Clavel (Frac. Valle Verde) (1er. Etapa). **Fallo.**



Obra_10_JAPAMI-LE-RP-LS-2025-008 Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Col. Las Huertas. **Fallo.**

Auditorías a la obra pública.

Ejecutar auditorías conforme al programa anual de trabajo, integrando reporte de avance.

Verificar que las obras públicas, se ejecutaron de acuerdo con los precios pactados y la calidad especificada, en cumplimiento a los programas de obra pública y a la aplicación de la normativa vigente.

En el ejercicio 2025 se autorizaron **26 auditorías y 1 revisión preventiva**, de las cuales **16** corresponden a la Dirección General de Obras Públicas, y **10** corresponden a la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato y **1** corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Programa Anual autorizado 2025						
Dependencia	Autorizadas	Iniciadas 15 de mayo	Iniciadas 16 de junio	Iniciadas 28 de agosto	En proceso	Avance a diciembre
DGOP	10	10			0	100%
JAPAMI	10	10			0	100%
DGOP (Control de calidad)	6		6		6	85%
DGDU	1			1	1	85%

Relación de Auditorías a la Obra Pública de la DGOP.

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Contratista	Nombre de la Obra
1	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-RM-LPN-PU- 5D-2023-114	Alcuri Grupo Comercial, S.A. de C.V.	Intervención integral de paisajismo urbano en Blvd. Solidaridad y Paso a Desnivel en Irapuato, Gto.
2	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-RM-LS-PU- 5D-2023-116	Reaga Construcciones, S.A. de C.V.	Intervención integral de paisajismo urbano en Pról. Guerrero entre Blvd. Las Plazas (frente a CBTIS) en Irapuato, Gto.
3	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-RM-LS-PU- 5D-2023-124	AFCA Construcción más Comercialización, S.A. de C.V.	Intervención integral de paisajismo urbano en intersección de Av. Escuela Médico Militar, Av. de la Reforma y Av. Guerrero, en Irapuato, Gto.
4	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-RM-LS-PU- 5D-2023-137	Consortio Comercial FELOVI, S.A. de C.V.	Intervención integral de paisajismo urbano en Blvd. San Roque, C. Hidra y Col. Las Carmelitas, en Irapuato, Gto.
5	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-ISM-LPN-PU- URB-2023-C968	Constructora Allien, S.A. de C.V.	Rehabilitación de camino rural el Romeral a Guadalupe de Rivera en el municipio de Irapuato (1ª etapa de carretera Federal No. 41 al cad. 2+500).
6	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-EMC-LPN- PU-SE-2023-143	Calher Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de calle con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Florida, calle Florida (tramo Av. Unión a Santo Tomas).
7	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-SECTUR- LPN-PU-5D-2023- 189	Nos Prende lo que Hacemos, S.A. de C.V.	Rehabilitación de la Plaza Santiaguito y la calle Pipila, tramo: Galeana a Ramón Corona y calle Galeana tramo: Pipila a Manuel M. Flores en el municipio de Irapuato, Gto.

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Contratista	Nombre de la Obra
8	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-248	Metales Laminados APARMEX, S.A. de C.V.	Adecuación y rehabilitación de las oficinas del Núcleo Social en el Edificio Cortázar, en Irapuato, Gto.
9	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-RM-LS-PU-5D-2023-125	Edificadora Alba, S.A. de C.V.	Intervención integral de paisajismo urbano en la intersección de Av. Mariano J. García, Blvd. Lázaro Cárdenas y calle Seguridad Social en Irapuato, Gto.
10	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-PSBGTO-PU-SE-2024-166	Alcuri Grupo Comercial, S.A. de C.V.	Construcción de pavimento con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Villareal calle Villa de las Estrellas (tramo: Ignacio García Téllez al canal).

Relación de Auditorías a la Obra Pública de la DGOP. (Control de calidad).

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Contratista	Nombre de la Obra
1	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-SDAYR-LPN-PU-URB-2023-141	Arrendadora y Constructora Maya, S.A. de C.V.	Rehabilitación de camino rural Tomelópez a Santa Elena de la Cruz en el Municipio de Irapuato.
2	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-EMC-LPN-PU-SE-2023-146	Consorcio Ingeniero de Guanajuato, S.A. de C.V.	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia La Moderna, calle Francisco de Sixtos (tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Victorino de las Fuentes).
3	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-147	Consorcio Ingeniero de Guanajuato, S.A. de C.V.	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad San Vicente, calle Constitución 1810 (tramo: Nilda C. Martínez a camino rural (pasando la escuela primaria).
4	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2023-150	I&A Asociados, S.A. de C.V.	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Valle Verde, calle Helechos (tramo: de Maizales a calle Pastizales).
5	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-ISM-LPN-PU-UB-2024-157	Constructora Allien, S.A. de C.V.	Construcción de camino rural en el tramo del entronque a la comunidad lo de Sierra km. 3+400.00 al acceso a la comunidad Santa Rosa Temascatio km. 11+463.00 del municipio de Irapuato, Gto.
6	Dirección General de Obras Públicas	DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-125	Primher Pavimentos, S.A. de C.V.	Construcción de pavimento con concreto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia La Moderna, calle Eduardo M. Vargas (tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Victorino de las Fuentes).

Relación de Auditorías a la Obra Pública de la JAPAMI.

No.	Dependencia/ Organismo	Contrato de Obra	Contratista	Nombre de la Obra
1	JAPAMI	JAPAMI/LPN/PRODDER/2023/15	Constructora Allien, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de Alcantarillado Pluvial en el Municipio de Irapuato, Gto., en Genaro Murillo (Etapa 4 de 5).
2	JAPAMI	JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63	Consortio en Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V.	Construcción de subestación para equipos de bombeo pluvial en la PTAR salida a Pueblo Nuevo.
3	JAPAMI	JAPAMI/LPN/FAISM/2023-100	Promotora Inmobiliaria Salazar Martínez, S.A. de C.V.	Construcción de Cárcamo de Rebombos y Red de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de San Ignacio de Rivera 1er. Etapa.
4	JAPAMI	JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023/118	PEFERCO, S.A. de C.V.	Construcción del sistema de agua potable y equipamiento de pozo para la colonia Juan Pablo segundo en el municipio de Irapuato, Gto.
5	JAPAMI	JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116	José Arturo Rosales Solís	Construcción de red de alcantarillado en el municipio de Irapuato, Gto., en las localidades de El Guayabo y el Coecillo.
6	JAPAMI	JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05	Alcuri Grupo Comercial, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la Colonia Flores Magón Norte (Etapa 2 de 3).
7	JAPAMI	JAPAMI/LPN/PROAGUA/2024-07	Calher Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el Municipio de Irapuato, localidad Irapuato, en la Colonia Los Príncipes.
8	JAPAMI	JAPAMI/AD/RP/OP/2024-35	Oswaldo Corona Amador	Rehabilitación del Colector y Red de Drenaje Sanitario, así como Red de Agua Potable de la calle Higuera (tramo calle Av. Dos a calle Villavieja).
9	JAPAMI	JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-67	Oswaldo Corona Amador	Construcción de sistema de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Campestre Hurtado (seccionación).
10	JAPAMI	JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117	Astudillo Especialista, S.A. de C.V.	Construcción de drenaje pluvial en el municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Emiliano Zapata II (etapa 2 de 2).

Revisión preventiva a los controles para verificar el cumplimiento a la normativa aplicable a la DGDU.

No.	Dependencia/ Organismo	Ubicación del Inmueble	Objetivo
1	Dirección General de Desarrollo Urbano	Brecha al Sur de la Parcela número 29 Z - 0 - Pl/2, perteneciente al Ejido denominado "El Carmen".	Verificar la procuración de la normatividad aplicable en los procesos de control interno, a efecto de que se dé cumplimiento a las autorizaciones correspondientes realizadas por la DGDU.
		Avenida Camino Real número 201, perteneciente al Fraccionamiento denominado "Castro del Río, VI Etapa Fase I".	
		Fracción "II" de la fracción "A" del predio rústico denominado "San Antonio Belmonte".	
		Carretera Federal 90-110 Irapuato Abasco en la comunidad Rancho Las Cruces municipio de Irapuato.	
		Avenida Hacienda La Virgen número 1127 y 1137, perteneciente al Predio La Virgen en el municipio de Irapuato.	
		Desarrollo en Condominio Comercial o de Servicios de tipo Vertical denominado Kireá, de esta ciudad.	
		Desarrollo en Condominio Habitacional de Tipo Horizontal y Fraccionamiento Comercial denominado "Puerta de Ensueño", de esta ciudad.	
		Desarrollo en Condominio Habitacional de Tipo Vertical denominado "Condominio Residencial Centrika".	

Realizar visitas de inspección física de las obras contratadas en el proceso de ejecución de la obra pública.

Verificación a la ejecución física de Obras Públicas.

Como parte del control y a fin de verificar que la obra pública cumpla conforme a lo pactado en contrato, como es tiempo, costo y calidad, se llevaron a cabo en el trimestre un total de **48 visitas a 48 obras** en proceso del total contratado, tanto de la Dirección General de Obras Públicas como de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato.

Dirección y/o Dependencia	No. Obras	Octubre	No. Obras	Noviembre	No. Obras	Diciembre	Total, No. Obras	Total visitas
Dirección General de Obras Públicas	18	18	10	10	0	0	28	28
JAPAMI	0	0	20	20	0	0	20	20
Total	18	18	30	30	0	0	48	48

Dirección General de Obras Públicas.

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
OCTUBRE	1	DGOP-ISM-AD-PU-SE-2023-073 Construcción de alumbrado público en el municipio de Irapuato, Gto., en su tramo: KM 5+616 a calle Independencia (Cuchicuato).	Al momento de la visita se observó que se realizó la colocación de cableado y de un transformador falta realizar la colocación de brazos, luminarias y energizar.	25-ago-25 23-oct-25	23-oct-25	28-oct-25
	2	DGOP-SENCO-AD-Ú-SG-2025-058 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal, en la calle Privada Paraíso.	Al momento de la visita se observó que se realizó la colocación de cableado y de un transformador falta realizar la colocación de brazos, luminarias y energizar.	20-ago-25 18-oct-25	18-oct-25	28-oct-25
	3	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal, en la calle Girasoles.	Al momento de la visita se observó que se concretaron los trabajos de colocación de postes de concreto para red eléctrica, cableado, retenida, transformador, faltando realizar trabajos de bajadas para acometidas domiciliarias, colocación de brazos metálicos y sus respectivas luminarias.	21-ago-25 19-oct-25	18-nov-25	28-oct-25

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
OCTUBRE	4	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-061 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal, en la calle Las Palmas.	Al momento de la visita de observo que se concretaron los trabajos de colocación de postes de concreto para red eléctrica, cableado, transformador, faltando realizar trabajos de bajadas para acometidas, colocación de brazos metálicos y sus respectivas luminarias.	21-ago-25 19-oct-25	18-nov-25	28-oct-25
	5	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-057 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal en la calle Prolongación Altamirano.	Al momento de la visita se observó que aún no se concluyen, quedando pendiente el suministro y colocación de luminario en postes.	20-ago-25 18-oct-25	17-nov-25	28-oct-25
	6	DGOP-SENCO-LS-PU-SE-2025-072 Construcción de pavimento con asfalto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Cuchicuato en la calle Independencia (tramo de calle Av. 5 de Mayo a Lázaro Cárdenas).	Al momento de la visita se observó que se encuentran trabajando aun en la red de drenaje.	02-sep-25 15-nov-25	15-nov-25	28-oct-25
	7	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-060 Ampliación de Red de Electrificación en el Municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Cuchicuato en la calle Ignacio Allende.	Al momento de la vista se observó que se continúa con los trabajos de colocación de cableado, ya se tiene los herrajes y poste.	21-ago-25 18-nov-25	18-nov-25	28-oct-25
	8	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-065 Ampliación de Red de Electrificación en el Municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato en la Colonia Lázaro Cárdenas en la calle Felipe Angeles, (tramo de Manuel Ávila Camacho a calle Mariano Pallen).	Al momento de la visita se observó que se continúa con los trabajos de colocación de cableado, ya se tienen los herrajes y postes.	01-sep-25 28-nov-25	28-nov-25	29-oct-25
	9	DGOP-RM-AD-PU-SD-2025-004 Conservación Rutinaria y mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Centro Histórico en Irapuato, Gto.	Al momento de la visita se continúa con los trabajos de forjado de rampas para personas discapacitadas en varios puntos, así como colocación de luminarias y bancos.	10-mar-25 24-dic-25	24-dic-25	29-oct-25
	10	DGOP-SFIA-AD-PU-EG-2024-126 Primera etapa para la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana en Irapuato, Guanajuato.	Al momento de la visita se observó que se continúa con los trabajos de colado de los firmes en el acceso principal, así como la colocación de los vidrios en la cancelería, así como de la colocación de los aires acondicionados, instalación eléctrica y luminarias.	07-oct-24 21-sep-25	28-nov-25	29-oct-25

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
OCTUBRE	11	DGOP-ISM-ADE-PU-5D-2025-055 Rehabilitación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato en la colonia Magisterial, ubicado en la calle Rafael Ramírez.	Al momento de la visita se observó la conformación de la base para recibir el concreto de andadores y el forjado de las guarniciones para delimitar los andadores así como las bases de los postes y registros.	25-ago-25 22-nov-25	22-nov-25	30-oct-25
	12	DGOP-ISM-LS-PU-5D-2025-045 Rehabilitación de parque ubicado en la zona posterior del Mercado Benito Juárez en Irapuato, Gto.	Al momento de la visita se observó que se continúa con los trabajos de preparación de la base para recibir concreto, también se trabaja en excavaciones para la colocación de la tubería para la colocación de cableado, colocación de registros eléctricos y postes.	11-ago-25 08-dic-25	08-dic-25	30-oct-25
	13	DGOP-ISM-LPN-PU-SI-2025-054 Rehabilitación vial de la Av. Independencia (cuerpo sur) tramo: Av. Las Águilas a vías del FF.CC.	Al momento de la visita se observó que se encuentra con trabajos de tendido de base hidráulica en el cadeneramiento 1+600.00 al 2+440.00 para posteriormente recibir la carpeta.	25-ago-25 07-nov-25	28-nov-25	30-oct-25
	14	DGOP-ISM-LS-PU-SI-2025-044 Rehabilitación vial de Blvd. Solidaridad, tramo: C-4 a la gasa del distribuidor vial (cuerpo sur) frente a rancho grande en la ciudad de Irapuato, Gto.	Obra concluida.	11-ago-25 09-sep-25	30-sep-25	30-oct-25
	15	DGOP-SENCO-AD-PU-SE-2025-069 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Plan Viviré, en la calle 3 de abril (tramo: de Lázaro Cárdenas a Av. Independencia).	Al momento de la visita se observó que la obra se encuentra con trabajos de construcción de pozo de visita y registros sanitarios.	01-ep-25 14-nov-25	08-dic-25	30-oct-25
	16	DGOP-ISM-LPN-PU-SI-2025-047 Rehabilitación vial de la calle Santo Domingo tramo: Av. Héroe de Nacozari a calle División del Norte, Col. Las Heras en el Municipio de Irapuato, Gto.	Obra concluida.	12-ago-25 17-oct-25	17-oct-25	31-oct-25
	17	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-063 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en las calles Privada Sin Nombre, camino a Vista Alegre.	Al momento de la visita se observó que se colocaron postes de concreto, torres sencillas y dobles, acometidas y cableado. Faltando trabajos de colocación de transformadores, brazo y luminarias.	01-sep-25 30-oct-25	30-oct-25	31-oct-25
	18	DGOP-PCI-AD-PU-EG-2025-052 Obra complementaria en Centro Nuevo Comienzo Benito Juárez, Irapuato, Gto.	Al momento de la visita se observó que solo queda pendiente el suministro y colocación de malla sombra y sus postes en la explanada principal.	15-ago-25 28-oct-25	07-nov-25	31-oct-25

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
NOVIEMBRE	1	DGOP-SENCO-LS-PU-SE-2025-068 Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Lo de Juárez, en la calle Leyes de Reforma (tramo: de calle Lázaro Cárdenas a calle Guadalupe Victoria*).	Al momento de la visita se observó que se llevan a cabo trabajos de drenaje combinado.	02-sep-25 15-nov-25	15-nov-25	04-nov-25
	2	DGOP-ISM-AD-PU-SE-2025-066 Construcción de Alumbrado Público en el municipio de Irapuato, Gto., en el inicio del camino a la Localidad de Ojo de Agua de Bermúdez.	Obra concluida.	01-sep-25 30-sep-25	31-oct-25	05-nov-25
	3	DGOP-ISM-ADE-PU-SD-2025-071 Construcción de Plaza Pública en la Comunidad de Valencianita, en Irapuato, Gto.	Al momento de la visita se observó trabajos de colados de biofiltros, se ejecutan trabajos de rehabilitado de acero para jardineras, colado de guarnición de calle lateral, colocación de tabique para sótano y colado de muros y losa de firme en cisterna.	25-ago-25 20-feb-26	20-feb-26	05-nov-25
	4	DGOP-SENCO-LS-PU-SE-2025-075 Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad de Tejamanil en la calle Deportiva (mezquite) tramo: Palma a camino de la carretera.	Al momento de la visita se observó que se está trabajando en la conformación de las bases, base hidráulica, así como colocación de la tubería de drenaje.	12-sep-25 25-nov-25	25-nov-25	05-nov-25
	5	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-067 Ampliación de la red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad de Santa Elena de la Cruz en la calle 12 de Diciembre.	Al momento de la visita se observó que está pendiente el suministro y colocación de luminarios, así como el transformador eléctrico.	01-sep-25 21-nov-25	21-nov-25	07-nov-25
	6	DGOP-ISM-ADE-PU-EG-2025-048 Rehabilitación del centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto, en Irapuato, Gto.	Al momento de la visita se observó que se encuentran laborando en varios frentes, aplanados en fachada lateral, impermeabilización de losa de cubierta, colocación de piso en pared de oficinas en planta alta, rehabilitación de sanitario para el público, acabados en cocina, así como las losas en el estacionamiento y están por terminar la aplicación de pintura.	11-ago-25 08-dic-25	08-dic-25	07-nov-25
	7	DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-056 Ampliación de Red de Electrificación en el Municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la Colonia Villareal, en la calle del Río (tramo: de Ignacio García Téllez a calle Villa de las Estrellas).	Al momento de la visita se observa que se están realizando trabajos de hincado de postes, colocación de retenidas, acometidas domiciliarias, cableado y vestido de postes, quedando pendiente la colocación de transformador, brazos metálicos y sus respectivas.	26-ago-25 24-oct-25	21-nov-25	07-nov-25

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de Inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
NOVIEMBRE	8	DGOP-SECO-LS-PU-SE-2025-070 Construcción de Pavimentación de concreto en el municipio de Irapuato, Gto., Localidad San Roque, calle Emiliano Zapata (tramo: de Manuel Doblado al Arroyo).	Al momento de la visita se observó que se ejecutan trabajos de nivelación para capa subrasante. En cuanto la línea pluvial se está preparando terracerías para colocarlas.	02-sep-25 15-nov-25	06-dic-25	07-nov-25
	9	DGOP-SECO-AD-PU-SG-2025-064 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Villa Real, en la calle Villa de Coria (tramo: de calle Villa del Rosal a calle del Bosque).	Al momento de la visita se observó que se está en espera de colocación de luminarias, transformador y conexión.	01-sep-25 30-oct-25	28-nov-25	07-nov-25
	10	DGOP-FIBIR-AD-PU-TG-2025-053 Construcción, rehabilitación, desazolve y ampliación de obras de bordería en diversas comunidades del municipio de Irapuato, Gto.	Al momento de la visita se observó que la obra se compone de 38 bordos de los cuales 23 ya se encuentran concluidos.	25-ago-25 22-nov-25	22-nov-25	14-nov-25

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato.

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de Inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
NOVIEMBRE	1	JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-27 Rehabilitación de Red de Agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Las Reynas (etapa 2 de 3).	Al momento de la visita se observó que se encuentran trabajando las cajas de válvulas, en la zona del templo, en calle Brisas se encontraba el camión revolvedor colocando la franja, en la calle Cascada y Olas la excavadora prepara el sitio para la caja de válvulas.	04-sep-25 12-dic-25	12-dic-25	11-nov-25
	2	JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-024 Rehabilitación de Red de Agua Entubada en el municipio de Irapuato, Gto., Fracc. San Pedro (Etapa 2 de 3).	Al momento de la visita se observó la colocación de tubería en arroyo, en la calle Sinaloa se trabaja en la demolición de banquetas para realizar conexión de tomas domiciliarias, en la calle Aguascalientes se concluyó la colocación de tubería y relleno de zanja.	04-sep-24 17-dic-25	17-dic-25	11-nov-25
	3	JAPAMI-LPN-RP-2025-12 Construcción, Instrumentación, Automatización e Implementación del Sistema de Gestión Digital del agua del Municipio de Irapuato, Gto.	Al momento de la visita se observó que se está instalando equipo en el tren de válvulas, así como en el cuarto de control.	26-jul-25 25-jul-26	25-jul-26	11-nov-25
	4	JAPAMI-LS-RP-OP-2025-03 Equipamiento de Cárcamo ubicado en el Fraccionamiento Las Liebres.	Al momento de la visita se observó que se llevaron trabajos de impermeabilizado de la cámara de bombeo, así mismo se llevan a cabo los trabajos de cimentación para estructura para izaje de bomba.	24-jun-25 20-nov-25	20-nov-25	11-nov-25

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
NOVIEMBRE	5	JAPAMI-LS-RP-OP-2025-14 Rehabilitación de Pozos Profundos de Agua Potable en el Municipio de Irapuato, Gto., (Distrito 2) (incluye aforo) (2025).	Al momento de la visita se observó que se trabaja en desazolve por segunda ocasión debido a que el pozo tiene mucha arena.	28-jul-25 23-ene-26	23-ene-26	11-nov-25
	6	JAPAMI-LPN-PRODDER-2024-41 Construcción de línea de conducción y distribución de agua potable, para zona de Villas de Irapuato (1era Etapa).	Al momento de la visita se observó que la obra se está desarrollando en varios puntos, en uno se aprecia el trazo con cal, en otros puntos se remueve el adoquín con recuperación del mismo y en otro punto se está escarbando.	31-oct-25 31-mar-26	31-mar-26	11-nov-25
	7	JAPAMI-LPN-FRODDER-2025-42 Rehabilitación de Redes de agua potable para la zona de Villas de Irapuato (1era. Etapa).	Al momento de la visita se observó que se ejecutan conforme a lo contratado.	03-oct-25 31-mar-26	31-mar-26	11-nov-25
	8	JAPAMI-LPN-PRODDER/2025-025 Equipamiento de cisternas de rebombeo en pozos en Villas de Irapuato.	Al momento de la visita se observó que se están llevando a cabo el desarrollo de registros y colocación de tubería.	04-sep-25 31-ene-26	31-ene-25	11-nov-25
	9	JAPAMI-AD-PRODDER-2025-40 Equipamiento de Pozos Profundos de Villas de Irapuato.	Al momento de la visita se observó en varios pozos que se encuentran en el Fraccionamiento Villas de Irapuato pintura en las casetas.	22-sep-25 18-feb-26	18-feb-26	11-nov-25
	10	JAPAMI-LS-RF-OP-2025-13 Rehabilitación de Pozos profundos de agua potable en el municipio de Irapuato, Gto. (Distrito 1) (incluye Aforo) (2025).	Al momento de la visita se observó que en el pozo No. 3 (jardín principal del centro) se encuentran pendientes trabajos de rehabilitación debido a indicadores de coordinación del centro histórico por logística relacionada a la villa navideña.	28-jul-25 23-ene-26	23-ene-26	12-nov-25
	11	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-16 Rehabilitación por Colapso Sanitario de la calle Firul, del tramo de Presidencia de la República a calle Poder Ejecutivo.	Obra concluida.	15-jul-25 31-jul-25	31-jul-25	12-nov-25
	12	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-17 Acciones para atender contingencia en calle Granada, colonia Bernardo Cobos (tramo de calle Coruña a calle Gerona).	Obra concluida.	21-jul-25 03-sep-25	03-sep-25	12-nov-25
	13	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-04 Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la Col. Plan Guanajuato (1er etapa).	Obra concluida.	30-jun-25 27-oct-25	27-oct-25	12-nov-25
	14	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-29 Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Guyana, Col. Ampliación Las Américas.	Obra concluida.	04-sep-25 12-dic-25	12-dic-25	12-nov-25

Mes	No	Número de Contrato y Obra	Estatus	Fecha de inicio y fecha de término del Contrato	Última fecha autorizada.	Fecha de Visitas
NOVIEMBRE	15	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-34 Construcción de Colector Sanitario en la calle Puerto Rico Col. Ampliación Las Américas (tramo: San Francisco de Asís a Camino Real).	Al momento de la visita la obra se encuentra con trabajos de construcción de pozo de visita.	08-sep-25 05-ene-26	05-ene-26	12-nov-25
	16	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-05 Construcción de Infraestructura menor (brocales, tapas, bocas de tormenta).	Obra concluida.	07-jul-25 18-nov-25	18-nov-25	13-nov-25
	17	JAPAMI-LS-RP-OP-2025-43 Suministro e instalación de micromedidores para cambio de cuota fija a Servicio Medido.	Al momento de la visita se observó que ya fueron colocados algunos micromedidores y en otros putos se están buscando las tomas para poder ser instalados los micromedidores.	04-oct-25 01-abr-26	01-abr-26	13-nov-25
	18	JAPAMI-LPN-PRODDE-2025-26 Suministro e Instalación de 7,391 Micromedidores para sustitución en la Cabecera Municipal de Irapuato (2025).	Al momento de la visita se observó que no se ha comenzado la obra por falta de definición del tipo de micromedidores que se instalarán.	04-sep-25 02-mar-26	02-mar-26	14-nov-25
	19	JAPAMI-AD-RP-OP-2025-02 Reparación de descargas sanitarias 2025.	Al momento de la visita se observó en varios puntos de la ciudad, en donde se reparan bocas de tormenta, descargas y la colocación de rejillas.	02-jun-25 28-dic-25	28-dic-25	18-nov-25
	20	JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-39 Obras de Sectorización en la ciudad de Irapuato, Gto. (2da. Etapa).	Al momento de la visita se observó que la obra se encuentra con trabajos de instalación de Dataloggers en cajas de válvulas en diversos puntos de la ciudad.	22-sep-25 15-dic-25	15-dic-25	18-nov-25

Evidencias fotográficas.

Verificación a la ejecución física de Obras Públicas.

Dirección General de Obras Públicas.



OBRA_1_DGOP-ISM-AD-PU-SE-2023-073 Construcción de alumbrado público en el municipio de Irapuato, Gto., en su tramo: KM. 5+616 a calle Independencia (Cuchicuato).



OBRA_2_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2024-058 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal, en la calle Privada Paraíso.



OBRA_3_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-059 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en las calles Privada Sin Nombre, camino a Vista Alegre.




OBRA_4_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-061 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal, en la calle Las Palmas.




OBRA_5_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-057 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad San Cristóbal en la calle Prologación Altamirano.



OBRA_6_DGOP-SENCO-LS-PU-SE-2025-072 Construcción de pavimento con asfalto en el Municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Cuchicuato en la calle Independencia (tramo: de calle Av. 5 de Mayo a Lázaro Cárdenas).



OBRA_7_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-060 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Cuchicuato en la calle Ignacio Allende.




OBRA_8_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-065 Ampliación de Red de Electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato en la colonia Lázaro Cárdenas en la calle Felipe Ángeles (tramo: de Manuel Ávila Camacho a calle Mariano Patlán).



OBRA_9_DGOP-RM-AD-PU-SD-2025-004 Conservación rutinaria y mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Centro Histórico en Irapuato, Gto.



OBRA_10_DGOP-SFIA-AD-PU-EG-2024-126 Primera etapa para la construcción del Complejo de Seguridad Ciudadana en Irapuato, Guanajuato.




OBRA_11_DGOP-ISM-ADE-PU-SD-2025-055 Rehabilitación de parque público en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato en la colonia Magisterial, ubicada en la calle Rafael Ramírez.



OBRA_12_DGOP-ISM-LS-PU-SD-2025-045 Rehabilitación de parque ubicado en la zona posterior del Mercado Benito Juárez, en Irapuato, Gto.



OBRA_13_DGOP-ISM-LPN-PU-SI-2025-054 Rehabilitación vial de la Av. Independencia (cuerpo sur) tramo: Av. Las Águilas a vías el FF.CC.




OBRA_14_DGOP-ISM-LS-PU-SI-2025-044 Rehabilitación vial del Blvd. Solidaridad, tramo: C-a a la gasa del distribuidor vial (cuerpo sur) frente a rancho grande en la ciudad de Irapuato, Gto.



OBRA_15_DGOP-SENCO-AD-PU-SE-2025-069 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Plan Viviré, en la calle 3 de abril (tramo: de Lázaro Cárdenas a Av. Independencia).



OBRA_16_DGOP-ISM-LPN-PU-SI-2025-047 Rehabilitación vial de la calle Santo Domingo tramo: Av. Héroe de Nacozari a calle División del Norte, Col. Las Heras en el Municipio de Irapuato, Gto.



OBRA_17_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-063 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en las calles Privada Sin Nombre, camino a Vista Alegre.



OBRA_18_DGOP-PCI-AD-PU-EG-2025-052 Obra complementaria en Centro Nuevo Comienzo Benito Juárez, Irapuato, Gto.

NOVIEMBRE



OBRA_19_DGOP-SENCO-LS-PU-SE-2025-066 Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Lo de Juárez, en la calle Leyes de Reforma (tramo: de calle Lázaro Cárdenas a calle Guadalupe Victoria).



OBRA_20_DGOP-ISM-AD-PU-SE-2025-066 Construcción de Alumbrado Público en el municipio de Irapuato, Gto., en el inicio de camino a la Localidad de Ojo de Agua de Bermúdez.



OBRA_21_DGOP-ISM-ADE-PU-SD-2025-071 Construcción de Plaza Pública en la Comunidad de Valencianita, en Irapuato, Gto.



OBRA_22_DGOP-SENCO-LS-PU-SE-2025-075 Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad de Tejamanil en la calle Deportiva (mezquite) tramo: Palma a camino de la carretera.



OBRA_23_DGOF-SENCO-AD-PU-SG-2025-067 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad de Santa Elena de la Cruz en la calle 12 de Diciembre.




OBRA_24_DGOP-ISM-ADE-PU-EG-2025-048 Rehabilitación del centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto, en Irapuato, Gto.



OBRA_25_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-056 Ampliación de Red de Electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Villareal, en la calle del Río (tramo: de Ignacio García Téllez a calle Villa de las Estrellas).



OBRA_26_DGOP-SENCO-LS-PU-SE-2025-070 Construcción de Pavimentación de concreto en el municipio de Irapuato, Gto., localidad San Roque, calle Emiliano Zapata (tramo: de Manuel Doblado al arroyo).



OBRA_27_DGOP-SENCO-AD-PU-SG-2025-064 Ampliación de red de electrificación en el municipio de Irapuato, Gto., en la localidad Irapuato, en la colonia Villa Real, en la calle Villa de Coria (tramo: de calle Villa del Rosal a calle del Bosque).



OBRA_28_DGOP-FIBIR-AD-PU-TG-2025-053 Construcción, rehabilitación, desazolve y ampliación de obras de bordería en diversas comunidades del municipio de Irapuato, Gto.


VISITA JAPAMI NOVIEMBRE.



OBRA_29_JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-27 Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Las Reynas (etapa 2 de 3).



OBRA_30_JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-024 Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., Fracc. San Pedro (Etapa 2 de 3).




OBRA_31_JAPAMI-LPN-RP-2025-12 Construcción, instrumentación, automatización e implementación del Sistema de Gestión Digital del agua del municipio de Irapuato, Gto.



OBRA_32_JAPAMI-LS-RP-OP-2025-03 Equipamiento de Cámara ubicado en el Fraccionamiento Las Liebres.



OBRA_33_JAPAMI-LS-RP-OP-2025-14 Rehabilitación de Pozos profundos de agua potable en el municipio de Irapuato, Gto. (Distrito 2) (incluye aforo) (2025)..




OBRA_34_JAPAMI-LPN-PRODDER-2024-41 Construcción de línea de conducción y distribución de agua potable para zona de Villas de Irapuato (1era. Etapa).




OBRA_35_JAPAMI-LPN-PRODDER-2025-42 Rehabilitación de redes de agua potable para la zona de Villas de Irapuato (1era. Etapa).



OBRA_36_JAPAMI-LPN-PRODDER-2025-025 Equipamiento de sistemas de bombeo en pozos en Villas de Irapuato.



OBRA_37_JAPAMI-AD-PRODDER-2025-40 Equipamiento de pozos profundos en Villas de Irapuato.



OBRA_38_JAPAMI-LS-RP-OP-2025-13 Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Irapuato, Gto. (Distrito 1) (incluye Aforo) (2025).



OBRA_39_JAPAMI-AD-RP-OP-2025-16 Rehabilitación por Colapso Sanitario de la calle Pirul, del tramo de Presidencia de la Republica a calle Poder Ejecutivo.



OBRA_40_JAPAMI-AD-PR-OP-2025-17 Acciones para atender contingencia en calle Granada, colonia Bernardo Cobos (tramo de calle Coruña a calle Gerona).



OBRA_41_JAPAMI-AD-RP-OP-2025-04 Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la Col. Plan Guanajuato (1er etapa).



OBRA_42_JAPAMI-AD-RP-OP-2025-29 Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la calle Guyana, Col. Ampliación Las Américas.




OBRA_43_JAPAMI-AD-RP-OP-2025-34 Construcción de Colector Sanitario en la calle Puerto Rico Col. Ampliación Las Américas (tramo: San Francisco de Asís a Camino Real).



OBRA_44_JAPAMI-AD-PR-OP-2025-05 Construcción de Infraestructura menor (brocales, tapas, bocas de tormenta).



OBRA_45_JAPAMI-LS-RP-OP-2025-43 Suministro e instalación de micromedidores para cambio de cuota fija a servicio medido.



OBRA_46_JAPAMI-AD-RP-OP-2025-02 Reparación de descargas sanitarias 2025.



OBRA_47_JAPAMI-LPN-PROAGUA-2025-39 Obras de Sectorización en la ciudad de Irapuato, Gto. (2da. Etapa).

Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias

Seguimiento a la atención de las quejas y denuncias ciudadanas presentadas, y atendidas en un plazo máximo de 15 días hábiles.

De las **31** quejas ciudadanas recibidas, se atendieron **25** quejas dentro del plazo previsto, lo que representa un **80 por ciento** de atención, quedando por concluir **6** de las cuales se encuentran dentro del plazo de atención.

No.	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus	Días hábiles transcurridos para atención	Porcentaje de Cumplimiento en plazo establecido (15 días hábiles)
1	09/10/25	CM/DQDS/119/2025	En el mes de febrero de 2025 solicitó desazolve al drenaje en la calle 20 de Noviembre en la Zona Centro, sin que a la fecha haya sido atendido.	JAPAMI	Se atendió con oficio número JAPAMI/4899/2025 de fecha 20/10/25	7 días	100%
2	10/10/25	CM/DQDS/120/2025	Dilación en trámite de validación de proyectos, duran un mes y medio c	Coordinación de Protección Civil	Se atendió con oficio número SSCM/CMPC/AJ/03014/2025 de fecha 16/10/25	3 días	100%
3	16/10/25	CM/DQDS/121/2025	Agente de tránsito que realiza multa por estacionarse en lugar prohibido no deja el folio de infracción.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/3219/2025 de fecha 28/10/25	8 días	100%
4	17/10/25	CM/DQDS/122/2025	Ciudadano detiene su vehículo en calle Santos Degollado para dar paso al peatón y agente de tránsito realiza multa por estacionarse en lugar prohibido.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/3275/2025 de fecha 03/11/25	11 días	100%
5	20/10/25	CM/DQDS/123/2025	Salvavidas del COMUDAJ presuntamente ingresó bebidas alcohólicas al área de albercas en horario laboral.	COMUDAJ	Se atendió con oficio número COMUDAJ/TS/337/2025 de fecha 28/10/25	7 días	100%
6	21/10/25	CM/DQDS/124/2025	Agente de tránsito amenaza a ciudadano que tuvo un accidente vial en Avenida Independencia frente a Bachoco.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/3272/2025 de fecha 03/11/25	7 días	100%
7	22/10/25	CM/DQDS/125/2025	Agente de tránsito le pega al cofre del vehículo particular de la quejosa, al momento de realizar el retiro de la placa como garantía, de la infracción realizada por pasarse el semáforo en rojo.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/3276/2025 de fecha 03/11/25	7 días	100%
8	22/10/25	CM/DQDS/126/2025	Agente de tránsito tiene comportamiento y actitud grosera con la quejosa al momento de realizarle infracción por estacionarse en lugar prohibido.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/3271/2025 de fecha 03/11/25	7 días	100%
9	22/10/25	CM/DQDS/127/2025	No realizan pago a proveedor que realizó un brandeo en las oficinas de la Casa del Emprendedor.	Oficialía Mayor	Se atendió con oficio número OM/861/2025 de fecha 07/11/25	11 días	100%
10	3/10/25	CM/DQDS/128/2025	No informan a Colonos del Fraccionamiento Floresta la hora exacta de la reunión que se llevara a cabo entre activistas y personal adscrito al CANI	CANI	Se atendió con oficio número DGSa-CFPA/PA/719/2025 de fecha 07/11/25	6 días	100%

No.	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus	Días hábiles transcurridos para atención	Porcentaje de Cumplimiento en plazo establecido (15 días hábiles)
11	31/10/25	CM/DQDS/129/2025	Ciudadana circula sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz en sentido contrario, por lo cual agente de tránsito realiza infracción señalando en concepto falta de licencia y tarjeta de circulación.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/340 4/2025 de fecha 13/11/25	8 días	100%
12	05/11/25	CM/DQDS/130/2025	Agente de tránsito realizó infracción a ciudadana por pasarse el semáforo que se encuentra en calle Álvaro Obregón en luz roja, sin embargo, la infracción la realizó por varios conceptos.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/367 7/2025 de fecha 02/12/25	6 días	100%
13	05/11/25	CM/DQDS/131/2025	Servidora pública no permite en varias ocasiones que el quejoso realice trámite para participar en la feria del emprendedor, argumentando que son personas conflictivas.	Dirección General de Economía y Turismo	Se atendió con oficio número DGEyT/ECO/2 00/2025 de fecha 28/11/25	días	100%
14	11/11/25	CM/DQDS/132/2025	Servidores públicos que realizaban trabajos de jardinería en la calle Floresta esquina Loto del Fraccionamiento Floresta, presuntamente aventaron tierra a quejosa quien caminaba por el lugar.	Dirección de Parques y Jardines	Se atendió con oficio número DGSP/DPYJ/4 735/2025 de fecha 25/11/25	10 días	100%
15	20/11/25	CM/DQDS/133/2025	Agente de tránsito realiza infracción a ciudadano por transitar en su moto sin placas, tarjeta de circulación ni licencia, aún y cuando portaba permiso provisional expedido por el Gobierno del Estado de Guerrero	Dirección de Tránsito	Se turna a investigación	0	100%
16	24/11/25	CM/DQDS/134/2025	Titular de la Dirección de Atención Ciudadana se niega a brindar atención a quejosa, siendo atendida por otra servidora pública de la misma área.	Dirección de Atención Ciudadana	Se atendió con oficio número SP-DAC-D-2308-25 de fecha 04/12/25	4 días	100%
17	24/11/25	CM/DQDS/135/2025	Servidores públicos que se encuentran laborando en el estacionamiento del DIF que se encuentra a un costado de la plaza de toros en Avenida Reforma, tratan a usuario con mala actitud y gritos.	DIF	Se atendió con oficio número DG 2281/CO M/057/2025 de fecha 02/12/25	6 días	100%
18	26/11/25	CM/DQDS/136/2025	Agente de tránsito presuntamente agrede físicamente a quejoso al oponerse a que le retiraran la placa de su motocicleta en dispositivo preventivo ubicado en la colonia 12 de Diciembre, salida a Pueblo Nuevo.	Dirección de Tránsito	Se atendió con oficio número SSCM/DT/378 0/2025 de fecha 10/12/25	10 días	100%
19	03/12/25	CM/DQDS/137/2025	Encargada del Panteón Municipal nunca se encuentra en su oficina y otra servidora pública que se encuentra en dicho lugar, no brinda atención por estar ocupada en el teléfono.	Panteón Municipal	Se atendió con oficio número DGSP/J/5101/ 2025 de fecha 15/12/25	7 días	100%
20	03/12/25	CM/DQDS/138/2025	Supervisor de mercados asigna espacio a comerciante de la temporada inditos, navidad y reyes en un lugar más reducido.	Dirección de Mercados	Se atendió con oficio número DGSP/DM/51 95/2025 de fecha 19/12/25	12 días	100%

No.	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus	Días hábiles transcurridos para atención	Porcentaje de Cumplimiento en plazo establecido (15 días hábiles)
21	03/12/25	CM/DQDS/139/2025	Personal de JAPAMI no atienden reporte ocasionando cobro excesivo de consumo de agua del predio del quejoso.	JAPAMI	Dentro del plazo de atención	15 días	50%
22	05/12/25	CM/DQDS/140/2025	Al realizar mantenimiento mayor de la calle Independencia de la Colonia Plan Viviré pusieron guarinición en la entrada de la vivienda del quejoso, quien acudió en 6 ocasiones a las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, sin embargo, no le dieron solución.	Dirección General de Obras Públicas	Se atendió con oficio número DGOP/DIV/28 37/2025 de fecha 10/12/25	3 días	100%
23	05/12/25	CM/DQDS/141/2025	Personal del CANI no atendió a ciudadano que acudió al camión móvil que se encontraba en la Colonia Roma, para la esterilización de su mascota, toda vez, que se encontraba jugando videojuegos en la casa del presidente de colonos.	CANI	Se atendió con oficio número DGSA-CPAyPA/0794 /2025 de fecha 17/12/25	5 días	100%
24	08/12/25	CM/DQDS/142/2025	Agente de tránsito realizó infracción a ciudadano por pasarse semáforo en rojo en Avenida Guerrero, señalando en la boleta de infracción que el ciudadano no traía licencia y tarjeta de circulación, aún y cuando sí portaba los documentos.	Dirección de Tránsito	Se envió oficio al CECOM para verificar cámaras de los semáforos dando atención con el oficio SSCM/DCCM/4919/2025 de fecha 11/12/25 en fecha 19/12/25 se envía oficio a la Dirección de Tránsito	6 días	100%
25	10/12/25	CM/DQDS/143/2025	Le realizan infracción dejando la licencia de conducir como garantía, sin embargo, al acudir a la Dirección de Ingresos no le regresan la garantía.	Dirección de Ingresos y CAM	Se atendió con oficio número DI/4365/2025 de fecha 18/12/25	15 días	100%
26	15/12/25	CM/DQDS/144/2025	Realiza reportes al 072 toda vez que vecinos de la calle Capricornio de la Colonia Valle del Sol realizan el cierre de la calle obstruyendo la vialidad, sin embargo, tránsito no acudió al lugar.	Dirección de Tránsito	Dentro del plazo de atención	15 días	50%
27	16/12/25	CM/DQDS/145/2025	Coordinador del CAM da instrucción a agente de tránsito de que realice infracción a actuario quien se estaciona frente a las oficinas del CAM.	CAM	Dentro del plazo de atención	15 días	50%
28	17/12/25	CM/DQDS/146/2025	Agente de tránsito presuntamente solicita la cantidad de \$500 a ciudadano a cambio de no realizar multa.	Dirección de Tránsito	Dentro del plazo de atención	15 días	50%
29	18/12/25	CM/DQDS/147/2025	Dentistas de la unidad móvil que se encontraba en el fraccionamiento Las Reynas hicieron extracción de muela de quejoso realizando un mal trabajo al romperle la muela por estar jugando.	Dirección General de Salud	Se atendió con oficio número DGSA-809/2025 de fecha 29 de diciembre de 2025	15 días	100%

No.	Fecha	Queja	Asunto	Dirección	Estatus	Días hábiles transcurridos para atención	Porcentaje de Cumplimiento en plazo establecido (15 días hábiles)
30	23/12/25	CM/DQDS/148/2025	Agente de tránsito realizó multa a conductor que circulaba por el cuarto cinturón vial a exceso de velocidad, sin informarle a qué velocidad iba.	Dirección de Tránsito	Dentro del plazo de atención	15 días	50%
31	24/12/25	CM/DQDS/149/2025	Inconformidad por infracción que le realizó agente de tránsito por dar vuelta sin precaución.	Dirección de Tránsito	Dentro del plazo de atención	15 días	50%

Elaboración de Protocolo de Actuación para el Proceso de Conciliación en la atención de quejas ciudadanas.

Al día 31 de diciembre de 2025 se lleva un avance del 40%.

Realizar actos de investigación de hechos denunciados en contra de servidores públicos y/o particulares.

Trimestre	(1) Iniciadas	(2) Existencia anterior	(3) Total (1+2)	(4) Archivados	(5) Turnadas para P.R.A.	Total, Expedientes en trámite (4+5) – (3)
Enero, febrero y marzo	34	89	123	22	4	97
Abril, mayo y junio	19	97	116	23	1	92
Julio, agosto y septiembre	27	92	119	23	2	94
Octubre, noviembre y diciembre	14	94	108	33	4	71

Nota: En el trimestre que se informa de los 4 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que se turnaron a la Autoridad substanciadora solo se admitieron 2, siendo los siguientes expedientes CM-DQ-AI-096-24 y CM/DQ/INV-016/2024.

En el periodo que se informa se iniciaron los expedientes de investigación que a continuación se mencionan:

Mes	No.	Fecha	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Octubre	1	02/10/25	CM/DQ/AI-081/2025		Quien Resulte Responsable	Trámite
	2	13/10/2025	CM/DQ/AI-082/2025		Dirección General de Movilidad y Transporte	Trámite
	3	14/10/2025	CM/DQ/AI-083/2025		Dirección de Tránsito	Trámite

Mes	No.	Fecha	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Noviembre	4	03/11/2025	CM/DQ/AI-084/2025		Dirección de Tránsito	Trámite
	5	10/11/2025	CM/DQ/AI-085/2025		Dirección de Tránsito	Trámite
	6	10/11/2025	CM/DQ/AI-086/2025		Dirección de Juzgados Cívicos	Trámite
	7	11/11/2025	CM/DQ/AI-087/2025		Quien resulte responsable	Trámite
	8	19/11/2025	CM/DQ/AI-088/2025		JAPAMI	Trámite
	9	20/11/2025	CM/DQ/AI-089/2025		Dirección de Tránsito	Trámite

Mes	No.	Fecha	Investigación	Asunto	Dirección	Estatus
Diciembre	10	04/12/2025	CM/DQ/AI-090/2025		Dirección de Juzgados Cívicos	Trámite
	11	11/12/2025	CM/DQ/AI-091/2025		Quien Resulte Responsable	Trámite
	12	11/12/2025	CM/DQ/AI-092/2025		Quien resulte responsable	Trámite
	13	18/12/2025	CM/DQ/AI-093/2025		Coordinación de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal	Trámite
	14	19/12/2025	CM/DQ/AI-094/2025		Dirección de Finanzas	Trámite

Emitir la determinación de acuerdo de conclusión y archivo y/o informes de presunta responsabilidad administrativa derivados de Expedientes de Investigación.

Ejercicio 2025	Existencia anterior (A)	Iniciados/ Trimestre (B)	Total (C = A+B)	Acuerdos de Conclusión y Archivo (D)	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (E)	Total en trámite D+E-C=F
Abril, mayo y junio	34	19	53	9	0	44
Julio, agosto y septiembre	44	27	71	8	0	63
Octubre, noviembre y diciembre	63	14	77	15	2	60

A continuación, se señalan los expedientes iniciados en el ejercicio 2025, que se concluyeron en el trimestre:

No.	Investigación	Denunciante	Asunto	Dependencia	Estatus
1	CM/DQ/AI-004/25	CMDECO/003/2025	Observación 2.- Pago en exceso por diferencias en volúmenes de obra de conceptos pagados contra ejecutados	Dirección General de Obras Públicas	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa CM/AI-IPRA/009/2025 de fecha 17/12/2025
2	CM/DQ/AI-006/25	CM/DA/024/2025	Observaciones derivadas de auditoría FIN7.24.C3.2 realizada a la Tesorería Municipal, a fin de revisar los procesos de las direcciones que intervienen en la recaudación de los ingresos por concepto de multas de tránsito del periodo correspondiente al ejercicio 2023.	Dirección de Ingresos	Acuerdo de archivo de fecha 21/10/2025

No.	Investigación	Denunciante	Asunto	Dependencia	Estatus
3	CM/DQ/AI-013/25	CM/DA/0033/2025	Observaciones derivadas de la auditoría CM9.24C3.4 realizada a la Oficialía Mayor del ejercicio fiscal 2023.	Dirección de Servicios Generales	Acuerdo de archivo de fecha 26/11/2025
4	CM/DQ/AI-016/25	CM/DECO/015/2025	Observación 2, pago en exceso por diferencias en volúmenes de obra de conceptos pagados contra ejecutados por un importe de \$365,742.41, en la obra exterior para la integración con Parque Irekua y barda perimetral, en Irapuato, Gto., asignado bajo el contrato de obra DGOPFFM-LPN-PU-EG-2023-228.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de archivo de fecha 03/11/2025
5	CM/DQ/AI-018/25	IACIP/SGA-40/22/2025	Recursos de revisión RRAIP-2269/2025, RRAIP-2270/2025, RRAIP-2271/2025 Y RRAIP-2273/2025, derivados de los recursos de revisión, respecto a temporada del alferique de los ejercicios 2018 al 2024.	Dirección de Mercados	Acuerdo de archivo de fecha 19/11/2025
6	CM/DQ/AI-027/25	Denuncia ciudadana	Agente de tránsito agrede verbal y físicamente a ciudadana al momento de realizar infracción en fecha 23 de marzo de 2025, en Avenida Mariano J García.	Dirección de Tránsito	Acuerdo de Archivo de fecha 08/10/2025
7	CM/DQ/AI-029/25	AEGF/0647/2025	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa B-11017-19-1046-08-001 la Dirección General de Obras Públicas no presenta acta constitutiva de las empresas concursantes del contrato número dgop-rm-lpn-pu-5d-2023-114.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de Archivo de fecha 27/11/2025
8	CM/DQ/AI-33/2025	DIA/2282/2025	Observaciones derivadas de auditoría DACOP B/JAPAMI/PROAGUA/003/2023 aplicación de recursos a la obra rehabilitación de red entubada en el municipio de Irapuato, Guanajuato, en el fraccionamiento la estancia del ejercicio 2022, por incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	JAPAMI	Acuerdo de Archivo de fecha 07/11/2025
9	CM/DQ/AI-045/25	Denuncia servidora pública	Probable falta de disciplina y respeto	Dirección de Fiscalización	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa CM/AI-IPRA/012/2025 de fecha 17/12/2025
10	CM/DQ/AI-047/25	Denuncia ciudadana	Probable falta de disciplina y respeto	Dirección General de Sustentabilidad	Acuerdo de Archivo de fecha 03/12/2025
11	CM/DQ/AI-056/25	Denuncia varios servidores públicos	Probable falta de disciplina y respeto	Dirección de Catastro	Acuerdo de Archivo de fecha 08/12/2025
12	CM/DQ/AI-067/25	Denuncia ciudadana	Posible abuso de autoridad por parte de agente de tránsito al detener a ciudadana, señalando que se había pasado el semáforo en luz ámbar que se encuentra en la calle Blvd. Díaz Ordaz esquina Juventino Rosas sin ser cierto	Dirección de Tránsito	Acuerdo de Archivo de fecha 13/11/2025
13	CM/DQ/AI-069/25	UAI/620/2025	Agentes de tránsito presuntamente solicitan a quejoso la cantidad de \$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) a cambio de no realizar multa.	Dirección de Tránsito	Acuerdo de Archivo de fecha 12/11/2025
14	CM/DQ/AI-070/25	ASEG/AI/O-1222/2025	Observación núm. 007: Consolidación de contratos (servicio de vigilancia para las diferentes dependencias del municipio) periodo enero - diciembre 2023.	Dirección de Adquisiciones	Acuerdo de Archivo de fecha 12/11/2025

No.	Investigación	Denunciante	Asunto	Dependencia	Estatus
15	CM/DQ/AI-072/25	ASEG/AI/O-1224/2025	Observación núm. 015, cantidades autorizadas, contrato DGOP-EMC-LS-PU-SE-2022-166 del ejercicio fiscal 2023, construcción calle de concreto en la colonia 5 de Septiembre calle Juan Escutia	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de Archivo de fecha 10/11/ 2025
16	CM/DQ/AI-076/25	ASEG/AI/O-1228/2025	Observación núm. 022: periodicidad de estimaciones, contrato: DGOP-FMM-LPN-PU-EG-2022-124, ejercicio fiscal 2023 integración área de crecimiento Parque Irekua con Centro de Educación Ambiental	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de Archivo de fecha 13/10/2025
17	CM/DQ/AI-078/25	ASEG/AI/O-1287/2025	Observación núm. 008; cantidades autorizadas, contrato DGOP-SECTUR-LPN-PU-SD-2022-125 del periodo de enero - diciembre de 2023.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de Archivo de fecha 13/10/2025

Nota: Los expedientes identificados como CM/DQ/AI-004/25 y CM/DQ/AI-045/25 fueron remitidos a la Autoridad Substanciadora y Resolutora; no obstante, a la fecha de elaboración y presentación del presente informe, aún no se ha emitido el acuerdo de admisión correspondiente.

Emitir la determinación de acuerdo de conclusión y archivo y/o informes de presunta responsabilidad administrativa derivados de Expedientes de Investigación integrados en ejercicios 2023 y 2024.

Expedientes de investigación 2023	Existencia (A)	Acuerdos de Conclusión y Archivo (B)	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (C)	Total (D) B+C-A=D
	1	1	0	0

A continuación, se señalan los expedientes que se concluyeron en el trimestre, correspondiente a **1 acuerdo de archivo**

No.	Investigación	Denunciante	asunto	Dependencia	Estatus
1	CM/DQ/AI-101/2023	CM/DA/1054/2023	Observaciones derivadas de la auditoría realizada a la Dirección de Inversiones Públicas del periodo correspondiente de julio a diciembre de 2022.	Dirección de Inversiones Públicas	Acuerdo de Archivo de fecha 10 de octubre de 2025

Expedientes de investigación 2024	Existencia anterior (A)	Acuerdos de Conclusión y Archivo (B)	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (C)	Total (D) B+C-A=D
	30	17	02	11

A continuación, se señalan los expedientes que se concluyeron en el trimestre, correspondiente a **17 acuerdos de archivo y 2 informes de presunta responsabilidad administrativa.**

No.	Investigación	Denunciante	Asunto	Dependencia	Estatus
1	CM/DQ/AI-005/2024	CM/DA/0044/2024	Observaciones derivadas de auditoría financiera folio FIN_01_23_001 realizada a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, del período 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Dirección de Desarrollo Rural	Acuerdo de archivo de fecha 03/11/2025
2	CM/DQ/AI-007/2024	AI/RO-86/2023	Observación número 18 Ejecución de Obra, contrato EMC-SE-1018-20-08 del ejercicio fiscal 2021.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de archivo de fecha 06/11/2025
3	CM/DQ/AI-025/2024	0920/JAPAMI/2024	Observación no. 1 derivada de la auditoría realizada a JAPAMI del ejercicio fiscal 2021 PROAGUA. Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación.	JAPAMI	Acuerdo de archivo de fecha 10/10/2025
4	CM/DQ/AI-029/2024	0920/JAPAMI/2024	Observación no. 5 derivada de la auditoría realizada a JAPAMI del ejercicio fiscal 2021 PROAGUA. Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas.	JAPAMI	Acuerdo de archivo de fecha 02/10/2025
5	CM/DQ/AI-057/2024	DI.A/3297/2024	Observaciones derivadas de la auditoría realizada al programa deuda 2021 segunda disposición Q0328 modernización de centros de abasto del ejercicio 2021.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de archivo de fecha 15/10/2025
6	CM/DQ/AI-060/2024	IACIP/SGA-153/21/2024	Recurso de revisión RRAIP-529/2024 derivado de la falta de respuesta a la solicitud número 110196500027424 referente a información de personas que fueron detenidas por accidentes de tránsito, faltas administrativas durante el mes de marzo de 2024.	CECOM	Acuerdo de archivo de fecha 07/11/2025
7	CM/DQ/AI-062/2024	CAJ/0113/2024	La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite recomendación derivada del expediente 0585/2022 en el que se investiga presunta omisión por parte del Titular del PAPNNA por no salvaguardar los Derechos Humanos de un menor de edad.	PAPNNA DIF	Acuerdo de archivo de fecha 09/10/2025
8	CM/DQ/AI-063/2024	DGDU/IV/7-13883/2024	Expiden permiso de uso de suelo y alineamiento y número oficial, los cuales no se encuentran reconocidos por la Dirección.	Dirección de Verificación Urbana	Acuerdo de archivo de fecha 10/11/2025
9	CM/DQ/AI-065/2024	DI.A/3871/2024	Observaciones derivadas de la auditoría practicada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a la Presidencia Municipal de Irapuato, Gto. a los recursos asignados en la obra construcción de techado para dos canchas de usos múltiples de la Unidad Deportiva Norte.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de archivo de fecha 14/10/2025
10	CM-DQ-AI-095-24	DCyP/569/2024	Observaciones 1, 2 y 3 derivadas de la auditoría número 1044 disponibilidades de recursos de transferencias federales etiquetadas a municipios correspondientes al ejercicio 2023, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.	Dirección de Finanzas	Acuerdo de Archivo de fecha 27/11/2025
11	CM/DQ/AI-096/2024	Tarjetas Informativas signadas por el Encargado de Despacho de la Dirección de Tránsito	Extravió y/o cancelación de folios de boletas de infracción por parte de agente de tránsito	Dirección de Tránsito	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa CM/AI-IPRA/013/2025 admitido en fecha 08/12/2025
12	CM/DQ /AI-098/2024	DI.A/4495/2024	Observaciones derivadas de auditoría DACOP B/IRA/003/2022 realizada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, al programa Q0146 Guanajuato me mueve del ejercicio fiscal 2021.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de archivo de fecha 15/10/2025
13	CM/DQ /AI-100/2024	CM/DA/0304/2024	Observación derivada de auditoría FIN5-24-C3-1 del ejercicio 2023.JAPAMI	JAPAMI	Acuerdo de Archivo de fecha 27/11/2025
14	CM/DQ/AI-102/2024	ASEG/A/O-166352024	Observación número 003 adjudicaciones de obra pública, contratos varios, del ejercicio 2022.	Dirección General de Obras Públicas	Acuerdo de archivo de fecha 11/11/2025

15	CM/DQ/AI-106/2024	3502	Observaciones 001/2023-01, 001/2023-02 y 001/2023-03 derivadas de la auditoría DACOPB/JAPAMI/PROAGUA/001/2023 del ejercicio fiscal 2022, número de contrato JAPAMI/LP/PROAGUA/2022-01	JAPAMI	Acuerdo de Archivo de fecha 27/11/2025
16	CM/DQ/AI-107/2024	JAPAMI/3503	Observaciones 002/2023-01 y 002/2023-02 derivadas de la auditoría DACOPB/JAPAMI/PROAGUA/002/2023 del ejercicio fiscal 2022, contrato JAPAMI/LP/PROAGUA/2022-02	JAPAMI	Acuerdo de archivo de fecha 16/10/2025
17	CM/DQ/INV-013/2024	CM/DA/0367/2024	Observaciones derivadas de auditoría número FIN.1.24.C4.1 en la que se verificó que los ingresos recaudados se encuentran debidamente registrados contablemente y correspondan con los depósitos de la cuenta bancaria, así como verificar que los gastos a reserva de comprobar se realicen en tiempo y forma, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023.	COMUDAJ	Acuerdo de archivo de fecha 18/11/2025
18	CM/DQ/INV-016/2024	OIC/471/2024 JAPAMI	Observaciones derivadas de la auditoría E-02-2024 de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 (Contratos de suministro e instalación de micromedidores).	JAPAMI	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa CM/AI-IPRA/010/2025 admitido en fecha 09/12/2025
19	CM/DQ/INV-019/2024	Denuncia ciudadana	Da vista a la Dirección General de Desarrollo Urbano, de las excavaciones en un predio realizadas por un particular sin el permiso correspondiente sin que la autoridad realice lo conducente	Dirección de Verificación Urbana	Acuerdo de archivo de fecha 22/10/2025

Participar en las aperturas de los Buzones del Programa "MAS" Mejor Atención y Servicio en las Direcciones participantes.

Rol: Colaborador.

En el mes de octubre se realizaron 06 aperturas de buzón del Programa MAS (Mejor Atención y Servicio) con los siguientes resultados:

Octubre						
No.	Nombre dependencia	Fecha	Quejas	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones
1	Dirección General de Desarrollo Urbano	06/10/2025	2	0	0	21
2	Dirección General de Desarrollo Urbano	20/10/2025	0	0	0	18
3	Dirección General de Desarrollo Urbano	28/10/2025	13	0	0	0
4	DIF	20/1/2025	1	0	0	55
5	Dirección General de Economía y Turismo	31/10/2025	6	0	0	0
6	Dirección de Fiscalización	31/10/2025	0	0	2	31



Apertura de buzón del mes de octubre de 2025 Apertura de buzón del mes de octubre de 2025

En el mes de noviembre se realizaron **11** aperturas de buzón del Programa MAS (Mejor Atención y Servicio) con los siguientes resultados:

Noviembre						
No.	Nombre dependencia	Fecha	Quejas	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones
1	Dirección General de Desarrollo Urbano	03/11/2025	0	0	0	5
2	Dirección General de Desarrollo Urbano	10/11/2025	0	0	0	2
3	Dirección General de Desarrollo Urbano	18/11/2025	0	0	0	1
4	Dirección General de Desarrollo Urbano	24/11/2025	0	0	0	5
5	DIF	03/11/2025	1	0	7	13
6	DIF	18/11/2025	2	0	0	21
7	DIF	28/11/2025	0	0	0	7
8	Dirección General de Economía y Turismo	28/11/2025	0	0	0	3
9	Dirección de Catastro	03/11/2025	0	0	0	1
10	Dirección de Catastro	28/11/2025	0	0	0	0
11	Dirección de Fiscalización	28/11/2025	0	0	0	18





Apertura de buzón del mes de noviembre de 2025

Apertura de buzón del mes de noviembre de 2025

En el mes de diciembre se realizaron **07** aperturas de buzón del Programa MAS (Mejor Atención y Servicio) con los siguientes resultados:

Diciembre						
No.	Nombre dependencia	Fecha	Quejas	Denuncias	Sugerencias	Felicitaciones
1	Dirección General de Desarrollo Urbano	01/12/2025	0	0	1	6
2	Dirección General de Desarrollo Urbano	08/12/2025	0	0	0	1
3	Dirección General de Desarrollo Urbano	16/12/2025	0	0	0	2
4	DIF	17/12/2025	0	0	3	26
5	Dirección General de Economía y Turismo	19/12/2025	0	0	0	0
6	Dirección de Catastro	19/12/2025	0	0	0	0
7	Dirección de Fiscalización	19/12/2025	0	0	0	29



Apertura de buzón del mes de diciembre de 2025



Apertura de buzón del mes de diciembre de 2025

Diseño del Protocolo de actuación del Personal de Contraloría Municipal del Programa "MAS"

- Se tiene un **90 por ciento de avance.**

Participar en el Programa para el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los servidores públicos a través de actividades de Usuario Simulado en Direcciones de Área y Entidades de la Administración Municipal, informando los resultados.


Mes	Dependencia	Observación
Noviembre	Dirección General de Servicios Públicos, (se solicitó aclaración de la negativa al reporte de alumbrado público, evaluando la calidad de atención que brindan los servidores públicos.)	Sin observaciones, se atendió conforme al Código de Ética, "Tramites y Servicios"
Diciembre	Coordinación de Protección Civil, (se solicitó información de los dictámenes y permisos que se requieren para la apertura de un local de juguetes, evaluando la calidad de atención que brindan los servidores públicos.)	Sin observaciones, se atendió conforme al Código de Ética, "Tramites y Servicios"
	Dirección General de Desarrollo Urbano, (se solicitaron los requisitos para construcción de local en casa habitación y apertura de local de juguetes, evaluando la calidad de atención que brindan los servidores públicos.)	Sin observaciones, se atendió conforme al Código de Ética, "Tramites y Servicios"
	IMUVII, (se solicitaron las bases necesarias para participar en la convocatoria Mejoramos Juntos, evaluando la calidad de atención que brindan los servidores públicos.)	Sin observaciones, se atendió conforme al Código de Ética, "Tramites y Servicios"
	Dirección General de Economía y Turismo, se realiza usuario simulado respecto a la bolsa de empleo, se dan los requisitos, necesarios, se explica de manera entendible los puestos y en que empresas hay contrataciones y tienen una manera muy agradable de atender.	Sin observaciones, se atendió conforme al Código de Ética, "Tramites y Servicios"

Participar y capacitar a los ciudadanos que integran los Comités Constituidos de Contraloría Social de Obra Pública Realizada.



En el mes de octubre y noviembre de 2025, se integraron **23 Comités de Contraloría Social en Obra Pública**, siendo los siguientes:

No.	Fecha	Comité	Obra Pública
1	03/10/2025	Localidad Tejamanil	Construcción de pavimentación con asfalto de la calle Deportiva (mezquite) en la Localidad Tejamanil.
2	03/10/2025	Localidad Cuchicuato	Construcción de pavimentación con asfalto de la calle Independencia (tramo calle Av. 5 de Mayo a Lázaro Cárdenas) de la Localidad Cuchicuato.
3	03/10/2025	Localidad Cuchicuato	Ampliación de red de electrificación en la calle Ignacio Allende de la Localidad de Cuchicuato.
4	03/10/2025	Localidad de San Cristóbal	Ampliación de red de electrificación en la calle Prolongación Altamirano de la Localidad de San Cristóbal
5	03/10/2025	Localidad de San Cristóbal	Ampliación de red de electrificación en la calle Las Palmas de la Localidad de San Cristóbal
6	03/10/2025	Localidad de San Cristóbal	Ampliación de red de electrificación en la calle Privada Paraíso de la Localidad de San Cristóbal
7	03/10/2025	Localidad de San Cristóbal	Ampliación de red de electrificación en la calle Girasoles de la Localidad de San Cristóbal
8	03/10/2025	Localidad San José de Jorge López	Ampliación de red de electrificación en la calle Privadas Sin Nombre camino a Vista Alegre de la Localidad de San José de Jorge López
9	03/10/2025	Localidad Santa Elena de la Cruz	Ampliación de red de electrificación en la calle 12 de Diciembre de la Localidad Santa Elena de la Cruz
10	03/10/2025	Localidad San Roque	Construcción de pavimentación con asfalto de la calle Emiliano Zapata (tramo de Manuel Doblado al Arroyo) en la Localidad San Roque
11	14/10/2025	Colonia Lázaro Cárdenas	Ampliación de red de electrificación en el Municipio de Irapuato, Gto., en la calle Felipe Ángeles en la colonia Lázaro Cárdenas
12	14/10/2025	Colonia Villa Real	Ampliación de red de electrificación en el Municipio de Irapuato, Gto., en la calle del Río en la colonia Villa Real
13	14/10/2025	Colonia Villa Real	Ampliación de red de electrificación en el Municipio de Irapuato, Gto., en la calle Villa de Coria en la colonia Villa Real
14	14/10/2025	Colonia Vergel	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., calle Magnolia de la Colonia Vergel
15	15/10/2025	Colonia 8 de Junio	Construcción de pavimentación con asfalto en el municipio de Irapuato, Gto., calle Fray Juan de Zumárraga de la Colonia 8 de Junio
16	15/10/2025	Colonia Las Heras	Rehabilitación vial de la calle Santo Domingo de la colonia Las Heras

No.	Fecha	Comité	Obra Pública
17	15/10/2025	Colonia Plan Vivirá	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el Municipio de Irapuato, Gto. en la calle 3 de Abril de la colonia Plan Vivirá
18	15/10/2025	Colonia FONHAPO	Ampliación de Parque Público en la calle Sofia Bassi de la colonia FONHAPO
19	15/10/2025	Colonia Magisterial	Ampliación de Parque Público en la calle Rafael Ramírez de la colonia Magisterial
20	16/10/2025	Colonia 18 de Agosto	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia 18 de Agosto
21	18/11/2025	Colonia Cuarto Día	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el Municipio de Irapuato, Gto. en la calle Río de Tíbet en la Colonia Cuarto Día
22	18/11/2025	Localidad Carrizal del Grande	Rehabilitación de camino rural en la Localidad de Carrizal del Grande
23	18/11/2025	Localidad Santa Elena de la Cruz	Construcción de pavimentación con asfalto de la calle 10 de Mayo de la Localidad Santa Elena de la Cruz




Integración de Comités de Contraloría Social en Obra Pública



Integración de Comités de Contraloría Social en Obra Pública


Aplicación de encuestas para medir la percepción ciudadana de las siguientes direcciones de la Administración Pública Municipal, en el mes de **octubre** de 2025, se realizaron **12 encuestas**, con el siguiente resultado:

Octubre						
No.	Nombre dependencia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Total
1	Policía Municipal	0	6	3	3	12
2	Tránsito Municipal	0	3	3	6	12
3	Alumbrado Público	2	3	5	2	12
4	Parques Y Jardines	6	6	0	0	12
5	Dirección de Mercados	1	7	4	0	12
6	JAPAMI	0	5	5	2	12
7	Bomberos	8	4	0	0	12
8	Protección civil	4	7	1	0	12
9	Dirección de Transporte	0	5	5	2	12
10	Dirección de Fiscalización	6	5	1	0	12
11	Dirección General de Desarrollo Urbano	4	6	2	0	12



Aplicación de encuestas para medir la percepción ciudadana de las siguientes direcciones de la Administración Pública Municipal, en el mes de **noviembre** de 2025, se realizaron **15 encuestas**, con el siguiente resultado:

Noviembre						
No.	Nombre dependencia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Total
1	Policía Municipal	0	9	6	0	15
2	Tránsito Municipal	0	6	6	3	15
3	Alumbrado Público	0	9	5	1	15
4	Parques Y Jardines	4	11	0	0	15
5	Dirección de Mercados	0	9	6	0	15
6	JAPAMI	0	10	5	0	15
7	Bomberos	11	4	0	0	15
8	Protección civil	3	12	0	0	15
9	Dirección de Transporte	0	5	5	5	15
10	Dirección de Fiscalización	5	9	1	0	15
11	Dirección General de Desarrollo Urbano	4	10	1	0	15



Aplicación de encuestas para medir la percepción ciudadana de las siguientes direcciones de la Administración Pública Municipal, en el mes de **diciembre** de 2025, se realizaron **45 encuestas**, con el siguiente resultado:

Diciembre						
No.	Nombre dependencia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Total
1	Policia Municipal	1	20	16	8	45
2	Tránsito Municipal	1	17	16	11	45
3	Alumbrado Público	3	29	13	0	45
4	Parques Y Jardines	13	28	4	0	45
5	Dirección de Mercados	2	30	12	1	45
6	JAPAMI	6	23	12	4	45
7	Bomberos	24	20	1	0	45
8	Protección civil	15	29	1	0	45
9	Dirección de Transporte	1	19	11	14	45
10	Dirección de Fiscalización	14	27	4	0	45
11	Dirección General de Desarrollo Urbano	6	31	8	0	45



Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Concluir y emitir resolución de expedientes de responsabilidad administrativa integrados en los ejercicios 2023 y 2024, por falta No Grave.

En el marco de las atribuciones conferidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría Municipal, y en observancia a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, durante el periodo octubre-diciembre de 2025 se dio seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa derivados de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Al inicio del cuarto trimestre del ejercicio 2025, esta Dirección contaba con un inventario de once expedientes en etapa de substanciación, correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025. Durante el periodo que se informa, se radicaron dos nuevos procedimientos, lo que dio como resultado un total de trece expedientes activos, los cuales se encuentran debidamente integrados y en trámite, conforme a las etapas procesales previstas en la legislación aplicable.

Cabe destacar que no se emitieron resoluciones definitivas durante el periodo informado, en virtud de que los procedimientos se encuentran en fases previas de substanciación, lo cual resulta congruente con el respeto irrestricto a los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y exhaustividad que rigen la materia administrativa sancionadora.

Inventario inicial Cuarto trimestre	Iniciados en el trimestre	Concluidos en periodo	Expedientes en trámite
11	2	0	13

Expedientes 2023			
1	PRA.CMI.ASR.031/2023	2	PRA.CMI.ASR.035/2023

Expedientes 2024			
1	PRA.CMI.ASR.003/2024	2	PRA.CMI.ASR.004/2024
3	PRA.CMI.ASR.016/2024	4	PRA.CMI.ASR.018/2024

Expedientes 2025					
1	PRA.CMI.ASR.003/2025	2	PRA.CMI.ASR.004/2025	3	PRA.CMI.ASR.005/2025
4	PRA.CMI.ASR.007/2025	5	PRA.CMI.ASR.008/2025		
6	PRA.CMI.ASR.009/2025	7	PRA.CMI.ASR.010/2025		

Realizar emplazamiento o notificación de inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en un periodo máximo de 10 días hábiles (faltas Graves y No Graves), a partir del acuerdo de admisión.

En el periodo que se informa, se admitieron dos (2) expedientes de responsabilidad administrativa, uno por falta GRAVE, y otro por falta NO GRAVE.

En cumplimiento al principio de celeridad procesal y a los plazos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas, esta Dirección realizó los emplazamientos y notificaciones de inicio de los procedimientos dentro de los términos legales establecidos, tanto en procedimientos por faltas graves como no graves, garantizando en todo momento el derecho de audiencia y debida defensa de los presuntos responsables.

Adicionalmente, resulta importante destacar que en el periodo que se reporta, se recibieron 2 informes de presunta responsabilidad, los cuales, considerando el término legal establecido en las leyes de responsabilidades administrativas, se encuentran en trámite de admisión.

No.	No. De Expediente	Fecha de recibido	Conducta	Cargo	Acuerdo de Admisión	Estado Procesal
1	PRA.CMI.ASR.009/2025	03/12/2025	No cumplir con sus funciones. Artículo 49 fracción I.	Agente de tránsito.	08/12/2025	Por desahogar Audiencia Inicial.
2	PRA.CMI.ASR.010/2025	04/12/2025	Peculado. Artículo 53.	Jefe de área D, de medición y facturación adscrito a la gerencia de comercialización de JAPAMI	17/09/2025	Por desahogar Audiencia Inicial.

Substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas No graves, en un plazo máximo de 6 meses, a partir del acuerdo de admisión.

Durante el periodo que se informa, esta Dirección dio seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves, competencia de la Contraloría Municipal, en estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

No obstante, no se emitieron resoluciones administrativas definitivas durante el periodo reportado, en virtud de que los procedimientos se encontraban en etapas previas de substanciación, tales como la realización de emplazamientos, desahogo de audiencias iniciales, recepción y valoración de pruebas, así como la apertura de periodos de alegatos, actuaciones que resultan indispensables para la debida integración del expediente.

Lo anterior obedece a la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, exhaustividad y seguridad jurídica, los cuales rigen la materia administrativa sancionadora, evitando la emisión de resoluciones anticipadas que pudieran vulnerar los derechos de las partes o comprometer la solidez jurídica de las determinaciones que, en su momento, se emitan.

En consecuencia, la ausencia de resoluciones en el periodo no implica incumplimiento alguno a los plazos legales, sino que responde a una estrategia de substanciación ordenada y técnicamente fundada, orientada a asegurar que las resoluciones que se dicten se encuentren debidamente motivadas, fundadas y sustentadas en actuaciones completas y válidas, fortaleciendo con ello la certeza jurídica y la calidad de la función sancionadora.

Asimismo, durante el periodo que se reporta, se dio atención y seguimiento a diversos Juicios de Nulidad interpuestos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en los cuales la Contraloría Municipal comparece como autoridad demandada.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa				
Juicio de Nulidad				
No.	No. de Expediente DAJG	No. de Expediente TJAG	Fecha	Asunto
1	PRA.CMI.ASR.032/2023	P.A.S.E.A.35/Sala Especializada/2025	15/07/2025	Se emitió resolución por el Tribunal de Justicia Administrativa en sentido favorable para esta Contraloría.
2	PRA.CMI. ASR.034/2023	P.A.S.E.A.37/Sala Especializada/2025	15/07/2025	Se emitió resolución por el Tribunal de Justicia Administrativa en sentido favorable para esta Contraloría.

No.	No. de Expediente DAJG	No. de Expediente TJAG	Fecha	Asunto
3	PRA.CMI. ASR.039/2023	P.A.S.E.A.38/Sala Especializada/2025	15/07/2025	Se emitió resolución por el Tribunal de Justicia Administrativa en sentido favorable para esta Contraloría.
4	PRA.CMI. ASR.044/2023	P.A.S.E.A.36/Sala Especializada/2025	02/07/2025	Se emitió resolución por el Tribunal de Justicia Administrativa en sentido favorable para esta Contraloría.

Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo el desahogo de dos (2) diligencias, mismas que consistieron en la celebración de audiencias iniciales dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en términos de lo previsto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, garantizando el derecho de audiencia de los presuntos responsables y la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa			
Registro de diligencias			
No.	No. de Expediente	Fecha	Tipo de diligencia
1	PRA.CMI.ASR.007/2025	18/12/2025	Audiencia Inicial
2	PRA.CMI. ASR.008/2025	18/12/2025	Audiencia Inicial (Acta de diferimiento)

Como seguimiento a la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, se llevaron a cabo diligencias, acuerdos y notificaciones, así como la emisión de actos de comunicación procesal a las partes dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, asegurando la debida integración de los expedientes y la trazabilidad documental de cada actuación, se informa respecto a la elaboración de 5 (cinco) acuerdos:

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa			
Registro de Elaboración de Acuerdos.			
No.	No. de Expediente	Fecha	Tipo de diligencia
1	PRA.CMI.ASR.003/2025	08/12/2025	Acuerdo de apertura de alegatos.
2	PRA.CMI.ASR.004/2025	08/12/2025	Acuerdo de apertura de alegatos.
3	PRA.CMI.ASR.009/2025	08/12/2025	Acuerdo de admisión de informe de presunta responsabilidad.
4	PRA.CMI.ASR.010/2025	09/12/2025	Acuerdo de admisión de informe de presunta responsabilidad.
5	PRA.CMI.ASR.005/2025	19/12/2025	Acuerdo de admisión de pruebas.

Se informa que, durante el periodo que se reporta, se llevaron a cabo un total de **once (11) notificaciones**, realizadas en el marco de la substanciación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, mismas que se detallan a continuación:

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Registro de Notificaciones.			
No.	No. de Expediente	Fecha	Tipo de diligencia
1	PRA.CMI.ASR.007/2025	25/11/2025	Citatorio.
2	PRA.CMI.ASR.007/2025	26/11/2025	Emplazamiento a presunto responsable.
3	PRA.CMI.ASR.008/2025	26/11/2025	Citatorio.
4	PRA.CMI.ASR.008/2025	27/11/2025	Emplazamiento a presunto responsable.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Registro de Notificaciones.			
No.	No. de Expediente	Fecha	Tipo de diligencia
5	PRA.CMI.ASR.008/2025	11/12/2025	Notificación. Autoridad investigadora y tercero interesado.
6	PRA.CMI.ASR.003/2025	09/12/2025	Notificación. Defensora pública de presunto responsable y Autoridad investigadora.
8	PRA.CMI.ASR.004/2025	09/12/2025	Notificación. Defensora pública de presunto responsable y Autoridad Investigadora.
9	PRA.CMI.ASR.009/2025	09/12/2025	Emplazamiento a presunto responsable.
10	PRA.CMI.ASR.009/2025	11/12/2025	Notificación. Autoridad Investigadora y tercero interesado.
11	PRA.CMI.ASR.007/2025	11/12/2025	Notificación. Autoridad Investigadora y tercero interesado.
12	PRA.CMI.ASR.010/2025	18/12/2025	Emplazamiento a presunto responsable.

En seguimiento a la substanciación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, y en ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas a esta Dirección, durante el periodo que se informa se elaboraron un total de **dieciséis (16)** actos de comunicación procesal, los cuales resultaron necesarios para el adecuado impulso procesal, la debida integración de los expedientes y la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a la siguiente distribución:

No.	Número de Oficio	Fecha	Dependencia a quien va dirigido	Asunto
1	CM/DAJR/106/2025	01/10/2025	Contraloría Municipal.	Solicitud de aprobación de presupuesto para publicación de edictos.
2	CM/DAJR/107/2025	14/10/2025	Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Se emite contestación respecto a Código de Ética y de Conducta.
3	CM/DAJR/108/2025	16/10/2025	Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.	Se remiten publicaciones de edictos correspondientes al PRA.CMI.ASR.005/2024.

No.	Número de Oficio	Fecha	Dependencia a quien va dirigido	Asunto
4	CM/DAJR/109/2025	22/10/2025	Dirección de Recursos Humanos.	Solicitud de planilla de personal de la administración pública municipal.
5	CM/DAJR/113/2025	05/11/2025	Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Se emite contestación respecto a Código de Ética y de Conducta.
6	CM/DAJR/114/2025	12/12/2025	Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Se emite contestación respecto a Código de Ética y de Conducta.
7	CM/DAJR/115/2025	03/12/2025	Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.	Se apersona a Juicio.
8	CM/DAJR/116/2025	03/12/2025	Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.	Se apersona a Juicio.
9	CM/DAJR/117/2025	03/12/2025	Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.	Se apersona a Juicio.
10	CM/DAJR/118/2025	03/12/2025	Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.	Se apersona a Juicio.
11	CM/DAJR/119/2025	03/12/2025	Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.	Se apersona a Juicio.
12	CM/DAJR/120/2025	03/12/2025	Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.	Se apersona a Juicio.
13	CM/DAJR/121/2025	03/12/2025	Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.	Se remiten constancias de notificación, correspondientes al PRA.CMI.ASR.002/2025.
14	CM/DAJR/122/2025	03/12/2025	Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Se emite contestación respecto a Código de Ética y de Conducta.
15	CM/DAJR/123/2025	03/12/2025	Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Se emite contestación respecto a Código de Ética y de Conducta.
16	CM/DAJR/124/2025	03/12/2025	Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Se emite contestación respecto a Código de Ética y de Conducta.

Difundir el código de ética y conducta a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada.

En materia preventiva y de fortalecimiento de la integridad pública, esta Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el marco normativo aplicable, llevó a cabo la actividad consistente en la difusión de los Códigos de Ética y de Conducta de la Administración Pública Municipal, dirigida a los servidores públicos de la administración centralizada y descentralizada.

Para tal efecto, al inicio de la estrategia de difusión se **planteó como universo objetivo un total de cuatro mil (4,000) servidores públicos**; no obstante, derivado de la integración real de las plantillas de personal y de las condiciones operativas existentes durante el periodo de implementación, la difusión efectiva se realizó a **tres mil ochocientos sesenta y cinco (3,865) servidores públicos**, lo que representa un **grado de cobertura del 96.62 %**, mismo que se encuentra debidamente sustentado con los resultados obtenidos.

En consecuencia, se tiene por concluida la actividad de difusión, considerando que el resultado obtenido refleja un nivel de cumplimiento alto y razonable, suficiente para

cumplir con el objetivo preventivo de promover el conocimiento, observancia y aplicación de los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura institucional de legalidad, integridad y responsabilidad administrativa.

En ese sentido, para la conclusión de la actividad de difusión de los Códigos de Ética y de Conducta, resultó necesario requerir y analizar la información relativa a las plantillas de personal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a efecto de verificar el universo real de servidores públicos y sustentar debidamente el resultado alcanzado.

Para tal fin, y en ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Dirección, se emitieron diez (10) oficios, mediante los cuales se solicitó la información necesaria para la integración, validación y acreditación del cumplimiento de la actividad, conforme a lo que a continuación se detalla:

No.	Número de oficio	Fecha	Dependencia o entidad destinataria	Asunto
1	CM/DAJR/125/2025	03/12/2025	Dirección de Recursos Humanos.	Solicitud de información.
2	CM/DAJR/126/2025	05/12/2025	IMCAR	Solicitud de plantilla de personal.
3	CM/DAJR/127/2025	05/12/2025	JAPAMI	Solicitud de plantilla de personal.
4	CM/DAJR/128/2025	05/12/2025	DIF	Solicitud de plantilla de personal.
5	CM/DAJR/129/2025	05/12/2025	INMIRA	Solicitud de plantilla de personal.
6	CM/DAJR/130/2025	05/12/2025	COMUDAJ	Solicitud de plantilla de personal.
7	CM/DAJR/131/2025	05/12/2025	Parque Irekua	Solicitud de plantilla de personal.
8	CM/DAJR/132/2025	05/12/2025	IMJUVII	Solicitud de plantilla de personal.
9	CM/DAJR/133/2025	05/12/2025	IMPLAN	Solicitud de plantilla de personal.
10	CM/DAJR/134/2025	05/12/2025	IMUVII	Solicitud de plantilla de personal.

Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en materia de procedimientos administrativos competencia de la Contraloría Municipal, cuando así lo requieran o lo disponga el Contralor Municipal. (Artículo 86 fracción VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato).

Dentro de las atribuciones legales y reglamentarias de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades se encuentra la de asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en materia de procedimientos administrativos competencia de la Contraloría Municipal, cuando así lo requieran o cuando lo disponga el Contralor Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 86, fracción VI, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato.

En ejercicio de dicha atribución, durante el periodo que se reporta se brindó asesoría jurídica especializada a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en materia de procedimientos administrativos competencia de la Contraloría

Municipal, atendiendo los requerimientos formalmente formulados y conforme a las instrucciones emitidas por el Contralor Municipal.

En dicho periodo, se dio atención a una **(1)** asesoría, la cual tuvo como finalidad asegurar la correcta aplicación de la normatividad vigente, fortalecer la legalidad y solidez jurídica de las actuaciones administrativas, así como coadyuvar a la adecuada defensa jurídica de los actos administrativos emitidos, misma que se detalla a continuación:

No.	Número de Oficio	Fecha	Dependencia a quien va dirigido	Asunto
1	CM/0596/2025	23/12/2025	Director General de Servicios Públicos.	Se emite contestación respecto a solicitud de destrucción de bienes muebles.

Intervenir y dar seguimiento al trámite de los juicios o procedimientos en los que la Contraloría Municipal sea parte.

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a la Contraloría Municipal, durante el periodo que se informa se intervino y dio seguimiento al trámite de los juicios y procedimientos en los que dicha autoridad comparece como parte, realizando las actuaciones jurídicas necesarias para la adecuada defensa de sus intereses institucionales, en estricto apego al marco normativo aplicable.

En ese contexto, el 19 de diciembre de 2025 se dio contestación a una **(1)** demanda interpuesta por METALES LAMINADOS APARMEX, S.A. DE C.V., no obstante, resulta importante referir, que el acto impugnado no fue emitido por esta autoridad, por lo que, se dio atención a dicha demanda en tal sentido.

Proyecto de Lineamientos para la Integración y Operación del Comité de Ética del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En relación con el proyecto de lineamientos, se informa que el mismo presenta, al cierre del periodo que se reporta, un avance aproximado del ochenta por ciento (80 %) en su elaboración. Dicho avance deriva del desarrollo sustantivo de la estructura normativa, definición de objetivos, ámbito de aplicación, conceptos, procedimientos y disposiciones generales, encontrándose actualmente en una etapa de revisión técnica y armonización normativa.

El porcentaje de avance referido refleja que el proyecto se encuentra prácticamente integrado en sus aspectos esenciales, restando únicamente la validación final, ajustes de técnica jurídica y, en su caso, la atención de observaciones que resulten del proceso de revisión interna o de las instancias competentes, previo a su eventual formalización y emisión conforme al marco jurídico aplicable.

Adicionalmente, se informa que la Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades concluyó la elaboración del proyecto del Reglamento Anticorrupción para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que fue desarrollado en observancia al marco normativo federal, estatal y municipal aplicable, así como a los principios que rigen el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, encontrándose listo para su análisis, validación y eventual sometimiento a las instancias competentes para su aprobación, conforme al procedimiento normativo correspondiente.

Nombre del ordenamiento jurídico		Avance
1	Lineamientos para la integración y operación del Comité de Ética del Municipio de Irapuato, Guanajuato.	80%
2	Reglamento Anticorrupción para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.	80%

Glosario

ASF	Auditoría Superior de la Federación.
AJ	Área Jurídica.
AI	Autoridad Investigadora.
AI (ASEG)	Autoridad Investigadora.
ASEG	Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
CM	Contraloría Municipal.
COPLADEMI	Comité de planeación para el Desarrollo Municipal
COM	Comisaria
CJ	Coordinación Jurídica.
CIVA	Coordinación de Inspección y Vigilancia Ambiental.
COMUDAJ	Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato.
CANI	Centro de Atención Canina Irapuato.
CMPC	Coordinación Municipal de Protección Civil
DIF	Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de Irapuato.
DGDU	Dirección General de Desarrollo Urbano.
DGOP	Dirección General de Obras Públicas.
DVU	Dirección de Verificación Urbana.
DGSA	Dirección General de Salud.
DGDSyH	Dirección General de Desarrollo Social y Humano.
DG	Dirección General.
DT	Dirección de Tránsito.
DGSP	Dirección General de Servicios Públicos.
DLYA	Dirección de Limpia y Aseo Público.
DGSP	Dirección General de Servicios Públicos.
DIUMV	Dirección de Mantenimiento e Imagen Urbana.
DC	Dirección de Catastro.
DG (DIF)	Dirección General DIF
DM	Dirección de Mercados.
DGMt	Dirección General de Movilidad y Transporte.
DPV	Dirección de Planeación Vial.
DF	Dirección de Fiscalización.
DCCM	Dirección del Centro de Comunicaciones del Municipio.
DGEyT	Dirección General de Economía y Turismo.
DQDS	Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias.
DA	Dirección de Auditoría.
DGAJ	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
DECOP	Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública
DC	Dirección de lo Contencioso.
DI.A	Dirección de Investigación "A".
DGJ	Dirección General Jurídica.
DJC	Dirección de Juzgados Cívicos.
DI.B.	Dirección de investigación "B".
DCP	Dirección de Control Patrimonial.
DGS	Dirección General de Sustentabilidad.
DII	Dirección de Impuestos Inmobiliarios.
DEN.B	Departamento B.
FC	Ficha de Control
INV	Investigación.

IACIP	Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
IV	Informes Varios.

Glosario

IMCAR	Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato.
IMPLAN	instituto Municipal de Planeación del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
IPRA	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
JAPAMI	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
OM	Oficialía Mayor.
PMDUOET	Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de. Irapuato
SEF	Sistema Estatal de Fiscalización.
SGA	Secretario General de Acuerdos.
SH	Secretaría de la Honestidad.
SSCM	Secretaría de Seguridad Ciudadana.
SV	Solicitudes Varias.
TM	Tesorería Municipal
UAI	Unidad de Asuntos Internos.
VAL	Validación.

----- Fin de Informe Trimestral -----